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ABSTRACT 
La tecnica dello scavo in atmosfera iperbarica, utilizzata nella costruzione di gallerie che 
interagiscono con la falda acquifera, sfrutta l’applicazione di aria compressa come 
metodo per effettuare le operazioni di scavo e di rivestimento in condizioni asciutte. Tale 
tecnica porta con sé sia vantaggi economici ed ambientali che problematiche relative alla 
salute e sicurezza dei lavoratori, esposti all’atmosfera iperbarica. L’elaborato di tesi ha lo 
scopo di proporre, tramite un’analisi dettagliata delle fasi progettuali e realizzative, 
“Buone Pratiche” di Ingegneria e Sicurezza per lo scavo di gallerie in atmosfera 
iperbarica. 
Nell’ambito della tesi è stata inizialmente effettuata un’analisi del metodo costruttivo 
utilizzato (Metodo Milano) e delle tecnologie di pretrattamento alternative allo scavo 
iperbarico. Successivamente, in mancanza di una normativa italiana sull’argomento, è 
stata eseguita un’analisi delle normative e linee guida internazionali che disciplinano gli 
scavi in atmosfera iperbarica, da cui sono state estrapolate le misure di prevenzione e 
protezione da adottare per garantire condizioni di massima sicurezza. Inoltre, sono stati 
approfonditi gli aspetti tecnici ed indicati gli approcci da utilizzare nella progettazione e 
realizzazione dell’opera. Tali misure ed approcci, in parte già adottati nel progetto dello 
scavo di un tratto della Galleria Casalnuovo (Linea ferroviaria AV-AC Napoli-Bari), 
prima applicazione della tecnica sul territorio nazionale, sono state integrate con il lavoro 
di tesi, che illustra i risultati conseguiti nella forma di Buone Pratiche. Il progetto della 
Casalnuovo è stato analizzato criticamente, verificando che gli approcci e le soluzioni 
adottate fossero coerenti con le Buone Pratiche ed illustrando criteri di calcolo e misure 
di prevenzione introdotti con il presente lavoro (ad esempio per dimensionare l’impianto 
di pressurizzazione e ventilazione e per monitorare i livelli piezometrici). 
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ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
Il presente elaborato è stato articolato in 6 capitoli: 
Il capitolo 1 introduce le origini e l’evoluzione tecnica e tecnologia dello scavo di opere 
in sotterraneo, illustra brevemente le problematiche che possono giustificare l’adozione 
della tecnica di scavo di gallerie in atmosfera iperbarica e introduce gli obiettivi del 
presente lavoro. 
Il capitolo 2 descrive i principi ingegneristici per la realizzazione di gallerie sotterranee 
superficiali in ambito urbano, il metodo costruttivo “Milano” e le principali tecniche e 
tecnologie di pretrattamento del terreno utilizzate negli scavi in presenza di falda. 
Il capitolo 3 illustra lo stato dell’arte nello scavo di gallerie in presenza di falda con la 
tecnica dell’atmosfera iperbarica, riporta alcuni casi applicativi rilevanti e fornisce 
un’analisi delle principali normative e linee guida (nazionali ed internazionali) che 
disciplinano l’argomento. 
Nel capitolo 4 vengono proposte delle Buone Pratiche di Ingegneria e Sicurezza per lo 
scavo in atmosfera iperbarica, analizzando criticamente e dettagliatamente gli aspetti 
progettuali e costruttivi per la realizzazione delle opere in condizioni di massima 
sicurezza. 
Il capitolo 5 analizza criticamente il progetto della Galleria Casalnuovo, parte della nuova 
linea AV-AC Napoli-Bari, applicando le buone pratiche illustrate nel capitolo 4. 
Il capitolo 6 riassume i principali risultati ottenuti con il presente lavoro, illustrati in 
dettaglio nei capitoli precedenti. 
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1. INTRODUZIONE 
La storia della realizzazione di opere sotterranee è assai lunga in quanto già gli antichi 
egizi scavarono tunnel di collegamento per le tombe collocate al di sotto delle piramidi, 
mentre i greci riuscirono a scavare con metodi manuali una galleria di oltre 1 km 
considerata la più lunga di tutta l’antichità. 
Solo negli ultimi 200 anni però si può parlare di ingegneria delle gallerie poiché in questo 
periodo sono andate pian piano affinandosi le metodologie di scavo, il calcolo delle opere 
di sostegno e rivestimento e il controllo dei fattori ambientali. 
L’esigenza di costruzione di gallerie sotterranee di collegamento è iniziata dalla 
realizzazione delle prime tratte ferroviarie sviluppate nella seconda metà del XIX secolo, 
proseguendo con le gallerie stradali che hanno contraddistinto lo sviluppo mondiale delle 
reti autostradali e metropolitane del XX secolo sino ad arrivare ai giorni nostri con la 
realizzazione delle lunghe gallerie transalpine per l’interconnessione delle direttrici 
ferroviarie europee.  
Il continuo sviluppo della società moderna amplifica sempre più la necessità di 
realizzazione di infrastrutture di collegamento veloci e ad alta capacità per il trasporto di 
mezzi e persone. A causa della crescente carenza di spazio in superficie, spesso dovuta 
ad espansione non pianificata delle città che ha provocato un elevato consumo di suolo, 
ed alla maggiore attenzione riguardo l’impatto ambientale delle opere, si è ricorso sempre 
più all’uso di gallerie sotterranee sia per i collegamenti infrastrutturali (strade, ferrovie, 
metropolitane) sia per i  servizi (acquedotti, fognature, reti tecnologiche, stoccaggio rifiuti 
radioattivi) scavate sempre più in condizioni geologiche ed idrologiche difficili, spesso 
proibitive, oppure in aree fortemente popolate, con sezioni e geometrie di scavo 
maggiormente impegnative. 
Questa esigenza ha determinato un continuo sviluppo delle tecnologie e dei macchinari 
utilizzati in fase di realizzazione delle opere, passando da una condizione di scavo per lo 
più manuale (XIX secolo), all’invenzione di macchine completamente automatizzate in 
grado di scavare e rivestire contemporaneamente la galleria (TBM), permettendo così 
un’ottimizzazione dei tempi di realizzazione e un aumento delle condizioni di sicurezza 
dei lavoratori. 
Le particolari condizioni che si riscontrano nella realizzazione di gallerie in terreni sotto 
falda acquifera ha portato allo sviluppo di tecniche di pretrattamento del volume di terreno 
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da scavare con lo scopo di migliorare le caratteristiche di stabilità e di bloccare, o 
quantomeno limitare, il flusso di acqua verso l’interno della galleria. Le più diffuse in 
ambito sotterraneo sono il jet grouting, l’iniezione di miscele cementizie o polimeriche 
ed il congelamento, le quali però possono provocare un deturpamento e un inquinamento 
della qualità delle risorse idriche oltre ad una variazione della dinamica originaria della 
falda. 
La maggior concentrazione sugli aspetti ambientali, oltre a normative sempre più 
restrittive, ha portato alla definizione di tecnologie meno impattanti come lo scavo in 
atmosfera iperbarica il quale è in grado di garantire un minor impatto sulle condizioni 
qualitative della falda, una minor subsidenza in superficie ed una minor influenza sulle 
condizioni di deflusso originarie della falda rispetto ai classici sistemi di pretrattamento. 
Questa tecnologia sfrutta l’applicazione di una sovrapressione all’interno del volume da 
scavare per controbilanciare la pressione idrostatica dell’acqua di falda e garantire così 
l’esecuzione dello scavo in condizioni asciutte. 
D’altro canto, lo scavo iperbarico porta con sé le problematiche di sicurezza legate 
all’esposizione ed al lavoro in atmosfera pressurizzata. Occorre quindi effettuare 
un’analisi esaustiva dei fattori di rischio in maniera tale da minimizzare l’incidenza di 
malattie barotraumatiche ed aumentare i livelli di sicurezza per i lavoratori coinvolti nelle 
operazioni. 
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2. PRINCIPI DI INGEGNERIA DEGLI SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DI 
GALLERIE IN AMBITO URBANO 
La realizzazione di opere sotterranee, quali gallerie o stazioni metropolitane e ferroviarie, 
è soggetta a determinati vincoli che dipendono dalle condizioni del luogo e dalla tipologia 
di opera da costruire. Durante la fase di progettazione e costruzione di tali opere devono 
essere presi in considerazione diversi aspetti, tra cui: 
• Litologia: questo parametro influisce sulla scelta della tecnica di scavo e sui 
pretrattamenti da effettuare per poter garantire le condizioni di stabilità e di 
sicurezza durante la fase di scavo; 
• Interferenze superficiali: la presenza di manufatti ed infrastrutture prossime agli 
scavi (edifici, ponti, strade, linee ferroviarie, ecc.) condiziona la scelta della 
tecnica di scavo, che deve prevenire e minimizzare la subsidenza in superficie; 
• Idrogeologia: la presenza di falde acquifere può comportare problemi di 
allagamento e di instabilità del fronte e delle pareti di scavo; 
• Interferenze sotterranee: opere e manufatti presenti nel sottosuolo (sottoservizi, 
fondazioni, piani interrati, ecc.), possono condizionare la scelta del tracciato, la 
scelta della tecnica di scavo e la velocità di avanzamento. 
I principali metodi di scavo utilizzati per la realizzazione di gallerie in ambito urbano 
sono: 
1. Scavo a foro cieco; 
2. Scavo a cielo aperto (cut and cover). 
Lo scavo a foro cieco è una soluzione largamente utilizzata per la realizzazione di opere 
con elevata copertura di terreno ed in presenza di strutture o aree densamente urbanizzate 
che non consentono di realizzare l’intervento dalla superficie. 
La fase di scavo può avvenire attraverso l’uso di due principali tecniche: 
• Scavo tradizionale: realizzato a sezione intera o parzializzata tramite l’utilizzo di 
martello demolitore, fresa puntuale, esplosivo o benna rovescia a seconda delle 
caratteristiche del terreno attraversato; dopo lo scavo viene applicato un 
rivestimento di prima fase per garantire le condizioni di stabilità della galleria fino 
alla successiva fase di realizzazione del rivestimento definitivo. 
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• Scavo meccanizzato con TBM (Tunnel Boring Machine), che consente la 
meccanizzazione sia della fase di scavo che di rivestimento della galleria, 
permettendo così la continuità delle fasi realizzative ed un notevole incremento 
delle velocità di avanzamento, a scapito della flessibilità di adattamento del 
cantiere in presenza di condizioni impreviste.  
Il metodo “cut and cover”, invece, viene maggiormente impiegato nella realizzazione di 
opere con bassa copertura ed in attraversamento di ambiti urbani meno edificati (quasi 
sempre periferici).  
Fino alla metà degli anni 50’, lo scavo con il metodo cut and cover consisteva nella 
realizzazione di trincee con scarpate ad angolo naturale di riposo del terreno e la 
successiva posa di uno scatolare prefabbricato in calcestruzzo sul fondo dello scavo, 
(Figura 2-1) successivamente ricoperto in modo da ripristinare il piano campagna 
originario. In questa maniera si occupavano grandi superfici durante tutta la durata dei 
lavori che, soprattutto in zone urbanizzate, potevano creare disagi sia alla circolazione 
che ai manufatti presenti in prossimità del tracciato. 
 
Figura 2-1:Galleria realizzata con metodo “cut and cover” 
Nel 1957, in occasione della realizzazione della metro M1 di Milano, fu introdotto il 
“metodo Milano”, che permetteva di effettuare lo scavo della galleria dopo aver 
ripristinato la viabilità e le attività in superficie (Figura 2-2). 
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Figura 2-2: Galleria realizzata con  metodo Milano 
I principali fattori che il progettista deve considerare nella scelta di una metodologia o 
una tecnica di scavo rispetto ad un’altra sono la lunghezza dell’opera, le litologie 
attraversate, la copertura, le interferenze (superficiali e sotterranee) presenti lungo il 
tracciato, i tempi ed i costi di realizzazione. 
 METODO MILANO 
Rispetto allo scavo cut & cover, tale tecnica prevede una diversa sequenza operativa in 
grado di minimizzare le interferenze in superficie. 
Le fasi costruttive sono (Figura 2-3): 
1. Spostamento dei sottoservizi preesistenti lungo il tracciato della galleria e scavo 
a cielo aperto fino alla quota di copertura; 
2. Realizzazione di due diaframmi verticali paralleli al tracciato della galleria; 
3. Preparazione del terreno con posa armature e getto del calcestruzzo per la 
realizzazione del solettone di copertura; 
4. Rinterro dello scavo fino piano campagna con susseguente ripristino della 
circolazione in superficie; 
5. Scavo della galleria sotto il solettone di copertura e tra i due diaframmi; 
6. Posa dell’impermeabilizzazione e del rivestimento definitivo. 
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Figura 2-3: Fasi realizzative del metodo Milano 
Nei seguenti paragrafi vengono analizzate in dettaglio due delle principali fasi costruttive:  
• la realizzazione dei diaframmi, che permettono di contrastare la spinta del terreno 
e dell’acqua verso la sezione della galleria da scavare, e consentono di ridurre 
l’occupazione di suolo in superficie; 
• l’impermeabilizzazione della galleria, che assume importanza rilevante in 
presenza di falde acquifere e deve interessare gli stessi diaframmi ed il solettone 
di copertura, per consentire lo scavo della galleria e la funzionalità dell’opera. 
 Realizzazione dei diaframmi in calcestruzzo armato 
I diaframmi sono sostanzialmente elementi di sostegno temporaneo o permanente, che 
possono essere utilizzati anche come barriere impermeabili. La loro realizzazione prevede 
uno scavo a sezione obbligata successivamente riempito di calcestruzzo armato. In alcuni 
casi, si può aggiungere al calcestruzzo una percentuale di bentonite per rendere il 
diaframma maggiormente impermeabile. La bentonite inoltre può essere anche utilizzata 
per la stabilizzazione delle pareti dello scavo in modo da creare un diaframma con una 
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superficie esterna più regolare. Questa stabilizzazione si può ottenere tramite 
l’applicazione del fango bentonitico (soluzione di acqua e bentonite al 5-6% con eventuali 
additivi per aumentare la densità della soluzione) il quale crea un film impermeabile 
(cake) sul bordo dello scavo, mentre nel caso di terreno a granulometria grossolana il 
materiale penetra nella porosità del terreno stesso creando uno strato gelatinoso con la 
stessa funzione del cake (Russo, 2005). 
La posa in opera avviene in 4 fasi principali: 
• Realizzazione dei muri guida che hanno la funzione di stabilizzazione degli 
strati di terreno più superficiali, per garantire l’allineamento dell’opera e per 
fungere da supporto alle gabbie di armatura fino all’indurimento del calcestruzzo; 
• Realizzazione dello scavo: realizzato tramite benna idraulica o meccanica oppure 
con idrofresa a seconda delle caratteristiche del terreno da scavare. Lo scavo può 
anche essere rivestito con delle sponde in modo da ottenere un diaframma con una 
superficie maggiormente regolare; 
• Dissabbio, pulizia dello scavo e inserimento delle gabbie di armatura 
metallica: sono operazioni necessarie alla preparazione dello scavo alla fase 
successiva di getto del calcestruzzo; 
• Fase di getto: effettuato a gravità con l’ausilio di tubi getto posti fino al fondo 
scavo da cui viene rilasciato il calcestruzzo, che riempendo lo scavo spinge in 
superficie il fango presente. 
 
Figura 2-4: Fasi della realizzazione di diaframmi in calcestruzzo armato (Russo, 2005) 
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I diaframmi sono formati da elementi di forma rettangolare accostati fra loro in modo da 
formare una parete continua impermeabile. La realizzazione richiede una sequenza ben 
precisa, che prevede la realizzazione dello scavo ed il getto di due pannelli (primari) 
seguito dallo scavo ed il getto di quello (secondario) posto fra i due. 
 
Figura 2-5:: Sequenza costruttiva dei pannelli che formano i diaframmi. In giallo le fasi di scavo dei pannelli, in 
azzurro la fase di armatura e  di getto dei pannelli primari, in verde la fase di scavo e getto del pannello secondario. 
(Vingiani, 2014.) 
  Impermeabilizzazione 
Affinché i diaframmi assolvano alla funzione di barriera impermeabile, soprattutto in 
presenza di una falda acquifera, è necessario realizzare a regola d’arte i giunti tra i 
pannelli primari e secondari e le riprese di getto, poiché proprio in questi punti è massima 
la possibilità di infiltrazione dell’acqua di falda. 
Questi giunti possono essere realizzati principalmente attraverso tre metodologie: 
1. Con palancola metallica (stop-end) (Figura 2-6) che può essere a perdere o da 
ritirare. Tale palancola metallica viene inserita nei lati esterni dei pannelli primari 
e permette la realizzazione di un incasso necessario alla formazione del giunto 
con il pannello secondario realizzato successivamente. 
2. Con tubo spalla attraverso l’inserimento di tubi in pvc (a perdere) o metallici (da 
ritirare) (Figura 2-7) utilizzati in diaframmi perlopiù circolari. Questi tubi 
vengono alloggiati nei lati del pannello primario e poi vengono riempiti con del 
materiale granulare per evitare il loro schiacciamento causato dalla pressione 
idrostatica del cls. 
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3. Giunti con sistemi waterstop (Figura 2-8) realizzati attraverso l’inserimento di una 
membrana in gomma che funge da barriera impermeabile tra i pannelli adiacenti. 
Essa può essere posizionata tramite opportune palancole ritirabili o con travi in 
cls a perdere. 
 
Figura 2-6: Palancola metallica per la realizzazione dei giunti (Vingiani, 2014). 
 
 
Figura 2-7: Tubi in PVC o in materiale metallico per la realizzazione dei giunti.(Vingiani, 2014). 
 
 
Figura 2-8: Sistemi waterstop per la realizzazione dei giunti. (www.waterstops.it) 
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 SCAVO DI GALLERIE SUPERFICIALI IN PRESENZA DI FALDE ACQUIFERE 
Nella realizzazione di una galleria in un’area urbanizzata ed in presenza di una falda 
acquifera è necessario ricorrere a misure speciali di pretrattamento della zona da scavare 
in modo da bloccare, o almeno limitare, il flusso di acqua verso l’interno della galleria. 
La scelta della tecnica da adottare dipende da: 
• il livello di falda; 
• le proprietà fisiche e meccaniche del terreno attraversato; 
• la tecnica di scavo adottata (tradizionale o meccanizzato). 
I principali interventi di pretrattamento utilizzati nello scavo “cut and cover” 
comprendono: 
• sistemi di drenaggio (wellpoint); 
• jet grouting; 
• iniezioni di miscele;  
• congelamento del terreno. 
Nei casi in cui, per motivi tecnici, economici o ambientali, non è possibile adottare le 
tecniche di pretrattamento elencate, si può ricorrere all’uso di aria compressa come mezzo 
per spiazzare l’acqua di falda. L’atmosfera all’interno del cantiere di scavo viene portata 
ad una pressione almeno pari a quella idrostatica di falda per garantire condizioni di scavo 
all’asciutto durante la realizzazione dell’opera. 
 Sistemi di drenaggio (wellpoint) 
Gli impianti di wellpoint vengono utilizzati per l’emungimento di acqua di falda in 
maniera tale da abbassare il gradiente idraulico di pressione in una determinata porzione 
di terreno. Sono adoperati principalmente in terreni con una buona permeabilità come 
ghiaia o sabbia, mentre in terreni argilloso/coesivi è necessario creare una camera di 
prefiltro con sabbia che costituisce sia un’intercapedine a protezione dall’intasamento del 
filtro sia una comunicazione drenante nei terreni stratificati. 
L’impianto è formato da: 
• Gruppo aspirante: costituito da una o più pompe a vuoto autoadescanti in grado 
di aspirare acqua fino a prevalenze elevate; 
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• Wellpoints: punte aspiranti costituite da una serie di filtri in materiale plastico o 
metallico, che consentono di utilizzare portate di eduzione elevate senza 
provocare la movimentazione e l’asportazione di particelle solide del terreno; 
• Collettori di aspirazione: tubazioni usate per collegare i wellpoints alle varie 
pompe; 
• Tubazione di scarico: allontana l’acqua emunta dallo scavo e la convoglia ad un 
recettore finale. 
 
Figura 2-9: Impianto wellpoint (www.besuttiscavi.it) 
Tramite l’aspirazione dell’acqua da parte del gruppo aspirante, si genera un flusso di falda 
in direzione delle punte di wellpoint con un susseguente abbassamento dinamico della 
falda in corrispondenza dell’impianto. L’efficacia del sistema viene molto influenzata 
oltre che dalle caratteristiche di conducibilità idraulica della falda anche dalla 
disposizione geometrica, dalla profondità e dall’interdistanza tra le punte aspiranti nella 
porzione di terreno da trattare. 
Nella realizzazione di gallerie superficiali i sistemi wellpoint possono essere utilizzati sia 
da soli per l’abbassamento del livello di pressione dal fondo dello scavo, oppure in ausilio 
ad altre tecnologie come aria compressa o congelamento in modo da massimizzare la resa 
e l’effetto di tali sistemi di pretrattamento. 
Questi drenaggi possono essere provvisori, nel caso in cui vengono utilizzati solo per 
rendere possibile lo scavo della galleria in sicurezza, oppure definitivi se hanno lo scopo 
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di preservare le condizioni piezometriche prefissate intorno al manufatto finito, in 
relazione alle sue caratteristiche strutturali (Baldovin, Cicolani,Gioda, 1992). 
In relazione alla quota del livello piezometrico ed alla copertura della galleria, il wellpoint 
può essere realizzato dal piano campagna (installato esternamente all’area di scavo) o 
dall’interno stesso della galleria (sul piano di calpestio seguendo l’avanzamento dello 
scavo). 
 Jet grouting 
La tecnologia del “jet grouting” consiste nell’iniettare ad altissima pressione (200-700 
bar) una miscela cementizia stabilizzante in modo da creare un elemento di terreno 
conglomerato (colonna di jetting) con caratteristiche meccaniche migliori rispetto alle 
condizioni iniziali. 
Questo tipo di intervento, introdotto negli anni ‘60/’70 in Giappone, è largamente usato 
in opere civili in cui si rende necessario effettuare un consolidamento, 
un’impermeabilizzazione o un costipamento di terreni con scarse caratteristiche 
meccaniche oppure una riduzione della permeabilità in sito. 
La sua grande versatilità e flessibilità lo rendono idoneo all’applicazione sia negli scavi 
in sotterraneo per la realizzazione di interventi di consolidamento in avanzamento del 
fronte di scavo, sia negli scavi a cielo aperto per il consolidamento di sottomurazioni o 
diaframmi d’impermeabilizzazione. Questo sistema è stato adottato, ad esempio, per la 
realizzazione della stazione Libia nella metropolitana di Roma (Chiarelli,2016), per 
stabilizzare ed impermeabilizzare il terreno al di sotto del piano di scavo della galleria, 
creando un tampone di fondo.  
Il procedimento classico di realizzazione si articola in due fasi successive: 
• Fase Top Down (TD): Fase di perforazione fino alla profondità necessaria che 
viene eseguita con una testa autoperforante di diametro opportuno con l’utilizzo 
di acqua in pressione come fluido di perforazione in modo da asportare parte del 
materiale scavato; 
• Fase Down Top (DT): Fase di iniezione ad alta pressione della miscela 
cementizia in risalita che può essere continua o a gradini di altezza predeterminati. 
Durante l’iniezione si ha sia l’azione disgregante che l’azione stabilizzante in cui 
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si effettua il mescolamento boiacca-terreno necessario per conferire al materiale 
trattato caratteristiche meccaniche migliorate. 
 
Figura 2-10: Fasi realizzative della tecnica del Jet-Grouting.( www.trevispa.com) 
La miscela cementizia utilizzata può essere classificata in base al numero di materiali 
iniettati durante la realizzazione: 
• Sistema monofluido: (Figura 2-11 a) utilizza un unico fluido, costituito da una 
sospensione cementizia, utilizzato sia per l’azione disgregante che per quella 
stabilizzante, il quale viene iniettato attraverso appositi ugelli posti sul fondo della 
batteria di perforazione; 
• Sistema bifluido: (Figura 2-11 b) la disgregazione e la miscelazione avviene 
attraverso un getto ad alta pressione di miscela cementizia ed aria compressa che 
aumenta il raggio d’azione ed il potere penetrante della miscela nel terreno; 
• Sistema trifluido: (Figura 2-11 c) si utilizzano anche getti d’acqua pressurizzata 
che insieme ai getti d’aria compressa provocano una parziale rimozione della 
frazione fine del terreno. Contemporaneamente attraverso ugelli sottostanti viene 
iniettata la miscela cementizia la quale funge da agente stabilizzante. 
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Figura 2-11: Sistemi d'iniezione Jet-Grouting: (a) monofluido; (b) bifluido, (c) trifluido. (Pietro Lunardi 1992.) 
I principali criteri e parametri da tenere in considerazione per la scelta e il 
dimensionamento dell’intervento di jet grouting sono: 
• Diametro e interasse tra le colonne di materiale consolidato; 
• Resistenza meccanica e permeabilità del terreno da trattare; 
• Velocita di perforazione e di ritiro delle aste; 
• Pressione di iniezione della miscela cementizia; 
• Composizione della miscela (rapporto A/C ed eventuale aggiunta di bentonite o 
di additivi fluidificanti). 
Tutti questi parametri devono essere determinati prima della realizzazione dell’intervento 
attraverso l’esecuzione di sondaggi geognostici, prove penetrometriche e di permeabilità 
ed attraverso la disposizione di un campo prove necessario a determinare la migliore 
modalità di iniezione, il limite di rifiuto del terreno oltre che la composizione della 
miscela cementizia più idonea alle caratteristiche fisiche e meccaniche del terreno da 
trattare. 
 Iniezioni di miscele 
La metodologia di trattamento del terreno mediante iniezioni di miscele nasce 
dall’esigenza di dover migliorare le caratteristiche di resistenza meccanica e 
d’impermeabilità di terreni porosi o di ammassi rocciosi. Il miglioramento può essere 
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realizzato con varie tecniche di iniezione classificabili in funzione del livello di pressione 
d’immissione ed in base alla tipologia di miscele utilizzate. Le iniezioni si differenziano 
dal processo di jet grouting poiché non producono un’asportazione e una miscelazione 
del terreno, ma solamente un intasamento dei pori e delle fratture presenti nell’ammasso. 
Con l’immissione a bassi livelli di pressione si ha un processo di permeazione, cioè di 
riempimento della porosità del terreno da parte della miscela senza sostanziali modifiche 
allo scheletro solido del terreno; mentre con maggior pressione d’immissione si ha 
l’idrofratturazione, cioè la penetrazione della miscela in nuove fessure aperte dal processo 
stesso di iniezione. 
Nel trattamento di terreni sciolti a granulometria grossolana o di rocce fessurate vengono 
utilizzate principalmente miscele a base cementizia alle quali possono essere aggiunti 
diversi tipi di additivi in maniera tale da modificare le proprietà (viscosità, permeazione, 
impermeabilità, resistenza) della miscela in funzione dello scopo dell’intervento e delle 
caratteristiche del terreno da trattare. 
Nella realizzazione di gallerie sotterranee in ambito urbano le miscele possono essere 
utilizzate in trattamenti (preventivi e non) di consolidamento e/o impermeabilizzazione 
per consentire lo scavo in condizioni di sicurezza oltre alla riduzione dei cedimenti in 
superficie e della permeabilità del terreno. Un esempio di caso applicativo riguarda 
l’intervento sul fondo dello scavo durante la realizzazione della Metropolitana Milanese 
(Figura 2-12), in cui venne usata una miscela cementizia a base Silicatica-Minerale 
(Silacsol) in grado di garantire buoni risultati sia in termini di impermeabilizzazione che 
di consolidamento. 
Nel caso di trattamenti che possono entrare in contatto con acque di falda occorre porre 
particolare attenzione alla scelta della tipologia di miscela, optando per miscele ed 
additivi non tossici in maniera tale da evitare contaminazioni della falda. 
Buone Pratiche di Ingegneria e Sicurezza nello scavo di gallerie in atmosfera iperbarica 
18 
 
Figura 2-12:Trattamento con iniezioni cementizie integrate sottofalda con SILACSOL con lo scopo di 
impermeabilizzazione del fondo dello scavo della Metropolitana Milanese.(Ribacchi R. ,2018) 
 Congelamento 
La tecnica del congelamento artificiale dei terreni è maggiormente utilizzata per la 
realizzazione di strutture in sotterraneo come gallerie e pozzi sottofalda in condizioni 
difficili e, in particolar modo, quando vi è l’impossibilità di applicare altre tecniche 
relativamente più economiche.  
Questa tecnologia, utilizzata sin dal 1880 per la realizzazione di pozzi minerari in 
Germania, consente di stabilizzare temporaneamente terreni poco consistenti e saturi 
d’acqua attraverso la circolazione nel terreno di un liquido refrigerante costituito da una 
“salamoia” (una soluzione acquosa concentrata di Sali) o attraverso l’utilizzo di azoto 
liquido come refrigerante. 
Negli interventi di scavo in terreni posti sotto il livello di falda consente la creazione di 
uno strato di terreno saturo congelato, che costituisce un’efficace paratia impermeabile 
temporanea. Bloccando il flusso delle acque sotterranee consente lo scavo in condizioni 
asciutte e migliora la stabilità del materiale da scavare. 
Nel tempo la tecnica del congelamento ha raggiunto un elevato grado di affidabilità, 
grazie alla: 
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• possibilità di monitorare costantemente l’efficacia del congelamento e di 
intervenire tempestivamente in caso di venute d’acqua o indizi di instabilità dei 
fronti di scavo; 
• possibilità di prevedere, attraverso campi prova e prove di laboratorio, il 
comportamento del terreno durante la fase di congelamento e di disgelo ; 
• omogeneità del trattamento all’interno del volume di terreno. 
La circolazione nel terreno del fluido refrigerante avviene mediante apposite tubazioni 
coassiali, denominate sonde congelatrici, disposte entro fori di perforazione verticali o 
sub-verticali di piccolo diametro (circa 15 cm). Per avere una buona omogeneità di 
trattamento, ed evitare la creazione di zone di terreno non congelate, va posta particolare 
attenzione alla disposizione planimetrica delle sonde congelatrici valutando a priori il loro 
raggio di influenza. 
Si distinguono tre principali metodi di congelamento che si differenziano in base al fluido 
frigorifero scelto e alla relativa temperatura di utilizzazione: 
• Metodo diretto: (Figura 2-13) utilizza azoto liquido a bassissima temperatura (-
196°C) spinto nelle sonde dalla pressione stessa che si ha nel serbatoio di 
stoccaggio. Il fluido vaporizza nelle sonde alimentate in serie e successivamente 
viene disperso in atmosfera ad una temperatura nettamente superiore rispetto a 
quella di immissione all’interno del circuito; 
• Metodo indiretto: (Figura 2-14) nel quale viene utilizzata la salamoia raffreddata 
da un circuito frigorifero ad una temperatura (-20°C/-30°C) nettamente superiore 
rispetto a quella dell’azoto liquido . Le sonde, collegate tramite un circuito chiuso, 
vengono alimentate in parallelo. 
• Metodo misto: nel quale si associa la grande potenza criogenica dell’azoto 
liquido alla tecnica tradizione che utilizza gruppi frigoriferi e salamoia. 
Buone Pratiche di Ingegneria e Sicurezza nello scavo di gallerie in atmosfera iperbarica 
20 
 
Figura 2-13: Schema impiantistico trattamento con Azoto liquido (metodo diretto)(Balossi,Restelli,1995.) 
 
Figura 2-14: Schema impiantistico trattamento con Salamoia (metodo indiretto) (Balossi,Restelli,1995.) 
La tecnica è stata utilizzata nella realizzazione di varie gallerie metropolitane (Roma, 
Napoli. Milano) con lo scopo di consolidare materiale incoerente da scavare o per 
bloccare fenomeni di sifonamento, come nel caso della Metropolitana Milanese. In questo 
caso (Figura 2-15) è stato utilizzato il metodo diretto ad azoto liquido per il congelamento 
di uno strato di limo argilloso posto sul fondo dello scavo per una lunghezza di circa 400 
metri non trattabile tramite interventi di iniezione di miscele. 
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Figura 2-15: Congelamento del limo argilloso posto sul fondo dello scavo tramite sonde congelatrici ad azoto 
liquido.(Ribacchi R,2018) 
 Scavo in atmosfera iperbarica 
Mentre le tecniche di pretrattamento convenzionali cercano di modificare le 
caratteristiche di permeabilità e di stabilità del terreno attraversato dal tracciato 
dell’opera, l’aria compressa genera una sovrapressione interna alla galleria che fornisce 
un’azione di supporto al fronte di scavo e un bilanciamento della pressione idrostatica 
dell’acqua di falda senza però alterare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni 
presenti in sito. Ciò rende questa tecnica particolarmente apprezzabile quando il tracciato 
della galleria attraversa un corpo idrico sotterraneo da preservare, evitando qualsiasi 
possibile contaminazione o alterazione. 
La quantità d’aria necessaria a bilanciare la spinta idrostatica della falda può essere 
calcolata attraverso metodi empirici o semi-empirici a partire dal livello massimo di 
pressione idrostatica calcolato alla base di scavo della galleria e dalle perdite d’aria nel 
tunnel dovute alla permeabilità all’aria dei terreni attraversati (che varia in funzione della 
saturazione). 
Questo implica una gestione dinamica del cantiere con un attento monitoraggio dei livelli 
di pressione d’aria interna, in modo da fornire la pressurizzazione necessaria a bilanciare 
eventuali oscillazioni dei livelli piezometrici (di origine antropica o naturale), garantendo 
così condizioni di sicurezza ai lavoratori coinvolti nella realizzazione dell’opera. 
Per assicurare una buona riuscita dell’intervento bisogna attuare le seguenti condizioni 
(J. Schwarz & Hehenberger, 2004): 
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1. Minimizzare le perdite d’aria attraverso il contorno e il fronte dello scavo; 
2. Realizzare una distribuzione omogenea e costante della pressione dell’aria nel 
volume pressurizzato. 
3.  Eguagliare con l’atmosfera iperbarica, la pressione idraulica della falda alla quota 
del piano di fondo scavo. 
Tali condizioni possono essere assicurate tramite le seguenti operazioni, messe in pratica 
prima dell’applicazione della sovrapressione: 
• È necessaria la costruzione di una struttura di contenimento per la sovrapressione 
realizzabile tramite scatolare in calcestruzzo realizzato attraverso diaframmi, nel 
caso di utilizzo del metodo Milano; oppure mediante interventi atti a ridurre la 
permeabilità all’aria dei terreni nel contorno del volume da scavare nel caso di 
utilizzo del metodo tradizionale; 
• Installazione di una paratia di ingresso e uscita necessaria per separare l’ambiente 
in condizioni atmosferiche (normobariche) dall’ambiente in condizioni 
iperbariche. Deve essere opportunamente dimensionata in funzione del livello di 
sovrapressione applicata, del numero e della tipologia tipo di mezzi d’opera che 
devono attraversala per effettuare le operazioni di scavo e smarino del materiale; 
• Installazione di sistemi di produzione e distribuzione dell’aria compressa 
all’interno del volume di scavo. 
Questa tecnica di scavo consente, rispetto alle soluzioni alternative descritte nei paragrafi 
precedenti, notevoli vantaggi relativamente agli aspetti ambientali, economici e 
realizzativi dell’opera, tra cui: 
1. Riduzione dello spessore dei diaframmi laterali grazie alla spinta stabilizzante 
dell’aria pressurizzata all’interno della camera di scavo; 
2. Minor costo di trattamento del marino a causa del minor contenuto d’acqua; 
3. Riduzione dei rischi di subsidenza in superficie e le interferenze con gli edifici; 
4. Eliminazione degli effetti ambientali o fisici sulla qualità dell’acqua di falda, 
poiché non si usano miscele cementizie o additivi; 
5. Aumento della stabilità al fronte di scavo, conseguentemente alla riduzione del 
contenuto d’acqua nel terreno ed alla pressione esercitata dall’aria; 
D’altro canto, lo scavo iperbarico richiede maggiori investimenti iniziali (tempo e costi) 
per gli allestimenti tecnologici necessari alla sua realizzazione, nonché specifiche misure 
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di prevenzione e protezione atte a garantire le condizioni di sicurezza ai lavoratori che 
operano in atmosfera iperbarica. 
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3. STATO DELL’ARTE DELLO SCAVO DI GALLERIE IN ATMOSFERA 
IPERBARICA 
L’utilizzo dell’aria compressa per la realizzazione di opere civili in sotterraneo si è 
sviluppata all’incirca a metà del XIX secolo. Fino ad allora la tecnica era stata 
prevalentemente adottata come supporto agli scudi in legname nel sostentamento delle 
pareti dello scavo in terreni bagnati nell’ambito minerario. 
La diffusione di tale tecnica nell’ambito dello scavo di gallerie civili è stata favorita dallo 
sviluppo delle infrastrutture di collegamento, principalmente ferroviarie, nella metà del 
XIX secolo, che ha comportato lo scavo di gallerie sotto falda oppure sottoattraversamenti 
fluviali. 
L’invenzione della tecnica si deve all’ammiraglio Sir Thomas Cochrane, il quale, ispirato 
dalle problematiche di stabilità e di venuta d’acqua incontrate da Brunei nella costruzione 
del sottoattraversamento del Tamigi, prese un brevetto del 1830 per un apparecchio ad 
aria compressa e cercò di modificarlo ed applicarlo agli scudi utilizzati per lo scavo in 
sotterraneo di gallerie. 
Il primo vero utilizzo dell’aria compressa per lo scavo di gallerie risale al 1886, durante 
la costruzione della South London Railway. La tecnica è stata adoperata, per rendere più 
agevoli e sicure le operazioni di scavo, nella realizzazione di una galleria lunga circa 9 
km che attraversava un terreno principalmente argilloso, quindi impermeabile, con brevi 
tratti caratterizzati da lenti di terreno più permeabile (sabbie e ghiaie) che causavano 
copiose venute d’acqua. 
La prima applicazione in assenza di scudo risale al 1898, per la costruzione di un tunnel 
di aspirazione, nel Cleveland East Side, lungo circa 8 km con rivestimento in mattoni. 
Nelle prime applicazioni, dove non si erano assunte le necessarie precauzioni medico-
sanitarie ed organizzative, si verificarono i primi incidenti per allagamento e si 
manifestarono malattie barotraumatiche negli operatori, a causa dell’esposizione 
prolungata all’atmosfera iperbarica. Si è quindi sin da subito posta maggiore attenzione 
al tema, emanando delle prescrizioni per ridurre al minimo il rischio di contrarre 
barotraumi, come ad esempio: 
• Esame medico obbligatorio per ogni lavoratore in merito alle condizioni fisiche 
prima dell’inizio dell’attività lavorativa. 
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• Limitazione delle ore di lavoro e di esposizione a condizioni di sovrapressione 
d’aria  
• Attuazione della procedura di  decompressione con velocità molto lenta. 
Non vi sono evidenze in letteratura che indichino l’utilizzo della tecnica di scavo in 
atmosfera iperbarica fino agli anni 90’ del XX secolo. Ciò potrebbe essere giustificato 
dall’introduzione di nuove tecniche di trattamento dei terreni e di scavo di gallerie (cfr. 
paragrafo 2.2), preferibili in assenza di particolari vincoli di natura ambientale o 
urbanistica, e dall’evoluzione della medicina iperbarica e delle tecnologie e procedure di 
compressione e decompressione  
 ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DI GALLERIE REALIZZATE IN ATMOSFERA 
IPERBARICA 
Negli ultimi decenni, grazie all’innovazione tecnologica avuta nel controllo dei cicli di 
compressione / decompressione e nelle tecniche di scavo, ma anche grazie alla diffusione 
di una maggiore attenzione e sensibilità alle tematiche ambientali, la tecnica dell’aria 
compressa si è diffusa sempre più nel continente Europeo trovando applicazione 
principalmente nella costruzione di tunnel ferroviari o automobilistici soprattutto in 
Germania e in Svizzera (Tabella 1). 
Questa tecnologia ha cosi fornito una soluzione innovativa e sicura laddove le difficili 
condizioni geologiche e idrologiche non permettevano l’utilizzo delle tecniche di scavo 
e di pretrattamento tradizionali. 






di lavoro (bar) 
Reinhuferstrasse tunnel (Düsseldorf, 
Germania) 
1993 1930 (totale) \ 
Audi tunnel (Ingolstadt, Germania) 2001 
1070 m (tratto in aria 
compressa) 
1,0 
Emmequerung tunnel (Kirchberg, 
Svizzera) 
2001 
295 m (tratto in aria 
compressa) 
0,5 
Allmend tunnel (Lucerna, Svizzera) 2008 ÷ 2011 
900 m (tratto in aria 
compressa) 
0,7 
Offenbau tunnel (Thalmässing, 
Germania) 
1999 ÷ 2004 1165 m (totale) \ 
Hemelingen tunnel (Brema, Germania) 1999 ÷ 2003 
593 m (tratto in aria 
compressa) 
\ 
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 Emmequerung tunnel 
La costruzione della galleria Emmequerung si è resa necessaria per il sotto 
attraversamento del fiume Emme e dell’autostrada A1 durante la costruzione della linea 
ferroviaria Kirchberg/Rüdtligen-Alchenflüh nel Cantone di Berna (Svizzera). 
 
Figura 3-1: Sezione tunnel Emmequerung nella zona del sottoattraversamento del fiume Emme e dell’autobahn A1 
(Menètrey et al., 2001). 
Il tracciato della galleria attraversa strati di ghiaia densa e piccoli strati di ghiaia sabbiosa 
caratterizzati da alti livelli di permeabilità. 
Per circa 800 metri la galleria si trova sotto il livello piezometrico, con un battente 
massimo, rispetto al piano di scavo della galleria, pari a 4.5 m. Lo scavo in atmosfera 
iperbarica è stato adottato per realizzare un tratto di galleria lungo 295 m (Menètrey et 
al., 2001). 
Lo scavo è stato realizzato con metodo a sezione parzializzata, scavando e rivestendo 
prima la porzione di galleria posta sopra al livello di falda, in condizioni atmosferiche; 
successivamente è stato realizzato lo scavo di ribasso in atmosferica iperbarica. 
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Figura 3-2: Sezione tunnel Emmequerung.(Menètrey et al., 2001) 
Per la realizzazione dell’opera sono stati utilizzati mezzi ed attrezzature ad alimentazione 
elettrica; per lo smarino è stato utilizzato un nastro trasportatore mobile ed inclinabile. Il 
trasporto è stato eseguito al termine dello scavo e rivestimento della galleria. 
La pressione relativa applicata per abbassare il livello piezometrico al di sotto del piano 
di fondo scavo è pari a circa 0,5 bar. 
 
Figura 3-3: Fasi di scavo e smarino del materiale durante il ribasso in condizioni iperbariche della galleria 
Emmequerung. (Menétrey et al.,2001) 
 Audi tunnel 
L’Audi tunnel, realizzato tra il 1999 e il 2002, si trova ad Ingolstadt lungo la linea 
ferroviaria ad alta velocità Norimberga – Monaco. 
Il tracciato dell’opera attraversa: 
• una falda freatica superficiale, con soggiacenza di 1.5 ÷ 2 metri rispetto al piano 
campagna, ed una falda artesiana, con livello idrostatico a circa 2 metri sopra il 
piano campagna, separate da strati impermeabili. (Figura 3-4); 
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• un terreno costituito da una sequenza di ghiaia sabbiosa limosa alternata da strati 




Figura 3-4: Sezione geologica e idrogeologica Audi tunnel ((D.-I. J. Schwarz & Hehenberger, 2004). 
Inoltre, il tracciato della galleria si sviluppava in prossimità dello stabilimento 
automobilistico Audi (da cui il nome dell’opera), imponendo particolare attenzione alla 
subsidenza ed alle vibrazioni indotte in superficie dallo scavo. Si è optato così per il 
metodo “cut & cover” con tecnica di scavo in atmosfera iperbarica per realizzare un tratto 
di galleria lungo 1070 metri (su 1250 metri complessivi). 
Per garantire il bilanciamento delle pressioni idrostatiche nell’area di scavo, sono stati 
inoltre, installati alcuni drenaggi (pozzi di rilassamento) realizzati dal piano inferiore 
della galleria verso la falda artesiana (Figura 3-5). Ciò ha permesso di  ridurre le pressioni 
nelle lenti di sabbia e negli strati di argilla posti sotto il piano di scavo, ottenendo così un 
maggior controllo delle pressioni relative durante la fase di scavo. 
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Figura 3-5: Dettaglio degli interventi di drenaggio nell'Audi tunnel.(J. Schwarz & Meyer, 2001) 
Le operazioni di scavo sono state effettuate con l’ausilio di mezzi elettrici, per una miglior 
gestione della qualità dell’aria all’interno della galleria. I valori di pressione relativa 
esercitata variano tra 0,6 e 1,45 bar (DB Knoten Ingolstadt). 
 Linea ferroviaria bassa valle dell’Inn (BBT). Applicazione del jet grouting 
per scavi sottofalda in condizioni iperbariche 
Il tracciato della nuova ferrovia della bassa valle dell’Inn ha richiesto la realizzazione di 
diverse gallerie sottofalda, con bassa copertura ed in sottoattraversamento di numerose 
infrastrutture esistenti. Le difficili condizioni geologiche e idrologiche lungo il tracciato 
del Tunnel Stans e del sottoattraversamento della ferrovia di Fritzens hanno richiesto una 
particolare modalità di scavo, mai usata in precedenza, realizzata con l’unione di jet 
grouting ed atmosfera iperbarica.  
ciò dimostra che lo scavo di gallerie superficiali in ambito urbano in atmosfera iperbarica 
può anche fungere da strumento di supporto alle tecniche tradizionali 
d’impermeabilizzazione e di realizzazione di gallerie, incrementando il livello di 
sicurezza dei lavoratori. 
Il tunnel Fritzens si estende per 430 m sotto alla linea ferroviaria esistente, con una 
copertura media di 6 m rispetto al piano campagna e di solo 1 m rispetto alle fondazioni 
dei tralicci e dei binari presenti in superficie. Nel sottosuolo sono presenti sedimenti di 
ghiaie coperte da sabbie alluvionali e il livello di falda la quota del tetto della galleria, 
con oscillazioni stagionali molto consistenti (fino a 2.5 m). La necessità di evitare 
cedimenti e vibrazioni in superficie, nonché di mantenere il traffico ferroviario, hanno 
comportato l’adozione della tecnica di scavo tradizionale, con un consolidamento al 
fronte ed al contorno tramite iniezioni di jet grouting e lo scavo in atmosfera iperbarica 
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per far fronte alle eventuali infiltrazioni d’acqua derivanti da imperfezioni nella 
realizzazione del jet grouting. Lo scavo è avvenuto a sezione parzializzata con livelli di 
pressione modulati a seconda della porzione scavata (0.5 bar in calotta, 1.2 bar alla 
soletta). 
 
Figura 3-6: Realizzazione della galleria Fritzens con uno accoppiato di jet grouting ed atmosfera iperbarica.(Palla-
Leitner-Herdina ,2015)  
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 EFFETTI DELL’ESPOSIZIONE PROLUNGATA AD ATMOSFERE IPERBARICHE IN 
AMBIENTE DI LAVORO 
L’effetto dell’aria compressa sull’organismo umano varia sostanzialmente in relazione a: 
• livello di pressione relativa applicata; 
• condizioni ambientali (temperatura e qualità dell’aria); 
• condizioni fisiche del lavoratore. 
Si definisce “aria compressa” l’aria o gas respirabile con una pressione superiore ad un 
determinato livello di pressione, variabile in funzione della normativa adottata. (0.1 bar 
per la normativa svizzera(Suva, 2016), francese e italiana (D.lgs. 81/08); 0.15 bar in 
quella inglese) poiché al di sotto di questi valori il rischio dell’insorgenza di malattie da 
decompressione nei lavoratori risulta essere trascurabile. Secondo quanto riportato nella 
normativa inglese (British Tunnelling Society, 2012), a valori di sovrapressione < 1 bar, 
rispetto alla pressione atmosferica, la possibilità dell’insorgenza di malattie da 
decompressione è relativamente bassa. Mentre è escluso lo sviluppo di necrosi ossea 
(osteonecrosi). La situazione è ben diversa nel caso del barotrauma, il quale può 
manifestarsi anche a livelli bassi di pressione (0.1–1 bar sovrapressione).  
L’effetto della sovrapressione nei lavoratori può anche essere influenzato dai valori di 
temperatura ambientale presenti all’interno della camera di lavoro sotto pressione. Queste 
condizioni amplificano i normali effetti di caldo e freddo sull’organismo, determinando 
una maggiore perdita di calore in condizioni di freddo e dissipando maggiormente il 
calore tramite la sudorazione in situazioni di caldo. La situazione di maggior freddo può 
aumentare il rischio di sviluppare una malattia da decompressione. È quindi necessario 
mantenere la temperatura dell’aria in camera di lavoro entro un determinato step di valori 
che vanno dai 10 ai 27 gradi C a seconda della normativa presa come riferimento e 
fornendo ai lavoratori la possibilità di interrompere le attività per riscaldarsi, anche 
attraverso la fornitura di cibi e bevande caldi, quando si hanno condizioni di freddo ed 
umidità. 
• Malattia da decompressione: si manifesta entro le 24 ore successive al processo 
di decompressione, ed è dovuta alla formazione di bolle gassose 
conseguentemente all’espansione dell’azoto disciolto nel sangue. Si divide in 
malattia da decompressione di: 
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o tipo 1: si manifesta con disturbi lievi, localizzati principalmente nelle 
articolazioni, nella cute e nei vasi linfatici; 
o tipo 2: interessa organi vitali come cervello, midollo spinale ed apparato 
respiratorio, causando spesso conseguenze letali. 
Le malattie da decompressione possono essere trattate con una terapia di 
ricompressione terapeutica, eseguita in camera iperbarica e finalizzata a 
ripristinare il normale flusso di sangue e di ossigeno nei tessuti interessati. (Guida, 
Iperbarica, Controindicazioni, & Effetti, 2018); 
• Barotrauma: è una lesione ai tessuti provocata dal mancato equilibrio fra la 
pressione ambientale e la pressione dell’aria presente nelle cavità corporee 
(apparato uditivo, seni frontali e paranasali, ecc.). Si manifesta in seguito al 
repentino passaggio da o verso una condizione di maggior pressione. I sintomi 
sono problemi di respirazione, dolore al torace, vertigini o sanguinamento dal 
naso. I barotraumi possono essere prevenuti attraverso manovre di compensazione 
(di deglutizione, di Valsalva e la di Toynbee) che bilanciare l’aumento di 
pressione ambientale; 
• Osteonecrosi iperbarica: condizione cronica a lungo termine causata da una non 
adeguata fase decompressiva, che provoca la morte ischemica delle cellule che 
compongono sia le ossa che il midollo osseo; 
• Embolia gassosa arteriosa: causata dal repentino aumento del volume dei gas 
presenti nell’apparato polmonare, determinando la rottura degli alveoli e 
l’ingresso diretto degli emboli gassosi nel circuito arterioso. 
Tutte queste malattie possono essere trattate tramite l’OTI (OssigenoTerapia Iperbarica), 
cioè attraverso la somministrazione di Ossigeno puro o di miscele iperossigenate 
all’interno di apposite camere iperbariche in cui si raggiungono livelli di pressione che 
sono circa 2-3 volte superiori ai livelli di pressione atmosferica. L’ aumento della quota 
di Ossigeno trasportata in soluzione nel plasma e disponibile per la respirazione tissutale, 
insieme alla ricompressione dei gas disciolti all’interno dell’organismo, permettono il 
ripristino dell’ossigenazione in zone dove i vasi sanguigni sono stati precedentemente 
danneggiati. La Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica (S.I.M.S.I.) ha 
redatto la linea guida “Controindicazioni ed effetti collaterali dell’ossigenoterapia 
iperbarica (OTI)”, che illustra e regolamenta il trattamento di malattie tramite l’ OTI. 
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Figura 3-7: Camera iperbarica terapeutica per il trattamento dell'OTI (S.I.M.S.I). 
Per evitare l’insorgenza di malattie dovute all’esposizione prolungata dei lavoratori ad 
atmosfere iperbariche è necessario applicare scrupolosamente tutte le prescrizioni 
normative. Queste riguardano: 
• le condizioni fisiche dei lavoratori che devono essere sottoposti a sorveglianza 
medica; 
• i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di acclimatazione, di 
compressione e decompressione; 
• i piani di sicurezza ed emergenza per l’ingresso e l’uscita in camera di lavoro 
pressurizzata; 
• l’istruzione e la formazione dei lavoratori esposti alle condizioni iperbariche che 
verrà svolta attraverso corsi specifici in cui verranno fornite tutte le informazioni 
necessarie per la prevenzione di eventi di tipo barotraumatico e per il 
funzionamento di tutte le attrezzature utilizzate nella fase lavorativa. 
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 QUADRO NORMATIVO PER LO SCAVO IN ATMOSFERA IPERBARICA 
Lo scavo di gallerie in atmosfera iperbarica rappresenta una novità sul territorio nazionale 
italiano. Anche per questo motivo, non esistono specifici riferimenti normativi che 
definiscano le misure di prevenzione e protezione da attuare. Pertanto, occorre fare 
riferimento a riferimenti normativi internazionali specifici alle condizioni iperbariche. 
La valutazione dei rischi associata all’atmosfera iperbarica può essere effettuata ponendo 
l’attenzione sui seguenti aspetti:  
• Sulla tipologia di compressione che si intende attuare in termini di pressione 
relativa o assoluta, della durata dell’esposizione e di miscela di gas che si intende 
utilizzare per la pressurizzazione. 
• Sulla tipologia di attività che si intende svolgere (attività fisica moderata, 
mediamente intensa, intensa); 
• Sulla procedura di decompressione che si vuole effettuare. 
Da queste informazioni implementate in specifici software o tabelle si può risalire al 
tempo e alla procedura più idonea da adottare durante la fase di decompressione. 
Rientrano nelle procedure di valutazione del rischio anche le attrezzature accessorie 
messe a disposizione dei lavoratori; quali camere di decompressione, dotazioni di 
sicurezza e la presenza di medico iperbarico e di personale tecnico idoneo per il 
funzionamento della camera.  
Ulteriore attenzione è da porre alla sorveglianza sanitaria necessaria per individuare 
alterazioni, disturbi e patologie dell’apparato respiratorio, cardio-vascolare ed al sistema 
nervoso dei lavoratori impiegati che possano andare a controindicare lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in atmosfera iperbarica. Questa sorveglianza deve essere effettuata 
tramite opportune visite mediche periodiche necessarie a rilasciare certificati di idoneità 
al lavoro iperbarico. 
Dai risultati ottenuti dalla valutazione dei rischi e dalla sorveglianza sanitaria si ricavano 
le dotazioni di sicurezza più idonee al caso specifico, in maniera tale da ottenere un 
elevato margine di sicurezza delle delicate fasi di compressione e decompressione.  
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 Normative e Linee guida nazionali 
L’unico riferimento normativo italiano che disciplina il lavoro in condizioni iperbariche 
è il D.P.R. del 20 marzo 1956, n.321 (nel seguito indicato come “DPR 321/56) riferito ai 
lavori eseguiti mediante cassoni ad aria compressa.  
Il DPR 321/56 fornisce prescrizioni generali relative a: 
• Campo di applicazione, il decreto viene applicato ai lavori eseguiti mediante 
cassoni ad aria compressa che risultano essere una tecnologia sostanzialmente 
diversa dallo scavo di gallerie in atmosfera iperbarica, poiché generalmente opera 
con livelli di pressurizzazione molto maggiori. 
• Costruzione, allestimento ed esercizio degli impianti e degli apparecchi di 
fornitura aria; 
• Assistenza sanitaria e pronto soccorso; 
• Temperatura, illuminazione e qualità dell’aria nell’ambiente di lavoro; 
• Gestione dei cicli di compressione e decompressione; 
• Requisiti fisici e di età, visite mediche e documentazione dei lavoratori; 
• Servizi igienici ( spogliatoi, camere di riposo, ecc.); 
• Documentazione del cantiere (documenti di riconoscimento del personale, 
giornale dei lavori). 
La norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed 
iperbariche professionali al servizio dell’industria” (UNI,11366, 2010) definisce le 
caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati dal personale 
impiegato nelle attività subacquee e non in “lavori in scavi e/o gallerie” come ben 
specificato nel capitolo 1”Scopi e campi di applicazione”.  
Anche il D.lgs 81/08 individua, tra i lavori che sottopongono il personale a particolari 
rischi per la sicurezza e la salute, i “Lavori in cassoni ad aria compressa”, ed . (Unico, 
Salute, & Sul, 2018) 
 Normative e Linee guida internazionali 
Per sopperire alle carenze della normativa italiana è necessario fare riferimento a linee 
guida e normative internazionali (Tabella 2), redatte da Paesi in cui la tecnologia dello 
scavo iperbarico è adoperata da maggior tempo. 
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Tabella 2:Normative internazionali riguardanti l'attività di scavo di gallerie in condizioni iperbariche 
Paese Riferimenti normativi 
Svizzera 
• SUVA – 832.311.12. Ordinanza sulla sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di 
sovrappressione, 2016 
Francia 
• Arrêté del 15 maggio 1992 sulle procedure di accesso, tempi di lavoro, evacuazione ed 
organizzazione del lavoro in ambiente iperbarico 
• Arrêté del 28 gennaio 1991 sulle modalità di formazione alla sicurezza del personale che opera in 
ambiente iperbarico 
• Decreto n° 45 dell’11 gennaio 2011, relativo alla protezione dei lavoratori che operano in ambiente 
iperbarico 
• Decreto n° 90-277 del 28 marzo 1990, relativo alla protezione dei lavoratori che operano in 
ambiente iperbarico 
Inghilterra • Work in compressed air regulations 1996 
Germania • Technical Regulation for compressed air application, 1972 
Canada • Z275.3-09 (R2014) – Occupational safety code for work in compressed air environments, 2014 
USA 
• OSHA: Occupational Safety and Health Admin., Labor § 1926.803 (Compressed Air), 2003 
• USACE: EM 385-1-1 - Underground Construction (Tunnels), Shafts and Caissons, Sec. 26.I, 2014 
• NIOSH: Tunnel and Shaft Construction, Sec.23, 2009 
• Pennsylvania: Department of Labor and Industry – Tunnels and Compressed Air, Sec. 34 § 43, 
1998 
Rispetto alla normativa nazionale italiana (DPR n. 321 del 1956), queste norme 
internazionali definiscono in maniera più specifica tematiche inerenti alle condizioni di 
aria compressa. Le differenze riguardano i seguenti temi: 
• Figure professionali specifiche per la supervisione dei lavori in condizioni 
iperbariche. 
• Formazione ed addestramento del personale impiegato. 
• Notifiche obbligatorie da effettuare prima dell’avvio dei lavori. 
• Requisiti di camere di equilibrio e sistemi impiantistici per la compressione e 
decompressione. 
• Requisiti degli impianti di sicurezza ed antincendio. 
• Requisiti fisici e frequenza delle visite mediche degli operatori. 
• Durata dell’attività lavorativa e della fase decompressiva. 
• Sistema di ventilazione e qualità dell’aria necessaria all’applicazione della 
sovrapressione in camera di lavoro. 
Si riporta in seguito una tabella che riassume e confronta le principali informazioni 
contenute nelle diverse norme internazionali. 
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Tabella 3: Tabella riassuntiva delle prescrizioni presenti nelle normative internazionali in materia di scavo iperbarico 
di gallerie. 
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21<27 C° / 10 < 25 C° / <29 C° 
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O2 
≤ 23 % ≤ 25 % / ≤ 25 % / 
Pressione 
lavoro massima 








8 ore 8 ore 8 ore 




12 ore 12 ore 12 ore 12 ore 12ore (P>1 bar) 
Giorni lavorativi 
settimanali 
/ / 5 gg 5 gg / 
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Tra le normative internazionali, le due più complete e dettagliate, che possono fungere da 
riferimento per la redazione di una normativa italiana, sono quella francese e quella 
inglese. 
La francese si suddivide in quattro principali decreti in sui vengono definiti con dettaglio: 
• Le attività di formazione del personale tramite percorsi distinti e definiti in 
funzione dell’attività svolta nell’ambiente pressurizzato con la previsione del 
rilascio di un certificato di idoneità al lavoro. (Decreto n. 45 dell’11 gennaio 2011) 
• le procedure di compressione e decompressione, l’organizzazione del lavoro ed i 
tempi massimi di lavoro in ambiente iperbarico. (Arrèté del 15 maggio 1992) 
• la classificazione dell’ambiente iperbarico in 4 classi, in funzione della pressione 
di esercizio, della qualità e quantità d’aria necessaria e dei livelli di pressione 
necessari per garantire le condizioni di sicurezza. (Decreto n. 45-2011) 
La normativa britannica “A guide to the Work in Compressed Air Regulations” emanata 
dalla “The Health and safety executive” (HSE) nel 1996, regolamenta la gestione dei 
rischi per la salute e la sicurezza delle imprese e dei lavoratori che operano nella 
costruzione di tunnel o altri lavori in aria compressa. Questo regolamento risulta essere 
quello più completo ed esaustivo in diversi argomenti e definisce con chiarezza i seguenti 
temi: 
• Le figure professionali specializzate necessarie per una corretta e sicura gestione 
della tecnologia. 
• I requisiti tecnici e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature presenti in 
cantiere; oltre alle indicazioni sulla quantità e la qualità dell’aria da immettere 
all’interno della camera iperbarica. 
• Le istruzioni sul corretto svolgimento della sorveglianza medica e della 
formazione dei dipendenti coinvolti in attività svolte in ambiente iperbarico. 
• Le modalità di svolgimento delle procedure di compressione e decompressione. 
• Le modalità di gestione delle emergenze. 
Oltre alle normative nazionali dei Paesi precedentemente elencati (Tabella 3), vi sono 
delle linee guida internazionali come le “Linee guida per le buone pratiche di salute e 
sicurezza sul lavoro nella costruzione di gallerie” dell’International Tunnelling and 
Underground Space Association, le quali non intendono sostituire le normative o linee 
guida nazionali, ma vogliono fornire una guida sulle buone pratiche di base da rispettare. 
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Nel rapporto ITA n.001 (cap.14), vengono riportate tutte le nozioni relative allo scavo in 
aria compressa, in particolare quelle riferite ai requisiti medici, alle caratteristiche della 
camera di lavoro ed alle attrezzature necessarie. In special modo, rispetto alle normative 
precedentemente descritte, vengono riportate anche informazioni sui controlli geologici 
da effettuare durante lo scavo per la valutazione dell’eventuale presenza di terreni porosi 
che possono causare un’elevata dispersione dell’aria necessaria a mantenere la 
sovrapressione o di terreni argillosi preconsolidati che sotto l’effetto di un’eccessiva 
pressione possono insorgere in elevate distorsioni. 
Per quanto riguarda gli standard tecnici per la realizzazione delle paratie a pressione, 
necessarie a mantenere la sovrapressione all’interno del tunnel, si può far riferimento alla 
normativa europea, più precisamente, allo standard europeo EN 12110 “Tunneling 
machines Air Lock: requisiti di sicurezza” redatto dal comitato europeo per la 
standardizzazione nel 2014. In questo documento vengono normati i vari componenti che 
costituiscono le paratie di chiusura (Airlock) e vengono fornite indicazioni sulle pressioni 
di progetto e di collaudo delle stesse con i relativi coefficienti di sicurezza. 
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4. PROPOSTA DI BUONE PRATICHE DI INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI 
SCAVI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI GALLERIE IN 
ATMOSFERA IPERBARICA 
L’unico riferimento normativo nazionale che disciplina il lavoro in ambiente iperbarico 
è il D.P.R n.321 del 20 marzo 1956, che fornisce prescrizioni relative all’uso di cassoni 
ad aria compressa, tecnologia decisamente diversa rispetto a quella dello scavo di gallerie 
in condizioni iperbariche. Inoltre, negli ultimi 60-70 anni l’evoluzione tecnologica ed 
organizzativa nella realizzazione di scavi sotterranei ha reso molte prescrizioni del D.P.R 
obsolete ed inapplicabili. 
Per un’idonea e sicura gestione della tecnica di scavo di gallerie in condizioni ambientali 
iperbariche, occorre prestare particolare attenzione, sin dalla fase di progettazione, ai 
seguenti aspetti: 
• Inquadramento geologico ed idrogeologico; 
• Modalità di scavo; 
• Calcolo dei livelli di sovrapressione; 
• Scelta delle figure professionali necessarie alla corretta gestione della tecnologia 
in ambito di sicurezza; 
• Dotazioni tecniche ed impiantistiche (camere di compensazione, impianti 
produzione e distribuzione aria compressa, requisiti dei mezzi d’opera, impianto 
elettrico, impianto antincendio, sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria, 
ecc.); 
• Procedure di ingresso e uscita dall’ambiente pressurizzato; 
• Monitoraggio in corso d’opera; 
• Organizzazione della comunicazione e del coordinamento riguardo gli aspetti di 
sicurezza; 
• Procedure di emergenza e soccorso. 
Tali tematiche sono oggetto di un’analisi dettagliata, illustrata nei paragrafi seguenti, 
effettuata a partire dalle informazioni e prescrizioni disponibili nella letteratura tecnico-
scientifica e dalle normative e linee guida nazionali ed internazionali (cfr. paragrafo 3.3). 
Per gli aspetti relativi alla sicurezza degli scavi in galleria si fa riferimento alle buone 
pratiche illustrate dalle Note Interregionali per la sicurezza nello scavo di gallerie 
(Standard di sicurezza per la realizzazione delle Grandi Opere Infrastrutturali) emanate 
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dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana tra il 1998 ed il 2015. Queste sono state 
adottate, per la prima volta, nei cantieri per la realizzazione della Linea TAV Bologna – 
Firenze, e poi applicate anche per i progetti VAV (Variante Autostradale di Valico 
Bologna – Firenze), TCA (Terza Corsia Autostradale della A14) e Terzo Valico dei Giovi 
(linea TAV Genova – Milano). Ad oggi gli Standard di Sicurezza (NIR) sono applicati 
nella progettazione e realizzazione delle gallerie ferroviarie, autostradali, stradali e 
idrauliche di tutte le Regioni italiane. 
Dal 2007 le NIR sono state oggetto di un processo di revisione ed aggiornamento, che ha 
portato alla redazione di 15 Linee Guida (Tabella 4), redatte dal gruppo di lavoro, a 
carattere nazionale, denominato “Grandi opere infrastrutturali” composto da tecnici e 
ingegneri delle AUSL provenienti da diverse Regioni e Province Autonome. 
Tabella 4:Tematiche affrontate dalle Linee Guida Nazionali, in grassetto sono evidenziate le Linee Guida che 




1 Coordinamento della sicurezza nella realizzazione delle Grandi Opere 
2 
Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei campi base realizzati per la costruzione di Grandi Opere 
Infrastrutturali 
3 Scavi in sotterraneo con metodo a piena sezione e tecnica tradizionale in terreni grisutosi 
4 Sistema di Gestione delle Emergenze in cantieri per lo scavo di gallerie 
5 Sicurezza antincendio nella realizzazione di gallerie 
6 Scavo meccanizzato di grande sezione con TBM-EPB in terreni grisutosi 
7 Sicurezza della fase di scavo in gallerie realizzate con tecnica tradizionale 
8 
Rischio di investimento. Rischio di elettrocuzione in presenza di linee aeree con conduttori nudi. 
Misure di sicurezza nei cantieri di grandi opere infrastrutturali 
9 Sistema di ventilazione premente in galleria. Controllo dei parametri di ventilazione 
10 Misure di sicurezza da adottare in occasione dell’abbattimento del diaframma 
11 Fine lavori di scavo. Dotazioni ed impianti da mantenere in essere al termine dei lavori di scavo di gallerie 
12 Interruzione e ripresa dei lavori in galleria 
13 Lavori a ridosso del fronte 
14 Utilizzo degli esplosivi nella realizzazione di gallerie 
15 Sicurezza nell’uso delle casseforme rampanti 
In un cantiere di scavo in atmosfera iperbarica le condizioni di massima sicurezza possono 
essere raggiunte adottando soluzioni progettuali e tecnico-organizzative che consentano 
di: 
• Minimizzare le operazioni di accesso-uscita dalla camera di lavoro allo stretto 
necessario; 
• Minimizzare il numero di mezzi e di personale operante all’interno del volume 
pressurizzato adottando tecniche e tecnologie alternative; 
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• Evitare di eseguire più lavorazioni contemporaneamente in aree di estensione 
limitata (fronte), in cui l’interazione tra le varie attività possono portare a 
situazioni di rischio; 
• Garantire opportune vie di fuga per i lavoratori e di accesso per i soccorritori; 
• Ridurre il tempo di esposizione dei lavoratori alle condizioni di pericolo; 
• Prevedendo figure professionali specifiche per il controllo e la gestione delle 
operazioni ad altro rischio (fasi compressive-decompressive, monitoraggio dei 
livelli di pressione, operazioni di soccorso, ecc.). 
Nei paragrafi seguenti si analizzeranno in maniera critica i principali aspetti realizzativi 
ed organizzativi dello scavo di gallerie in atmosfera iperbarica, individuando le principali 
problematiche riscontrabili in fase di realizzazione e fornendo soluzioni tecnico-
organizzative rivolte a garantire condizioni di massima sicurezza. 
 CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI E DEGLI ACQUIFERI 
Nella realizzazione di gallerie, specialmente attraverso l’utilizzo di aria compressa, risulta 
di primaria importanza effettuare specifiche indagini preliminari di carattere geologico-
idrogeologico, atte a determinare le caratteristiche e le proprietà dei terreni e degli 
acquiferi attraversati dal tracciato dell’opera. 
I parametri indispensabili da valutare sono: 
• Stratigrafia, proprietà e permeabilità all’aria dei terreni; 
• Tipologia, soggiacenza e condizioni idrauliche degli acquiferi. 
 Indagini Geologiche e caratterizzazione dei terreni 
La Relazione Geologica deve definire, con preciso riferimento al progetto, i lineamenti 
geomorfologici della zona interessata, la successione litostratigrafica locale, specificando 
la natura e la disposizione spaziale dei vari litotipi, oltre che il loro stato di fratturazione 
e la loro degradabilità. Gli accertamenti devono anche porre attenzione ai rischi di natura 
ambientale che si possono incontrare nello scavo in sotterraneo, come la presenza di gas 
tossici, gas esplosivi o la presenza di minerali nocivi. 
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Questo modello funge da riferimento per il progettista geotecnico e strutturista per 
inquadrare eventuali problematiche da approfondire con le indagini specifiche da 
svolgere successivamente. 
Per modello geotecnico si intende uno schema rappresentativo del volume di terreno 
interessato dalla costruzione dell’opera, opportunamente suddiviso in zone omogenee 
sotto il profilo fisico-meccanico con la definizione dei valori dei parametri geotecnici e 
la valutazione del regime delle pressioni interstiziali considerando la loro variabilità sia 
spaziale che temporale. Sulla base delle caratteristiche del modello geotecnico, il 
progettista deve anche valutare gli effetti indotti dagli scavi nel contorno della cavità ed 
in superficie, scegliendo e dimensionando poi l’opportuna tecnica di scavo e gli eventuali 
interventi di miglioramento e di rinforzo del terreno. 
Nello scavo in sotterraneo in atmosfera iperbarica risulta di primaria importanza la 
valutazione della permeabilità all’aria di ogni tipologia di terreno presente, poiché 
principalmente da essa dipende l’entità delle perdite di pressurizzazione dal volume di 
scavo. 
Questo parametro è rappresentato dal coefficiente Ka , espresso in m2, ed indica la portata 
d’aria attraverso i pori presenti all’interno del suolo generata dall’applicazione di un 
gradiente di pressione. Questo portata, calcolata utilizzando la legge di Darcy, è 
direttamente proporzionale al gradiente di pressione tra il punto di ingresso ed il punto di 
uscita ed inversamente proporzionale alla lunghezza del percorso tra due punti. 
Il valore di Ka può essere definito sia per via sperimentale ricavandolo in funzione della 
permeabilità all’acqua Kw determinata tramite prove in situ (Lefranc o Lugeon),sia in 
laboratorio con test specifici di permeabilità all’aria effettuati su campioni indisturbati.  
Nell’approccio sperimentale l’andamento del rapporto  ⁄  in funzione della 
temperatura del fluido (che ne influenza la viscosità) è stato determinato 
sperimentalmente da Javadi (Javadi & Snee, 1999). 
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Figura 4-1: Variazione del rapporto tra la permeabilità all'aria e la permeabilità all'acqua in funzione della 
temperatura.(Javadi, Farmani, Toropov, & Snee, 1999) 
Le prove di laboratorio specifiche utilizzate per la valutazione diretta di Ka sono 
principalmente due (Grant, 2006): 
1. Metodo del gradiente a pressione costante; 
2.  Metodo a flusso costante.  
Entrambi i metodi consistono nel sottoporre un campione di terreno, posto in un volume 
definito (anello cilindrico) all’applicazione di un volume d’aria ad una pressione 
maggiore di quella atmosferica, successivamente si passa alla misurazione della portata 
Q di aria che attraversa il campione in un intervallo di tempo (metodo del gradiente di 
pressione), oppure della differenza di pressione (metodo a flusso costante). 
1. 






   (metodo del gradiente) 
2. 








] (metodo a flusso costante) 
Con: Ka permeabilità all’aria del terreno;   peso specifico dell’acqua;   viscosità 
dell’acqua; g accelerazione di gravità; L distanza tra due punti a differente pressione; ∆ℎ 
gradiente di pressione. 
Il metodo a flusso costante ha un maggior campo di applicabilità, poiché può essere 
utilizzato anche per materiali a bassa permeabilità sia in condizioni di flusso transitorio 
che stazionario. 
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 Idrogeologia 
Nessun progetto di un’opera civile che interagisce, intenzionalmente o meno, con le acque 
sotterranee può prescindere da un adeguato studio idrogeologico il quale si occupa della 
ricostruzione delle modalità di circolazione delle acque nel sottosuolo, della valutazione 
della geometria degli acquiferi e della caratterizzazione a livello chimico-fisico delle 
acque sotterranee. Nella redazione del modello idrogeologico occorre attribuire ai terreni 
le relative caratteristiche idrauliche, considerando l’influenza dell’assetto stratigrafico e 
delle strutture tettoniche sui flussi di falda. 
Lo studio idrogeologico ha come scopo principale la ricostruzione della superficie 
piezometrica di falda e delle sue fluttuazioni, oltre alla classificazione della tipologia di 
falda (artesiana o freatica). Le indagini idrogeologiche preliminari richiedono 
l’installazione di una rete di piezometri, disposti in prossimità del tracciato della galleria, 
ponendo particolare attenzione alla loro dislocazione e prevedendo una densità maggiore 
nel tratto scavato in iperbarico. Tale rete deve essere utilizzata non solo in fase di indagini 
preliminari, ma anche per il monitoraggio della falda durante e al termine della fase di 
scavo. Nelle indagini preliminari viene utilizzata per un’accurata ricostruzione del livello 
di soggiacenza che risulta essere il parametro primario nella valutazione del livello di 
sovrapressione d’aria necessario allo scavo in condizioni di sicurezza. Durante la fase di 
scavo, la rete viene utilizzata per il monitoraggio e l’individuazione delle fluttuazioni del 
livello di falda al fine di garantire una corretta gestione delle sovrapressioni nel cantiere 
iperbarico. 
 MODALITÀ DI SCAVO 
La scelta della modalità di scavo influisce sia sulle condizioni di sicurezza che di 
avanzamento che si hanno nella realizzazione dell’opera. Non è possibile delineare a 
priori quale sia la tecnica migliore in assoluto da utilizzare in specifiche condizioni, 
poiché la sua scelta dipende dalle condizioni ambientali (caratteristiche terreno e livello 
di falda) e realizzative (dotazioni impiantistiche) che risultano essere diverse in ogni 
singolo progetto. 
Le principali sequenze operative di scavo sono le seguenti:  
• Scavo a sezione parzializzata: viene prima scavato, in condizioni atmosferiche, 
il volume di terreno posto sopra il livello di falda e successivamente, dopo aver 
Buone Pratiche di Ingegneria e Sicurezza nello scavo di gallerie in atmosfera iperbarica 
46 
pressurizzato l’intera lunghezza della galleria, si procede al ribasso dello scavo 
fino alla quota di fondo (Figura 4-2: Schematizzazione delle pressioni utilizzate 
nelle .Caso 1). Se il livello di falda è troppo elevato (Figura 4-2.Caso 2) per 
consentire lo scavo sopra falda in condizioni atmosferiche, è possibile scavare in 
atmosfera iperbarica modulando la sovrapressione ad un valore più basso per il 
tratto in calotta e più alto nelle parti inferiori del volume di scavo (strozzo e 
piedritti); 
• Scavo a piena sezione: (Figura 4-2.Caso 3) l’intera sezione trasversale della 
galleria, sopra e sotto il livello di falda, viene scavata applicando la massima 
sovrapressione richiesta. 
 
Figura 4-2: Schematizzazione delle pressioni utilizzate nelle modalità do scavo a sezione piena( Caso 3) e 
parzializzata (Caso 1-2). 
Nei progetti realizzati in atmosfera iperbarica descritti nel capitolo 3.1 (Audi tunnel, 
Emmequerung tunnel) si è optato per l’avanzamento a sezione parzializzata, scavando 
prima il volume di terreno posto sopra falda in condizioni atmosferiche e poi, una volta 
pressurizzato l’intero volume, con il ribasso fino alla quota di fondo scavo. L’uso di 
questa modalità: 
• È applicabile se le oscillazioni del livello di falda non sono tali da invadere il tratto 
scavato in condizioni normobariche; 
• Limita la durata dell’esposizione dei lavoratori ai valori massimi di 
sovrapressione previsti, riducendo così il livello di rischio; 
• Riduce la possibilità, o quanto meno si ridimensiona, la portata di possibili crolli 
di materiale dal fronte di scavo poiché l’intera area del fronte viene scavata in 
due fasi successive. Questa instabilità del fronte dipende principalmente dalle 
caratteristiche di coesione del materiale da scavare e dalla sua saturazione; 
• Può rendere necessario effettuare interventi provvisori per garantire le condizioni 
di stabilità delle pareti oppure interventi di impermeabilizzazione sempre 
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provvisori prima della posa del rivestimento definitivo, il quale può essere 
realizzato solo dopo lo scavo dell’intera sezione  
Al contrario, utilizzando la configurazione di avanzamento a piena sezione totalmente in 
condizioni di sovrapressione, è possibile raggiungere maggiori velocità di avanzamento 
dello scavo grazie alla possibilità di svolgere le lavorazioni previste (Pressurizzazione, 
scavo, impermeabilizzazione, posa del rivestimento definitivo) in maniera continuativa e 
contemporanea lungo tutta la lunghezza della galleria, senza aver la necessità di alternare 
condizioni atmosferiche normali ed iperbariche come nel caso di sezione parzializzata. 
Un altro possibile approccio è quello di effettuare una fasizzazione dello scavo in senso 
longitudinale, suddividendo la galleria in vari compartimenti “stagni” tramite la 
realizzazione di diaframmi trasversali. 
In tal modo è possibile: 
• trattare differentemente i vari tipi di terreno incontrati in funzione delle loro 
caratteristiche geotecniche e dei livelli di falda ricadenti nel singolo 
compartimento; 
• limitare le perdite d’aria in avanzamento; 
• garantire un maggior controllo sui livelli di falda e sulla variabilità dei livelli di 
pressione in ogni compartimento; 
• ridurre il rischio di allagamento poiché la superficie, non ancora rivestita, 
attraverso cui può avvenire l’ingresso dell’acqua di falda risulta è limitata rispetto 
al caso della sezione parzializzata. 
• modulare la lunghezza dei compartimenti in maniera tale da omogenizzare la 
portata d’aria da fornire. 
Questa soluzione introduce la fase di abbattimento del diaframma trasversale, per a 
mettere in comunicazione i compartimenti adiacenti e proseguire così l’avanzamento 
della galleria. Le operazioni di abbattimento e di movimentazione del diaframma 
aggiungono un possibile fattore di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori oltre 
che un maggior costo economico per la loro realizzazione e la successiva demolizione. 
 FIGURE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE 
Per garantire condizioni di massima sicurezza durante le attività di scavo in condizioni 
iperbariche, il personale deve essere adeguatamente selezionato, informato e addestrato. 
Buone Pratiche di Ingegneria e Sicurezza nello scavo di gallerie in atmosfera iperbarica 
48 
Inoltre, devono essere presenti in cantiere operatori specializzati per la gestione degli 
accessi in camera di scavo, per la supervisione delle operazioni di compressione e 
decompressione. 
Con riferimento alla normativa britannica, le figure specialistiche sono: 
• Manager delle Operazioni Iperbariche (MOI): questa figura è 
opportunatamente scelta dall’appaltatore in funzione della sua esperienza pratica 
e della sua formazione nei lavori ad aria compressa. Il suo incarico è quello di 
supervisionare l’attività ad aria compressa, controllando e garantendo che siano 
rispettati i requisiti e le procedure operative progettuali; è suo compito anche 
gestire la situazione di emergenza mettendo in pratica le procedure di emergenza 
contenute nel manuale di sicurezza iperbarica; 
• Medico specialista di Medicina Iperbarica (MI): è responsabile di tutto quello 
che riguarda la gestione medico-sanitaria dell’attività iperbarica. Deve esser 
presente durante lo svolgimento delle attività e deve intervenire, effettuando le 
operazioni di primo soccorso, in caso di incidenti; 
• Infermiere esperto in Medicina Iperbarica (IMI): supporta nelle attività il 
Medico Iperbarico e può essere delegato dallo stesso a svolgere attività di primo 
soccorso. 
• Responsabile dell’Intervento Iperbarico (RII): è il responsabile delle attività in 
galleria con pressione d’aria che dirige gli operatori specializzati nelle attività; 
deve essere dotato di un’adeguata preparazione ed esperienza; 
• Operatore Tecnico Iperbarico (OTI): un tecnico specializzato nell’uso e 
gestione dei dispositivi delle camere iperbariche; 
• Operai Specializzati per lavorazioni in ambiente Iperbarico (OSI): 
maestranza fornita di adeguate capacità psico-fisiche e formata per l’ingresso in 
atmosfera iperbarica tramite opportuni corsi di formazione ed addestramento; 
• Tecnici impiantistici: idonei ad un’attenta manutenzione dell’impianto di 
fornitura dell’aria compressa e un celere intervento in caso di malfunzionamento. 
La formazione del personale deve avvenire tramite corsi di formazione specialistici, sia 
teorici che pratici, in cui verranno fornite informazioni riguardo: 
• Ruolo di tutti gli operatori coinvolti nelle attività; 
• Macchinari utilizzati nelle lavorazioni; 
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• Motivo dell’utilizzo dell’aria compressa; 
• Rischi connessi al lavoro in ambiente iperbarico; 
• Precauzioni da adottare in caso di lavorazioni a rischio; 
• Procedure di compressione e decompressione; 
• Effetti della temperatura in ambiente iperbarico; 
• Sintomi, prevenzione e comportamento da adottare in caso di malattie 
barotraumatiche. 
Le attività di formazione del personale, così come le procedure per il rilascio del 
certificato di idoneità al lavoro in ambiente iperbarico sono ben descritte nel Decreto n°45 
dell’11 gennaio 2011 della normativa francese.(Travail, Et, & Santé, 2011)  
 DOTAZIONI IMPIANTISTICHE 
Nei cantieri per lo scavo di gallerie in atmosfera iperbarica sono necessarie specifiche 
dotazioni impiantistiche, indispensabili per pressurizzare il cantiere sotterraneo, regolare 
i livelli di sovrappressione, gestire gli accessi al cantiere e garantire condizioni di 
massima sicurezza durante la realizzazione dell’opera. 
I principali componenti dell’allestimento di un cantiere in atmosfera iperbarica sono: 
• Camere di compensazione per il personale, per i mezzi d’opera e per il materiale 
scavato; 
• Sistema di ventilazione e di trattamento dell’aria interna; 
• Sistema di produzione dell’aria compressa necessaria alla pressurizzazione sia 
della camera di lavoro che della camera di ricompressione terapeutica; 
• Sistema di monitoraggio sia della qualità dell’aria che dei livelli di pressione 
interni alla camera di lavoro; 
• Impianto elettrico (relativo alla camera di lavoro e di compensazione); 
• Sistemi di allarme e di comunicazione con l’esterno. 
Sistemi ed impianti devono essere opportunamente scelti e dimensionati in relazione alle 
specifiche condizioni ambientali (geologiche ed idrogeologiche) ed alle soluzioni 
progettuali ed organizzative adottate per la realizzazione dell’opera. 
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 Camere di compensazione 
Le camere di compensazione, oltre alla divisione tra ambiente atmosferico ed iperbarico, 
consentono di effettuare i processi di compressione e decompressione necessari per 
l’ingresso e l’uscita dalla camera di lavoro. 
Occorre prevedere la disposizione di camere separate per l’ingresso del personale, dei 
mezzi d’opera e per il trasporto all’esterno del materiale di risulta dello scavo. 
La camera più influente sulle condizioni di sicurezza è sicuramente quella relativa al 
personale che dove essere dimensionata in funzione del: 
• Numero massimo di manodopera presente per ogni turno di lavoro, considerando 
il numero di squadre presenti e la durata del turno di lavoro; 
• Numero di personale qualificato presente in camera di lavoro (ingegneri, 
responsabili sicurezza, topografi, geometri ecc.); 
• Numero dei componenti delle squadre di soccorso medico ed antincendio. 
Come specificato nella norma UNI EN 12110:2014, “Macchine per scavo meccanizzato 
di gallerie. Zone di pressione. Requisiti di sicurezza” tali camere devono essere 
equipaggiate con tutte le attrezzature necessarie ad effettuare in sicurezza il processo di 
compressione/decompressione come l’illuminazione, sistemi di comunicazione, sistema 
antincendio ad acqua pressurizzata, sistema d’emergenza per decompressione con 
ossigeno, oblò, sistemi di monitoraggio, ecc. 
È preferibile posizionare la camera per il personale ad una quota rialzata rispetto alla 
quota di fondo scavo in modo tale da evitare problemi di accesso in caso di allagamento 
della camera di lavoro.(British Tunnelling Society, 2012;paragrafo 136) 
Inoltre, è necessario fornirsi di almeno due camere di compensazione per il personale in 
maniera tale di avere un doppio accesso-uscita in caso di emergenza e velocizzare così le 
operazioni di soccorso ed evacuazione.  
 Calcolo portata d’aria necessaria ed impianto di ventilazione 
Il valore della pressione da applicare all’interno del cantiere sotterraneo deve essere 
quantomeno pari al corrispondente valore di pressione idrostatica generata dall’acqua di 
falda sul piano di fondo scavo. Inoltre, deve essere opportunamente adeguato con 
l’avanzamento dello scavo ed al variare dei livelli piezometrici. 
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Nel calcolo della portata d’aria necessaria a mantenere i valori di sovrappressione 
desiderati ed a garantire condizioni di salubrità e benessere termo-igrometrico ai 
lavoratori presenti nel cantiere iperbarico, devono essere considerati i seguenti contributi: 
• Portata d’aria fresca necessaria a garantire il ricambio dell’aria esausta, 
contenente gas tossico-nocivi e concentrazioni di ossigeno più basse, ad ogni 
lavoratore; 
• Portata d’aria per il corretto funzionamento dei mezzi d’opera; 
• Portata d’aria necessaria a garantire idonee a garantire una velocità dell’aria in 
galleria di almeno 0.3 m/s (ITA n°001-7.4.1); 
• Perdite d’aria attraverso il contorno dello scavo (diaframmi laterali, solettone, 
fronte); 
• Perdite d’aria dovute alle procedure di ingresso ed uscita dei materiali, dei mezzi 
e dei lavoratori; 
La portata d’aria necessaria ad ogni lavoratore deve essere determinata a partire dai valori 
minimi indicati dalle norme di riferimento (che variano da 18 a 90 normo m3/ora/persona, 
Tabella 3), incrementati in relazione alle condizioni ambientali in camera di lavoro, per 
garantire una corretta diluizione degli inquinanti e delle polveri e valori di temperatura, 
umidità ed ossigenazione (cfr. paragrafo 4.4.6) entro le soglie stabilite dalle norme 
vigenti. 
Sebbene nelle gallerie in ambiente iperbarico vengano solitamente utilizzati mezzi ad 
alimentazione elettrica, come spiegato nel (4.4.4), e quindi si riducano le sorgenti di 
sostanze inquinanti, è comunque necessario regolare la temperatura dell’aria in camera di 
lavoro, sia per garantire condizioni termo igrometriche adeguate ai lavoratori che per 
evitare il surriscaldamento delle componenti dei mezzi d’opera (pacchi batteria, motori 
ecc.) con conseguente riduzione di efficienza. 
Il sistema di ventilazione può essere di tipo: 
• Premente:(Figura 4-3.a) in cui l’aria fresca prelevata dall’esterno viene 
pressurizzata e immessa in prossimità del fronte tramite un condotto (solitamente 
di tipo floscio). Quest’aria ripercorre la galleria in senso inverso diluendo la 
concentrazione degli inquinanti aerodispersi e trasportandoli verso la struttura 
che ospita le camere di compensazione, all’ingresso della galleria; 
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• Aspirante: (Figura 4-3.b) tramite la depressione prodotta da un ventilatore 
aspirante in prossimità del fronte fa sì che venga richiamata all’interno, aria 
salubre dall’esterno. 
• Misto: sistema che utilizza sia la modalità aspirante che quella premente. 
 
Figura 4-3: Principio di funzionamento della ventilazione premente ed aspirante 
La scelta del sistema di ventilazione deve essere effettuata dal progettista in funzione del 
metodo di realizzazione dell’opera, delle condizioni locali e della valutazione dei rischi. 
L’argomento della ventilazione in galleria è analizzato dalla Linea Guida n°9, in cui 
vengono riportate le informazioni necessarie per la progettazione e il dimensionamento 
del sistema, le modalità di misurazione e di registrazione dei valori di portata nel circuito 
e le modalità di misurazione puntuale della velocità di riflusso all’interno della galleria. 
Inoltre, il rapporto ITA n°001-Art. 7.1.4 (ITA Working Group n ° 5 Health & Safety, 
2015) indica che la portata d’aria fornita dall’impianto di  ventilazione deve garantire una 
velocità di flusso medio nella sezione di scavo della galleria compresa tra 0.3 m/s e 2 m/s, 
Infine, occorre individuare le variazioni di sezione e la presenza di attrezzature ed ostacoli 
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fissi o mobili lungo la galleria, che possono creare zone d’ombra della ventilazione e 
favorire l’accumulo di sostanze nocive, ed eseguire, in corso d’opera, misure di velocità 
puntuali e con periodicità definita. 
Per mantenere il valore di sovrappressione calcolato a partire dal livello piezometrico 
occorre supplire alle perdite d’aria attraverso il terreno ed i diaframmi. È essenziale 
stimare le perdite per un corretto dimensionamento del sistema di generazione e 
distribuzione dell’aria compressa. 
In letteratura non esistono formule matematiche per il calcolo delle perdite d’aria, si 
ricorre quindi all’uso di metodi empirici o semi-empirici (Tabella 5). 
Tabella 5:Principali metodi empirici disponibili in letteratura per la stima delle perdite d'aria dalla galleria in 
condizioni di sovrapressione 
Autori Formula 
Krabbe (1968)  = 270
(  − )
"  #
 
  ($ + $& + $') 
Schenk and Wagner (semplificata) (1963)  = ("  




Hewett and Johannesson (1922)  = 3.7 -  ÷ 7.2 - (/ ) 
 
I principali fattori considerati da tali metodi sono: 
• la permeabilità all’aria del terreno (Ka, anche espressa in funzione di Kw); 
• il gradiente di pressione tra due punti (P1-P2); 
• il percorso dell’aria, attraverso il terreno, dalla calotta fino in superficie (L); 
• il diametro della galleria (D); 
• la superficie del fronte di scavo (F o A); 
• w è un fattore correttivo(solitamente pari a 2); 
• " peso specifico dell’acqua; 
• $, $& , $' fattori che variano in funzione della tipologia di terreno e di scavo. 
Pertanto, risultano appropriati per effettuare una stima iniziale delle perdite d’aria, poiché 
non consentono di tener conto della stratigrafia (lungo il tracciato dell’opera e nello strato 
di copertura) e della velocità di avanzamento dello scavo (Snee & Javadi, 1996), che 
comporta un aumento della superficie disperdente. 
Buone Pratiche di Ingegneria e Sicurezza nello scavo di gallerie in atmosfera iperbarica 
54 
Inoltre, nessuno dei metodi considera la permeabilità all’aria del calcestruzzo che 
costituisce lo scatolare nel caso di utilizzo del metodo Milano, nonché delle possibili 
perdite localizzate nei punti di giunzione tra i diaframmi ed il solettone. 
In generale, le perdite d’aria possono essere suddivise in tre contributi: 
1. Q fronte: Perdite d’aria che avvengono al fronte della galleria. Dipendono 
essenzialmente dalle caratteristiche di permeabilità all’aria del terreno, dalla 
dimensione del fronte e dal livello di sovrapressione interno. Infatti, le perdite 
d’aria sono direttamente proporzionali all’aumento della sovrapressione.  
2. Q parete: Perdite d’aria dalle pareti perimetrali della galleria. I punti più 
soggetti a fughe di aria si localizzano nelle giunzioni tra i pannelli primari e 
secondari che costituiscono i diaframmi verticali, nelle riprese di getto, nei 
giunti di dilatazione del solettone di copertura e nelle connessioni tra la soletta 
di copertura e i diaframmi (Figura 4-4). Nella realizzazione di tali elementi, 
occorrerà quindi prevedere opportuni sistemi di impermeabilizzazione (cfr. 
paragrafo 2.1.2). 
3. Q altro: possibili perdite derivanti dalle procedure di ingresso e uscita nelle 
varie camere di compensazione per personale, mezzi e materiali. Derivano 
principalmente da possibili imperfezioni costruttive dei sistemi di tenuta stagna 
dei portali. Dipendono dalle dimensioni e dalla frequenza d’uso dei portali e dal 
livello di pressurizzazione interno. Ulteriori fughe d’aria possono essere dovute 
al sistema di ventilazione forzata. 
 
Figura 4-4: Possibili punti di fuoriuscita d’aria pressurizzata dallo scatolare in calcestruzzo armato. 
La permeabilità all’aria del terreno è influenzata dal grado di saturazione, poiché l’acqua 
all’interno dei pori si contrappone al naturale deflusso d’aria verso l’esterno. Il ruolo della 
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saturazione S nell’effettiva permeabilità del suolo può essere desunto da Yoshimi e 
Ostergerg (1963): 
 = 1(2(1 − 34))
"
 
con: a e b costanti; γ peso specifico dell’aria; μ viscosità dinamica dell’aria; Sr saturazione 
residua. 
Conseguentemente, le perdite dalla superficie di fondo scavo sono nulle (Sr = 1). 
In generale, l’approccio da adottare per il calcolo delle perdite deve essere determinato, 
per ogni progetto di scavo di gallerie, in relazione alle metodologie costruttive, le 
condizioni geologiche ed idrologiche. 
 Impianto di produzione e di distribuzione dell’aria compressa 
L’aria compressa, necessaria a generare condizioni iperbariche in camera di lavoro e nelle 
camere di compensazione, può essere di due tipi: 
• Aria naturale pressurizzata: prodotta comprimendo aria atmosferica, 
preventivamente trattata in modo da rispettare gli standard di respirabilità indicati 
dalle normative di riferimento; 
• Aria sintetica: prodotta miscelando azoto ed ossigeno puri in concentrazioni 
rispettivamente pari al 79% e al 21% per riprodurre la composizione atmosferica. 
Garantisce una migliore qualità dell’aria nell’ambiente di lavoro poiché priva di 
impurità ed umidità. 
La qualità dell’aria pressurizzata generata dipende anche dalla tipologia di compressore 
utilizzato. Nei cantieri iperbarici è preferibile utilizzare compressori oil-free, poiché non 
rilasciano idrocarburi nell’aria compressa generata. L’aria immessa nelle aree di lavoro e 
nelle camere di compensazione, anche se di buona qualità, subisce un rapido 
deterioramento delle sue caratteristiche (temperatura, umidità, purezza) che viene causato 
sia dall’azione meccanica di compressione sia dalle impurità rilasciate dal personale e dai 
mezzi d’opera. Si necessita così di un sistema di trattamento dell’aria capace di filtrare le 
impurità e di condizionarne la temperatura in modo da garantire un’ambiente 
confortevole di lavoro. 
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Per garantire condizioni di massima sicurezza per i lavoratori, nonché la realizzazione 
dell’opera nei tempi e costi previsti, il sistema di produzione e distribuzione dell’aria 
compressa deve essere: 
• opportunamente dimensionato in relazione alle sovrapressioni da generare in 
camera di lavoro ed alle portate calcolate (cfr. paragrafo 4.4.2); 
• in grado di mantenere la sovrapressione calcolata all’interno della camera di 
lavoro, anche a fronte di eventuali variazioni dei livelli piezometrici e 
malfunzionamenti dei generatori o dell’impianto di distribuzione. 
A tal proposito, la massima portata d’aria necessaria, sovradimensionata del 50% come 
indicato nel report ITA n°001, art 14.3.2 (ITA Working Group n ° 5 Health & Safety, 
2015), deve essere generata da due o più compressori più un ulteriore di riserva. In tal 
modo si riduce drasticamente il rischio di un fermo completo dell’impianto e si possono 
gestire in maniera più efficace interventi di manutenzione e malfunzionamenti dei 
compressori in esercizio. 
Per quanto riguarda la scelta della percentuale di sovradimensionamento dell’impianto, 
l’unico riferimento presente nelle normative disponibili è contenuto nel rapporto ITA 
n°001, art 14.3.2, il quale indica di aumentare la capacità dell’impianto di ventilazione di 
almeno il 50 % rispetto al valore standard di flusso. 
Qualora i compressori siano elettrici è necessario prevedere l’installazione di un gruppo 
elettrogeno di emergenza, in grado di alimentare tutti i componenti dell’impianto di aria 
compressa per il tempo necessario ad un’eventuale evacuazione della camera di lavoro. 
L’impianto di distribuzione dell’aria compressa all’interno del cantiere deve essere 
realizzato con tubazioni in acciaio inox o rame (non in materiale ferroso, soggetto a 
corrosione con la possibilità di contaminare l’aria immessa, né plastico, poiché il flusso 
d’aria ad elevata pressione e velocità può generare cariche elettrostatiche, esponendo così 
i lavoratori ad un rischio di tipo elettrico).(British Tunnelling Society, 2012). 
 Requisiti dei mezzi d’opera 
La tipologia dei mezzi d’opera utilizzati per le lavorazioni previste influisce sia sulle 
condizioni di sicurezza (rischio di incendio ed esplosione) sia sulla qualità dell’aria. 
L’utilizzo e l’accesso di mezzi a combustione interna alimentati da combustibili ad alta 
tensione di vapore (benzina, metano, gpl) nei cantieri sotterranei viene vietato 
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nell’allegato I del D.P.R n 459 del 1996 (direttiva “Macchine”). Nel caso di scavo in 
condizioni iperbariche è preferibile utilizzare mezzi ed attrezzature ad alimentazione 
elettrica (a cavo o a batteria) o pneumatica, per limitare il peggioramento della qualità 
dell’aria e ridurre il rischio d’incendio / esplosione. 
 Impianto elettrico 
Ai sensi dell’articolo 4 del DPR 320/56, gli ambienti di lavoro all’interno della galleria, 
sono considerati “ambienti bagnati”. Infatti, anche nel caso di utilizzo di sistemi di 
impermeabilizzazione (membrane, congelamento, jet grouting) o di allontanamento 
dell’acqua di falda (aria compressa, wellpoint), vi è comunque la possibilità di venute 
d’acqua all’interno del volume di scavo. Da queste premesse discende la necessità di 
prendere tutte le precauzioni dettate delle norme CEI riguardanti gli impianti e i 
dispositivi con funzionamento elettrico nei luoghi bagnati. Ulteriori misure specifiche, 
necessarie ad evitare il rischio di esplosioni, devono essere considerate nel caso in cui il 
tracciato dell’opera attraversi terreni grisutosi. 
In assenza di indicazioni specifiche, nel quadro normativo italiano, relativamente agli 
impianti elettrici, si ritiene opportuno adottare le seguenti disposizioni, estrapolate da 
normative e linee guida sia nazionali che internazionali (principalmente la normativa 
inglese), quali buone pratiche per l’installazione e l’utilizzo in condizioni di sicurezza di 
tali impianti nella camera di lavoro: 
• Utilizzo di idonei sistemi di sostegno e di connessione per fissare i cavi elettrici e 
le attrezzature alle pareti di scavo in maniera tale da non intralciare il passaggio 
dei mezzi e lo svolgimento delle attività lavorative (D.P.R. n.321/1956); 
• Le apparecchiature elettriche utilizzate nella camera di lavoro devono essere 
protette dall’ingresso di polvere e acqua almeno con un livello IP55 secondo EN 
60529. (British Tunnelling Society, 2012); 
• Utilizzare quadri elettrici e trasformatori a vuoto o ad aria, evitando quelli a bagno 
d’olio che possono indurre un maggior rischio d’incendio all’interno della 
galleria. ( ITA Working Group Health and Safety in Works, 2008 - 12.4.4); 
• Le installazioni elettriche presenti non devono essere influenzate dalla pressione 
di esercizio della galleria e devono essere impermeabili, protette dalla polvere e 
dalle esplosioni ( ITA Working Group Health and Safety in Works, 2008 - 14.3.4); 
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• Le camere di lavoro devono essere mantenute pulite e prive da materiali di risulta 
combustibili. (British Tunnelling Society, 2012); 
• In caso di interruzione di corrente, l’illuminazione di emergenza dovrebbe 
attivarsi automaticamente attraverso gruppi elettrogeni (diesel) ubicati all’esterno 
della camera di lavoro. (ITA Working Group Health and Safety in Works, 2008 
14.3.5); 
• L’alimentazione elettrica di emergenza deve essere in grado di garantire la 
continuità del funzionamento dei principali sistemi (compressori, ventilazione, 
impianto antincendio, sistemi di monitoraggio) per il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza (British Tunnelling Society, 2012); 
• L’impianto deve essere verificato prima della messa in esercizio (D.P.R. n 462 
del 22 ottobre 2001); 
• È consigliabile utilizzare, per l’illuminazione in galleria, plafoniere di tipo neon o 
fari LED a luce “fredda”, poiché generano una minore quantità di calore a parità 
di luminosità prodotta rispetto ai sistemi alogeni, favorendo il mantenimento delle 
condizioni ottimali di temperatura nell’ambiente di lavoro. 
Un’ulteriore particolare attenzione è da porre alla realizzazione ed all’installazione 
dell’impianto elettrico relativo alla camera di compensazione necessaria per le procedure 
di ingresso e uscita dei lavoratori. L’unico riferimento tecnico nazionale è una linea guida 
Inail (La gestione in sicurezza delle camere iperbariche multiposto in ambiente clinico, 
Inail) riguardante la gestione in sicurezza delle camere di compensazione multiposto, che 
ha come campo di applicazione i trattamenti in ambiente sanitario o clinico (non è quindi 
direttamente applicabile ai cantieri di scavo in sotterraneo). Tuttavia, (punto 7.1), dalla 
linea guida si possono adottare alcune prescrizioni di carattere generale a supporto della 
progettazione degli impianti elettrici, di illuminazione e del sistema antincendio, quali: 
• L’impianto elettrico deve essere realizzato secondo le specifiche norme CEI, in 
particolare la 64-2 riguardante impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione; 
• Occorre garantire una buona accessibilità ai componenti elettrici in modo da non 
intralciare le operazioni di manutenzione ed i possibili interventi in situazioni di 
emergenza; 
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• Valutare la presenza di componenti, attività o altri servizi nei pressi della camera 
iperbarica che possono determinare effetti nocivi sull’effettivo funzionamento 
della stessa; 
• Nel caso di utilizzo di sistemi di illuminazione interni alla camera pressurizzata 
essi devono essere in grado di resistere alle variazioni di pressione e temperatura 
ed essere testati per una pressione pari a 1.5 volte la pressione massima di 
esercizio della camera. In alternativa è possibile illuminare la camera con sistemi 
posizionati all’esterno trasportando la luce all’interno attraverso oblò o fibra 
ottica; 
•  Le apparecchiature elettriche interne devono essere protette rispetto alla 
penetrazione dell’acqua (grado di protezione minimo IP X5); 
• Tutte le apparecchiature elettriche che hanno funzioni vitali al funzionamento 
(illuminazione, allarmi, pompe antincendio, dispositivi comando 
pressurizzazione) in sicurezza della camera devono essere collegate al sistema 
ausiliario di generazione di energia. 
 Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria e dei valori di 
sovrappressione 
Per avere una sicura gestione dell’attività iperbarica, è necessario monitorare 
costantemente i valori di sovrappressione e di qualità dell’aria respirata in tutto l’ambiente 
pressurizzato. 
Riferendosi al D.P.R 320/1956 art 30 la “L’aria ambiente degli scavi sotterranei deve 
essere mantenuta respirabile e, quanto più possibile, esente da inquinamenti mediante 
sistemi di ventilazione atti ad eliminare o a diluire entro i limiti di tollerabilità i gas, le 
polveri e i vapori pericolosi o nocivi”. Per questo motivo è necessario installare 
all’interno della camera di lavoro e di compensazione una rete di sensori e misuratori, 
opportunamente distribuiti in maniera tale da individuare un peggioramento della qualità 
dell’aria o variazioni della pressione assoluta dovuti ad un malfunzionamento dei sistemi 
di ventilazione. Il monitoraggio ambientale è ulteriormente necessario per avere una 
pronta risposta alle situazioni di pericolo e di emergenza che si possono verificare durante 
l’esecuzione dei lavori. 
I principali parametri da controllare nell’ambito del controllo della qualità dell’aria sono: 
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• Percentuale di ossigeno: da mantenere quanto più possibile ai livelli atmosferici; 
• Microclima: misurazione dei valori di temperatura e umidità mediante l’uso di 
termometri a secco o ad umido. Per garantire un buon benessere termo-
igrometrico ai lavoratori la temperatura secca non dovrebbe superare i 30 ° C, 
mentre quella umida i 25°C (British Tunnelling Society, 2012); eventualmente 
modificabili a seconda della durata del turno e dello sforzo fisico intrapreso dai 
lavoratori; 
• Misurazione della quantità di polvere in corrispondenza delle attività di scavo e 
movimentazione del materiale che deve essere compresa nei limiti di legge. 
I valori limite delle concentrazioni di polvere sono espressi in TLV-TWA, cioè la 
concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno, 40 ore 
settimanali) ed espressa in mg/m3, alla quale i lavoratori possono essere esposti, giorno 
dopo giorno, senza effetti avversi per la salute su tutta la vita lavorativa. Le soglie, 
indicate dall’ ACGIH (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists)riguardano: 
• Polveri generiche: 10 mg/m3 (polveri totali); 
• Frazione respirabile delle polveri: 3 mg/m3; 
• Silice cristallina: 0.05 mg/m3 ; 
• Fumi diesel: 0.02 mg/m3. 
Tali valori di soglia all’interno della galleria subiscono una diminuzione direttamente 
proporzionale all’aumento del livello di sovrapressione applicato, poiché con l’aumento 
della sovrapressione si manterrà la stessa massa di contaminante, ma contenuta in un 
volume minore di aria. 
Per mantenere un adeguato livello di qualità dell’aria ed evitare la dispersione di polveri 
risulta necessario effettuare l’umidificazione del materiale di smarino, oltre che la 
disposizione di appositi dispositivi per l’aspirazione ed il filtraggio delle polveri 
all’interno della galleria. In situazioni di emergenza o in particolari lavorazioni in grado 
di generare elevate quantità di polvere occorre fornire ai lavoratori idonee maschere 
munite di filtri. 
Un ulteriore monitoraggio da effettuare riguarda la presenza di atmosfere potenzialmente 
esplosive generate dal possibile rilascio di gas naturali (metano, radon, monossido di 
carbonio, acido solfidrico, biossido di azoto) da parte del volume di terreno da scavare. 
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La loro presenza deve essere precedentemente valutata attraverso indagini geologiche e 
geomorfologiche della zona in cui ricade l’opera, ponendo particolare attenzione alla 
presenza di rocce serbatoio o particolari formazioni a rischio. L’argomento è ben definito 
nella Linea Guida n° 3 “Grisù” che emana un indice di classifica in 5 diverse classi in 
funzione della previsione delle condizioni del flusso di grisù che è possibile incontrare e 
definisce la tipologia e l’intervallo temporale in cui effettuare il monitoraggio del gas, 
oltre che all’allestimento di cantiere e alle procedure gestionali necessarie ad evitare 
possibili casi di deflagrazione. 
Oltre al monitoraggio effettuato attraverso delle reti fisse di sensori, risulta appropriato 
munire di misuratori portatili di polveri, gas, temperatura e umidità i responsabili e gli 
addetti al monitoraggio e alla sicurezza che operano direttamente all’interno della camera 
di lavoro pressurizzata  
 Sistema di comunicazione e di allarme 
Una delle principali misure capaci di garantire una tempestiva e idonea gestione delle 
emergenze riguarda la pianificazione e l’installazione del sistema di comunicazione e di 
allarme all’interno dei luoghi di lavoro. Tali sistemi servono a garantire la tempestiva 
comunicazione tra i lavoratori e l’esterno della galleria, in maniera tale da allertare i mezzi 
e le squadre di soccorso. A differenza di una normale galleria scavata in condizioni 
atmosferiche standard, l’ingresso e l’uscita in atmosfera iperbarica richiedono particolari 
procedure di compressione e decompressione aumentando così il tempo di intervento dei 
soccorsi.  
Secondo la normativa italiana vigente art12  D.Lgs 626/94 (Legislativo, 2003) e art 45 
del Testo unico D.Lgs 81/08 (Unico et al., 2018) il datore di lavoro, tenendo conto della 
natura dell’attività produttiva, ha l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari in 
materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, costituendo squadre di 
emergenza aziendali addestrate e di stabilire i necessari rapporti con i servizi pubblici 
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, antincendio e per la gestione delle 
emergenze.  
In particolari situazioni, come ad esempio in cantieri in condizioni iperbariche, l’impresa 
esecutrice può stipulare specifiche convenzioni con il sistema di soccorso pubblico 
nazionale (118) per la gestione delle emergenze e il trasporto degli infortunati in strutture 
idonee e dotate di camera iperbarica terapeutica. 
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Le tipologie e l’installazione dei sistemi di comunicazione ed allarme da installare in un 
cantiere in sotterraneo sono definite nella Nota Interregionale N.6 (Postazioni SOS, 
2000). Tale sistema viene costituito da 3 sottosistemi dislocati in diverse zone della 
galleria: 
• Sul fronte di avanzamento: (necessario con una progressiva maggiore di 300 m) 
e costituito da un sistema telefonico in grado di comunicare con i responsabili 
della sicurezza e con i mezzi di soccorso, un pulsante di allarme e di un dispositivo 
acustico e luminoso per l’emanazione dell’allarme. Tale sistema è posto nei pressi 
del fonte di scavo (20-30 m dietro) ed avanza con l’avanzare dello stesso; 
• Lungo l’asta della galleria: vengono posizionate delle postazioni SOS con un 
passo massimo di 500 m, costituite da: sistema telefonico, pulsante di allarme con 
dispositivo acustico e luminoso, estintore ed idrante antincendio. Tale postazione 
deve essere opportunamente segnalata ed illuminata (di colore verde) e deve 
essere corredata da un cartello informativo sulle istruzioni d’uso, i numeri di 
emergenza e le informazioni essenziali da fornire in caso di richiesta di intervento 
(denominazione galleria e progressiva). L’interdistanza tra le cabine SOS 
dovrebbe essere ragionevolmente diminuita in funzione dell’aumento del livello 
di pressione poiché esso genera un maggior affaticamento fisico nel lavoratore; 
• All’imbocco della galleria: in prossimità del paramento destro deve essere posto 
un segnale acustico e visivo collegato ai pulsanti di allarme interni, corredato da 
un cartello che informi sulla tipologia di emergenza e di allarme emanato. Per una 
buona procedura di emergenza risulta anche necessario un display che indichi in 
tempo reale il numero di lavoratori e di mezzi d’opera presenti all’interno della 
galleria. 
Una volta installati, è necessario eseguire il collaudo e la verifica del funzionamento del 
sistema, nonché un’adeguata manutenzione effettuata durante tutta la durata dei lavori in 
modo da garantire sempre la loro buona funzionalità.  
Per consentire una maggiore flessibilità e rapidità nelle comunicazioni di emergenza tra i 
soccorritori interni e le rispettive centrali operative esterne è buona pratica fornire un 
sistema di comunicazione radio/telefono mobile predisponendo nella galleria tutte le 
dotazioni accessorie necessarie (ripetitori, antenne, alimentazioni, stazioni base). 
Anche la camera di compensazione deve essere munita di un sistema di comunicazione 
vocale con l’esterno, in modo da mettere in contatto i lavoratori interessati dal processo 
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di compressione e decompressione con il responsabile del processo iperbarico all’esterno 
della camera. Secondo la normativa inglese art. 202 (British Tunnelling Society, 2012), 
la camera di compensazione deve essere munita anche di un mezzo di comunicazione non 
verbale ,come ad esempio un oggetto metallico con cui colpire la porta della paratia 
secondo un codice di segnali prestabilito, tale soluzione può risultare utile in caso di 
malfunzionamenti o black-out del sistema di comunicazione via interfono o telefono. 
 PROCEDURE DI INGRESSO E DI USCITA DALLA CAMERA DI LAVORO 
A differenza delle gallerie scavate in condizioni atmosferiche, dove l’ingresso e l’uscita 
nella galleria può avvenire senza particolari procedure operative, in quelle scavate in 
condizioni iperbariche sono necessarie particolari procedure da seguire atte ad effettuare 
il passaggio dei lavoratori da condizioni atmosferiche a quelle pressurizzate e viceversa. 
Questi procedimenti vengono effettuati all’interno della camera iperbarica di 
compensazione posta all’ingresso della galleria. Le attività devono avvenire sotto il 
controllo del personale competente in materia che deve garantire e controllare il rispetto 
delle procedure indicate nel progetto esecutivo nei piani di emergenza. 
Come indicato in alcune normative, specialmente in quella inglese “A guide to the work 
in Compressed Air Regulation 1996” paragrafo 323, tutte le informazioni relative ai tempi 
di compressione e decompressione, valori di pressione, nominativi dei lavoratori, 
tipologia di procedura utilizzata e i certificati medici dovrebbero essere annotati nei 
registri di decompressione e conservati dalla società contraente dei lavori in aria 
compressa fino a 40 anni dopo la fine delle attività lavorative. Queste informazioni 
devono essere rese accessibili ai singoli lavoratori o ai loro rappresentanti e alle autorità 
mediche competenti. 
L’ingresso dei lavoratori, abilitati e certificati per il lavoro in ambiente pressurizzato, 
nella camera di compensazione deve essere supervisionata da personale specializzato, 
ovvero dall’operatore tecnico iperbarico (OTI) e dall’infermiere medico iperbarico (IMI). 
L’intero processo può essere suddiviso in 3 fasi principali: 
• Check preliminare della camera di compensazione: l’OTI, prima dell’entrata 
del personale, controlla il regolare funzionamento di tutte le dotazioni tecnico-
impiantistiche della camera; 
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• Fase di pressurizzazione della camera: il personale in ingresso nella camera di 
lavoro viene portato dalle condizioni di pressione atmosferica alle condizioni di 
pressione di lavoro, seguendo le indicazioni di velocità di pressurizzazione e 
livelli di pressione indicati nel paragrafo (4.5.1). Le condizioni mediche degli 
occupanti della camera di compensazione devono essere valutate dal medico 
iperbarico o dall’infermiere iperbarico e nel caso di presenza di disagi come 
vertigini, svenimenti, malori la procedura di compressione deve essere 
prontamente interrotta ristabilendo le condizioni atmosferiche per prestare 
soccorso al malato; 
• Fase di depressurizzazione ed uscita dalla camera: si svolge alla fine delle 
attività lavorative o del turno in galleria, per consentire l’uscita del personale dalla 
camera di lavoro; si devono rispettare le velocità ed i tempi indicati nelle tabelle 
di decompressione, calcolate in funzione del valore di sovrapressione e della 
durata dell’esposizione all’atmosfera iperbarica. 
Un possibile approccio innovativo, che potrebbe portare a garantire maggiori condizioni 
di sicurezza, riguarda la predisposizione di un sistema di registrazione informatizzato, 
automatico e continuo dei dati monitorati e delle attività lavorative. Le informazioni da 
raccogliere, per ogni lavoratore esposto a condizioni di sovrapressione, sono le seguenti:  
• Data ed ora d’ingresso ed uscita dalla camera di lavoro; 
• Durata dell’esposizione; 
• Procedure di compressione e decompressione utilizzate; 
• Turni lavorativi svolti; 
• Livelli di pressione in camera di lavoro durante l’attività lavorativa; 
• Eventuali problematiche di salute riscontrate; 
• Tipo di attività svolta; 
• Valore dei parametri di qualità e temperatura dell’aria durante l’attività; 
• Certificati medici e d’idoneità al lavoro iperbarico. 
Questa registrazione può essere svolta attraverso un sistema che raggrupperà in tempo 
reale ed in maniera automatica tutte le informazioni provenienti dai sistemi di 
monitoraggio e di misurazione, oltre ai dati provenienti dal controllo e gestione degli 
accessi in galleria. Si otterrà quindi una banca dati di tutti i parametri di gestione di una 
galleria iperbarica, con la possibilità di effettuare analisi sulle attività pregresse con lo 
scopo di migliorare la sicurezza delle attività lavorative. 
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Inoltre, tale report potrebbe essere utilizzato come banca dati per studi a carattere medico 
per la valutazione degli effetti della sovrapressione sui lavoratori o per la valutazione 
delle cure più idonee in caso di insorgenza di malattie di tipo barotraumatico. 
 Tabelle di decompressione 
Lo studio dei meccanismi e dei tempi di decompressione si ha sin dalla seconda metà del 
1800 grazie al professore francese Paul Bert che riuscì ad intuire per primo che le malattie 
da decompressione erano causate dall’eccesso di azoto disciolto nei tessuti ed a procedure 
di decompressione svolte con eccessiva rapidità.  
Durante la costruzione dei pilastri del ponte di Brooklyn, realizzati attraverso cassoni 
pressurizzati per impedire l’ingresso di acqua e detriti all’interno della camera di scavo, 
si ebbe la morte di numerosi operai a causa di malattie da decompressione; questo fatto 
portò numerosi scienziati ad approfondire meglio gli studi di Bert sugli effetti della 
sovrapressione nei tessuti dell’organismo umano. 
I maggiori contributi alla teoria decompressiva furono dati dal fisiologo britannico John 
Scott Haldane, che attraverso i suoi studi riuscì ad elaborare le prime tabelle di 
decompressione pubblicate nel 1908. I principi fondamentali della sua teoria, ancora 
utilizzati nei moderni modelli decompressivi, sono: 
• Suddivisione dei diversi tessuti in 5 categorie (compartimenti) classificati in 
funzione delle diverse velocità di assorbimento e di rilascio dei gas; 
• Definizione del rapporto di sovra-saturazione critica (Rapporto di Haldane), cioè 
del massimo valore ammissibile della variazione di pressione a cui può essere 
sottoposto un organismo senza riportare particolari problematiche fisiche. Il 
rapporto (M) fu fissato a 2; 
• L’assorbimento e il rilascio di gas da parte di un tessuto non avvengono a velocità 
costante, ma seguono una dinamica esponenziale; 
• La decompressione può iniziare con un calo marcato della pressione ambientale. 
Nel 1956 il rapporto di Haldane (M) fu sostituito da un altro parametro M, definito dallo 
scienziato americano Workman. Questo nuovo valore di M non risulta essere costante; 
ma varia a seconda del tessuto (compartimento) considerato e dalla profondità (valori di 
sovrapressione). 
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Durante la respirazione, una parte dei gas che vengono inspirati, si disciolgono nel sangue 
attraverso gli alveoli polmonari e si trasferiscono ai vari tessuti corporei tramite un 
meccanismo di diffusione. L’entità dell’assorbimento varia in funzione delle condizioni 
di pressione dell’ambiente, infatti aumenterà con l’aumentare del livello di pressione e 
dal tempo di esposizione.  
Nei lavori di scavo di gallerie in sovrapressione, viene utilizzata principalmente aria 
naturale e non modificata composta all’incirca per il 78 % di Azoto, 21 % di Ossigeno e 
dall’1% di altri gas tra cui Anidride carbonica, Argon, Elio. La maggior parte di questi 
gas, specialmente l’Azoto, sono definiti gas metabolicamente inerti poiché non 
contribuiscono a nessuna reazione chimica dell’organismo e quindi vanno solamente in 
accumulo nei tessuti durante la permanenza in condizioni di sovrapressione. L’ Ossigeno, 
a differenza dei gas inerti, non viene accumulato in maniera significativa all’interno dei 
tessuti poiché viene rapidamente utilizzato per lo svolgimento dei processi metabolici. 
Basandosi sulla la legge di Henry, la quantità di gas che un tessuto può trattenere in 
soluzione, varia con la pressione; infatti le diverse tipologie di tessuto assorbono 
differenti quantità di azoto fino alle condizioni di saturazione e fino a quando la pressione 
parziale dell’azoto respirato è maggiore rispetto alla pressione parziale del gas assorbito 
nei tessuti. Pertanto, la quantità di azoto assorbito aumenta con la pressione parziale 
dell’azoto inspirato che dipende dalla pressione e dalla durata di esposizione. 
Nelle fasi di depressurizzazione e di desaturazione, durante l’uscita dalla galleria 
pressurizzata, il processo si inverte poiché la pressione parziale nei tessuti risulta essere 
maggiore rispetto a quella del sistema circolatorio e respiratorio. In queste fasi è 
necessario tenere sotto controllo il gradiente di pressione dei tessuti e del sangue per 
evitare una rapida diffusione dell’azoto che potrebbe causare l’insorgenza di bolle di gas 
sia nei tessuti che nel sistema circolatorio causando possibili malattie da decompressione. 
Nel tempo si sono così sviluppate delle tabelle di decompressione in cui vengono indicati 
i tempi e le soste da effettuare ad un determinato livello di pressione in modo da eseguire 
un’idonea e sicura procedura di decompressione fino al ritorno a condizioni di pressione 
atmosferica. 
Riferendosi alla legislazione attualmente in vigore in Italia le procedure di compressione 
e decompressione vengono esposte negli articoli 28 e 36 del D.P.R. n. 321 del 20 marzo 
1956. In questi articoli viene definita la durata del lavoro e le procedure da effettuare, 
senza però considerare i tempi di permanenza in condizioni di sovrapressione e nemmeno 
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l’attività fisica svolta dai lavoratori. Tale normativa risulta essere oramai obsoleta 
considerando l’avanzamento tecnologico e scientifico avuto in questi decenni, ma a 
rendere non applicabile in condizioni di sicurezza sono anche alcune prescrizioni presenti 
in essa. 
 La prima riguarda la suddivisone obbligatoria del lavoro su due turni frazionati da una 
fase di decompressione e da un intervallo di tempo in aria atmosferica. In questo modo 
non si vanno a migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, poiché essi vengono 
sottoposti in maniera del tutto inutile ad un ciclo di compressione e decompressione in 
più provocando condizioni di maggior stress all’organismo. Risulta più idoneo seguire il 
riferimento normativo inglese che prevede comunque una pausa a metà turno di lavoro, 
ma effettuata all’interno della camera pressurizzata evitando così il ciclo di 
decompressione in eccesso. 
Altra precisazione riguarda il profilo decompressivo, il D.P.R n.321 prevede lo 
svolgimento della decompressione in un unico step con velocità uniforme, mentre la 
tecnica più sicura risulta essere quella del profilo con soste di decompressione in grado 
di garantire una maggior durata totale della decompressione ed una minore incidenza di 
malattie da decompressione. 
Durante il presente lavoro di tesi sono stati confrontati i tempi di decompressione presenti 
nelle tabelle della normativa inglese e francese, che risultano essere le più complete e 
dettagliate. 
La normativa inglese fornisce delle tabelle in cui sono indicati i tempi di decompressione 
in funzione della pressione relativa e del tempo di esposizione (Figura 4-5). 
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Inoltre, la normativa definisce le modalità con cui devono essere eseguite le operazioni 
di decompressione per 3 intervalli di pressione relativa: 
• Per livelli di pressione relativa inferiori a 0.7 bar viene definita solamente la 
velocità di depressurizzazione, pari a 0.4 bar/min; 
• Per valori compresi tra 0.7 e 0.95 bar vengono indicate due tabelle, una per la 
decompressione attraverso l’uso di ossigeno (concentrazione di ossigeno massima 
23%) e un’altra attraverso la respirazione di aria naturale compressa. La scelta 
della tipologia da usare è lasciata all’appaltatore. Con l’utilizzo di aria ossigenata 
si hanno tempi di decompressione nettamente minori e significativi benefici 
medici rispetto alla decompressione con sola aria naturale, ma questo comporta 
un costo gestionale ed impiantistico maggiore dato dalla necessità dell’acquisto 
di ossigeno puro e della maggiore dotazione impiantistica necessaria; 
• La terza fascia definisce i tempi e le modalità di decompressione relativa a 
pressioni relative maggiori di 1 bar; essa deve essere effettuata esclusivamente 
attraverso l’utilizzo di ossigeno e con intervalli di adattamento tra un calo e l’altro 
di pressione sempre più frequenti e duraturi con l’aumento dei valori della 
pressione di lavoro. Quindi, come si nota anche dal grafico in Figura 4-5, sebbene 
la pressione sia maggiore rispetto alle fasce precedenti i tempi di decompressione 
risultano essere minori grazie all’uso di aria ossigenata. 
La normativa britannica definisce i tempi di decompressione solo in funzione della 
pressione di lavoro fissando il tempo massimo di lavoro giornaliero ad 8 ore. 
Quella francese (Figura 4-6) ha un approccio differente, poiché fissa i tempi di 
decompressione sia in funzione della pressione di lavoro che dei tempi di esposizione alla 
suddetta pressione. Si otterrà cosi una durata massima del turno di lavoro di 8 ore (con 
pressioni <0.75 bar) che si ridurrà man mano che aumenta la pressione, sino ad arrivare 
ad una durata di 5 ore nella fascia di pressione compresa tra 1.05 e 1.2 bar. A tali durate 
del tempo di lavoro bisogna poi sempre aggiungere il tempo necessario alla 
decompressione. 
La direttiva francese (Travail et al., 2011) delinea tempi di decompressione crescenti in 
funzione della pressione e del tempo di lavoro, tranne per valori di pressione inferiori a 
0.9 bar in cui la durata della fase decompressiva è fissata in 3 minuti. 
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La normativa francese, diversamente da quella inglese, non impone l’utilizzo di aria 
ossigenata in camera iperbarica per determinati valori di pressione relativa, ma lascia la 
scelta alle figure professionali responsabili della fase decompressiva. 
 
Figura 4-6:Tempi di decompressione indicati nelle tabelle della normativa francese nell'intervallo di pressione tra 0.5 
e 1.2 bar 
 MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI FALDA  
La ricostruzione e il monitoraggio della soggiacenza della falda acquifera nelle zone 
attraversate da una galleria scavata in condizioni iperbariche rappresenta uno dei 
principali parametri operativi e progettuali di tali opere, poiché proprio dalla sua 
definizione viene calcolato il livello di pressione necessario allo spiazzamento dell’acqua 
e a garantire condizioni di sicurezza all’interno della galleria. 
Questo controllo assume una doppia utilità poiché viene utilizzato sia nella fase 
progettuale e sia nella fase realizzativa dell’opera: 
• Nella fase progettuale i dati di soggiacenza della falda misurati all’interno dei 
sondaggi piezometrici permettono di ricostruire il profilo piezometrico della 
falda; 
• Nella fase esecutiva la misurazione occorre per valutare gli effetti 
dell’applicazione della sovrapressione sulla falda e per controllare se il livello 
di sovrapressione sia sufficiente a bilanciare la pressione idrostatica 
dell’acqua. 
Per monitorare la soggiacenza della falda, in fase esecutiva, è necessario predisporre una 
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qualora presenti, della distribuzione dei compartimenti di suddivisione dell’intera 
lunghezza della galleria. 
I piezometri devono essere disposti ad una diversa distanza dall’opera in relazione alla 
finalità del monitoraggio: 
• Quelli più vicini al tracciato (Figura 4-7- piezometro1) della galleria forniscono 
principalmente informazioni sulle perturbazioni che l’aria compressa produce sui 
livelli di falda. Questo monitoraggio risulta essere importante per il controllo di 
eventuali fenomeni di subsidenza in superficie causati dalla variazione dei livelli 
piezometrici.  
• Quelli più distanti (Figura 4-7- piezometro2) invece risultano utili per la 
valutazione di eventuali aumenti o diminuzioni del livello di falda causato da 
attività antropiche o naturali diverse dall’attività di scavo.  
 
Figura 4-7: Rappresentazione della perturbazione della falda dovuta all'applicazione dell'aria compressa. 
Tra le varie tipologie di piezometri disponibili, il più utilizzato è quello a tubo aperto, 
costituito da spezzoni di tubi forati con diametro di 5-15 cm (in PVC o in metallo) 
collegati tra loro ed installati verticalmente all’interno dei fori di sondaggio nel terreno. 
L’intercapedine tra il foro e il tubo viene riempita di materiale filtrante costituito da sabbia 
o ghiaietto, in maniera tale da permettere all’acqua di falda di filtrare all’interno del tubo 
e di stabilizzarsi ad un livello che rappresenta il livello di falda acquifera circonstante. La 
parte più superficiale del tubo piezometrico (bocca pozzo) viene cementata e chiusa con 
un tappo ed un pozzetto per evitare danneggiamenti e manomissioni. La misura del livello 
all’interno viene comunemente effettuata mediante un freatimetro elettrico, costituito da 
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una sonda calata nel pozzo che a contatto con il livello di acqua determina l’emissione di 
un segnale acustico o visivo in superficie, altrimenti mediante trasduttori di livello e 
sensori. 
 
Figura 4-8: Sezione di un piezometro a tubo aperto utilizzato per la misurazione del livello di falda.(www.sisgeo.com) 
 
Figura 4-9:Particolare della chiusura della bocca pozzo e del tombino di chiusura del piezometro a tubo 
aperto.(www.sisgeo.com). 
Dalla misura si possono avere due tipi di livello: 
• Statico: se la misura della soggiacenza è relativa ad una falda indisturbata, ma 
può comunque essere influenzata da cicliche fluttuazioni dovute a cause naturali 
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come variazione della pressione atmosferica o del regime di alimentazione della 
falda; 
• Dinamico: in caso di falda perturbata cioè influenzata da pozzi di pompaggio 
presenti nelle zone limitrofe al punto di misurazione. 
Conoscere se la falda è di tipo statico o dinamico risulta essere molto importante nel caso 
dello scavo sotterraneo in atmosfera iperbarica, poiché le fluttuazioni stagionali o di 
carattere antropico influiscono sulla gestione delle sovrapressioni necessarie a spiazzare 
l’acqua nel cantiere iperbarico. Risulta quindi necessaria una gestione dinamica del 
cantiere in termini di sovrapressione in caso di livelli di soggiacenza molto variabili in 
tempi brevi. 
La lettura dei dati può avvenire essenzialmente in due maniere differenti: 
• Lettura Manuale: dove si ha la necessità di un operatore che, dotato di un 
freatimetro, si reca nell’ubicazione del piezometro ogni qualvolta sia necessario 
effettuare la misura del livello di falda. Nella scelta di questa modalità bisogna 
considerare la frequenza di misurazione necessaria e, anche se in fase di 
realizzazione della rete questa soluzione possa sembrare più economica, nel 
tempo occorrerà farsi carico di un maggior costo dovuto al personale necessario 
alla misurazione; 
• Lettura Automatica: reti con questa configurazione hanno il vantaggio di fornire 
dati ad elevata frequenza, anche con frequenza oraria o in casi specifici fino al 
minuto, favorendo così anche la conoscenza della dinamica dei corpi idrici. Il 
vantaggio che si ottiene in termini conoscitivi si ottiene a fronte di un costo di 
gestione e di manutenzione minore rispetto ad una rete simile in modalità 
manuale. Occorre però considerare il maggior costo nella fase di avvio, legato 
all’acquisto e all’installazione impiantistica della rete, che può essere ammortato 
in caso di sessioni di monitoraggio di lunga durata (anni) o di frequenza elevata 
(ore/giorni). 
Il sistema di monitoraggio in automatico da remoto (Figura 4-10) è formato da: 
• Piezometro elettrico, installato all’interno del foro di sondaggio, costituito da un 
corpo metallico che racchiude un trasduttore di pressione in grado di determinare 
l’altezza piezometrica misurando la pressione idrostatica agente sul sensore. 
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• Microcontrollore collegato tramite filo al piezometro elettrico che consente di 
automatizzare l’acquisizione e la memorizzazione dei dati. 
• Datalogger in cui vengono memorizzati i dati della misurazione fino al 
successivo scarico manuale nel software oppure fino alla successiva trasmissione 
attraverso antenna.  
• Sistema di trasmissione che sfrutta tecnologie di telecomunicazione (GSM, wifi, 
frequenze radio, ecc.) per inviare i dati, memorizzati nel datalogger o misurati in 
tempo reale, ad un software di gestione. 
• Software di gestione in grado di gestire i sistemi di trasmissione dati, di elaborare 
i dati misurati, di modificare le impostazioni del microcontrollore e di controllare 
da remoto i livelli di batteria e di memoria. 
Tali sistemi sono caratterizzati da un’eccezionale autonomia dovuta a bassissimi consumi 
( con un intervallo di misura di un’ora, la durata della batteria è di circa 2-3 anni). 
In fase di caratterizzazione preliminare del livello piezometrico è possibile utilizzare 
anche la modalità di scarico manuale dei dati, mentre in corso d’opera è indispensabile 
utilizzare il sistema di trasmissione in maniera tale da ottenere la misura in tempo reale e 
porre le opportune valutazioni sull’influenza delle eventuali variazioni del livello di falda. 
Si riportano alcuni prerequisiti e alcune buone pratiche per la realizzazione e la gestione 
della rete di monitoraggio nel caso in cui essa venga usata come sistema di supporto e di 
controllo per lo scavo di galleria in ambiente iperbarico: 
• Prima dell’installazione della rete deve essere effettuato uno studio dell’area di 
interesse, andando ad individuare possibili interferenze antropiche o naturali 
presenti nell’aria di monitoraggio ed in grado di falsare gli effettivi valori del 
livello di falda. 
• La dislocazione dei piezometri deve essere quanto più possibile uniformemente 
distribuita lungo l’estensione dell’intero tratto di galleria scavato in iperbarico, 
tenendo in considerazione la stratigrafia, le caratteristiche del terreno e l’eventuale 
presenza di interferenze; 
• La frequenza di lettura deve essere incrementata (anche con cadenza 
oraria/minuto) nella fase di scavo del volume di galleria limitrofo al piezometro; 
• I dati relativi al livello di falda devono essere trasmessi in tempo reale al sistema 
automatizzato di regolazione delle portate e delle pressioni. Questo sistema viene 
supervisionato dall’RII (Responsabile Intervento Iperbarico) che ha il compito di 
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intervenire manualmente in caso di allarmi o anomalie segnalate dal sistema di 
controllo. 
 
Figura 4-10:Schematizzazione del sistema di misurazione in automatico da remoto. 
 COMUNICAZIONE/COORDINAMENTO SICUREZZA 
Nella gestione di un cantiere in cui viene utilizzata una tecnologia complessa come quella 
dell’aria compressa, è necessario avere dei piani di sicurezza e gestione delle emergenze 
idonei a garantire un adeguato e celere intervento degli organismi di soccorso sul luogo 
dell’incidente. 
Come ben definito in diverse normative internazionali (Normativa Francese, Inglese. 
Tedesca ecc.) l’appaltatore dei lavori sotto aria compressa ha l’obbligo di notificare 
l’inizio delle attività in un intervallo temporale che varia da 1 a 4 settimane prima 
dell’inizio dell’attività, a seconda della normativa adottata come riferimento.  
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Nel DPR italiano 321/56 viene stabilito di notificare almeno 20 giorni prima l’inizio dei 
lavori, ma solo all’ispettorato del lavoro, mentre nel Testo Unico Dlgs 81-08 (Articolo 
99- Notifica preliminare) viene indicato al responsabile dei lavori o al committente di 
inviare la notifica sia alla Direzione Provinciale del Lavoro che all’Azienda Unità 
Sanitaria Locale. Secondo la linea definita dalla normativa britannica sarebbe meglio 
allargare l’avviso di notifica anche ad altri enti presenti nel territorio come: ospedali, 
servizi antincendio, stabilimenti che gestiscono strutture iperbariche, polizia locale e 
società di fornitura dei servizi elettrici ed energetici. 
Per la buona gestione di un’eventuale emergenza è necessario individuare e informare 
non un qualsiasi ospedale posto nelle vicinanze del luogo di svolgimento dell’attività 
iperbarica, ma un “ospedale pertinente”, cioè capace di gestire con il proprio personale e 
le proprie attrezzature eventi di tipo barotraumatico.  
Una volta individuati gli enti e le strutture limitrofe necessarie alle operazioni di soccorso 
occorre intraprendere una comunicazione multilaterale in maniera tale da avere un 
adeguato coordinamento tra le varie figure. Per tale tematica possono essere prese come 
riferimento le informazioni contenute nella Linea Guida Nazionale n 1 “ Coordinamento 
della sicurezza nella realizzazione delle Grandi Opere”. 
In caso di mancanza o di indisponibilità di infrastrutture di trasporti e di logistica che 
consentano il celere trasferimento del lavoratore infortunato in una struttura ospedaliera 
idonea, può essere necessaria l’organizzazione presso il cantiere di un presidio medico 
fisso atto a emettere le prime cure necessarie. 
 PROCEDURE DI EMERGENZA E SOCCORSO 
Per una gestione in sicurezza delle attività iperbariche risulta molto importante seguire le 
indicazioni che vengono fornite nel Piano di sicurezza e coordinamento e nel Piano delle 
emergenze.  Le principali condizioni di pericolo a cui può essere esposto il personale 
sono: 
• Allagamento; 
• Aumento o diminuzione incontrollata dei livelli di pressurizzazione; 
• Incendio. 
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 Allagamento 
Particolari procedure di emergenza risultano necessarie nella fase di scavo della galleria 
in pressione per ovviare ai possibili problemi di allagamento dell’ambiente di lavoro che 
possono verificarsi principalmente per: 
• Errata valutazione dei livelli di falda presenti; 
• Rapido aumento non previsto del livello di falda dovuto ad eventi metereologici 
o a fenomeni di idrologia sotterranea; 
• Perdita d’aria dal terreno superiore alla capacità dell’impianto di generazione 
dell’aria compressa dovuta ad un’errata caratterizzazione in termini di tipologia e 
di permeabilità all’aria del terreno stesso; 
• Malfunzionamento del sistema di generazione e distribuzione dell’aria compressa. 
Tali eventi possono portare a fenomeni di allagamento della galleria o a cospicue venute 
d’acqua dal fronte esponendo il personale operante a rischi di seppellimento per crollo 
del fronte, annegamento ed elettrocuzione. 
Per minimizzare il rischio di infortunio è necessario: 
• effettuare accurate indagini preliminari (cfr. paragrafi 4.1.1 e 4.1.2) per stimare 
l’entità delle possibili venute d’acqua ed i possibili fenomeni di instabilità del 
fronte di scavo; 
• realizzare un sistema di controllo dell’impianto di produzione e distribuzione 
dell’aria compressa che consenta di regolare dinamicamente le sovrapressioni in 
camera di lavoro (cfr. paragrafo 4.4.3); 
• adottare specifiche procedure di evacuazione della camera di lavoro, qualora le 
dotazioni impiantistiche non consentano di contrastare il fenomeno, . 
 Aumento o diminuzione incontrollata dei livelli di pressurizzazione 
Durante lo scavo ci si può trovare in situazioni di emergenza derivanti da una variazione 
incontrollata dei livelli di pressione interni alla camera di lavoro. 
Posto che il sistema di fornitura dell’aria compressa e di ricircolo sia stato dimensionato 
correttamente, questa situazione di emergenza può verificarsi solo a causa di 
malfunzionamenti o blocco dei sistemi stessi. 
Buone Pratiche di Ingegneria e Sicurezza nello scavo di gallerie in atmosfera iperbarica 
77 
In queste situazioni occorre attuare una rapida e pronta risposta all’emergenza da parte 
dei responsabili che in funzione dell’entità e della tipologia di variazione devono decidere 
prontamente se evacuare la galleria o no. 
Infatti, la variazione sia positiva che negativa di pressione con una velocità troppo elevata 
può comportare l’insorgenza di malattie barotraumatiche conseguenti alla rapida 
espansione dei gas contenuti all’interno dei tessuti e del sangue. La velocità ottimale di 
pressurizzazione e depressurizzazione è compresa tra i 0.4-0.6 bar /minuto (cfr. paragrafo 
4.5.1). 
Se la velocità di variazione della pressione è compresa nell’intervallo indicato, si può 
continuare l’attività lavorativa, ma ricalcolando i tempi di decompressione per la 
successiva uscita dalla camera di lavoro in funzione del nuovo valore di pressione interna 
alla camera di scavo. 
Diversamente, è necessario procedere all’evacuazione della galleria e sottoporre i 
lavoratori a cicli di ricompressione terapeutica. 
 Allarme incendio 
Sebbene l’ambiente di lavoro all’interno della galleria in cui viene usata un’atmosfera 
iperbarica non sia un’ambiente esplosivo, risulta comunque un luogo con un potenziale 
maggiore di rischio di combustione. Questo problema viene determinato dalla maggior 
quantità di ossigeno presente nell’aria causata dall’aumento di pressione derivante 
dall’aria compressa. Infatti, con un livello di sovrapressione di circa 1 bar la quantità di 
ossigeno risulta essere circa il doppio rispetto a quella atmosferica. 
Lo scavo di gallerie in ambiente iperbarico è contraddistinto, rispetto ai tradizionali 
cantieri in condizioni atmosferiche, da una maggiore difficolta di evacuazione 
dall’ambiente di lavoro la quale può avvenire soltanto dopo aver esplicato le idonee 
procedure di decompressione. Oltretutto la presenza di aria compressa genera una 
maggiore possibilità di incendio e una maggiore velocità di propagazione dello stesso 
causata della maggiore quantità di ossigeno presente nell’aria e per la minor energia di 
accensione necessaria a sviluppare un incendio. 
In prima istanza occorre sviluppare misure di prevenzione passiva per evitare lo sviluppo 
di incedi riferendosi alle prescrizioni indicate nelle Linea Guida Nazionale n 5 e nella 
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normativa inglese “Guide to the work in compressed air regulation 1996” (British 
Tunnelling Society,) che prevedono: 
• Utilizzo di mezzi, impianti, ed attrezzature dotati di sistemi di protezione al fuoco; 
• Utilizzo di materiali ignifughi e antistatici; 
• Procedure specifiche per le attività di saldatura e di taglio a fiamma ossidrica; 
• Divieto di deposito all’interno della camera di lavoro di materiali infiammabili. 
Oltre alle misure di protezione attiva che comprendono: 
• L’impiego di idonee procedure di emergenza; 
• Addestramento del personale addetto; 
• L’installazione di una rete antincendio ad acqua nebulizzata pressurizzata sia nella 
camera di lavoro che in quella di compensazione in grado di ricoprire l’intera 
superficie della galleria ed in grado di generare una pressione sufficiente ad 
operare a tutti i livelli di sovrapressione d’aria che si possono trovare in entrambe 
le camere pressurizzate; 
• Dislocazione all’interno delle camere di estintori e postazioni SOS; 
• Fornitura ai lavoratori di indumenti ignifughi ad alta visibilità e di DPI idonei; 
• Presenza di autorespiratori per il personale di soccorso e di autosalvatori per le 
maestranze presenti oltre a veicoli per l’evacuazione. 
Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza incendio gli impianti areazione, 
comunicazione, allarme devono garantire il loro funzionamento per garantire una celere 
e sicura procedura di evacuazione. 
La procedura standard di emergenza incendio deve seguire le seguenti fasi: 
• Verifica dell’effettivo scoppio dell’incendio dal quadro di controllo o 
visivamente; 
• Attivazione allarme e impianto antincendio; 
• Attivazione dello scarico rapido dell’aria per favorire la fuoriuscita di fumi; 
• Allerta delle squadre di soccorso (Vigili del fuoco, squadra sicurezza interna, 
Soccorso medico); 
• Predisposizione dei soccorsi esterni al personale in uscita dalla galleria. 
Occorre quindi garantire al personale operante all’interno di raggiungere in sicurezza la 
camera di compensazione per esplicare la procedura di decompressione prima 
Buone Pratiche di Ingegneria e Sicurezza nello scavo di gallerie in atmosfera iperbarica 
79 
dell’evacuazione; inoltre tale camera deve essere ignifuga e separata dalla camera di 
lavoro da un’altra paratia in modo da evitare che il fuoco arrivi ad essa. 
L’ingresso delle squadre di soccorso all’ interno della camera di lavoro può avvenire 
tramite la seconda camera di compensazione del personale predisposta come indicato nel 
paragrafo 4.4.1. 
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5. CASO STUDIO: LINEA AV NAPOLI – BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, 
GALLERIA CASALNUOVO 
Al fine di verificare la validità delle buone pratiche illustrate nel capitolo precedente, si 
descrive e commenta il progetto dello scavo in atmosfera iperbarica di un tratto della 
Galleria Casalnuovo, primo esempio di applicazione di questa tecnica nel territorio 
italiano. In una forma preliminare, le buone pratiche descritte nel capitolo 4 sono già state 
applicate per la progettazione esecutiva dell’opera, la cui realizzazione è prevista nel 
2020. 
Il presente lavoro di tesi fornisce alcuni approfondimenti con lo scopo di migliorare 
ulteriormente le condizioni di sicurezza e la gestione del cantiere. 
L’opera è parte della rete dei trasporti transeuropea (TEN-T)(Figura 5-1), corridoio 
Scandinavo – Mediterraneo che collega Helsinki a Malta, il cui obiettivo è la 
realizzazione di un’unica rete transeuropea multimodale per integrare trasporto terrestre, 
marittimo e aereo. 
Il nuovo itinerario ferroviario Napoli – Bari rappresenta uno dei principali investimenti 
infrastrutturali strategici previsti dal decreto “Sblocca Italia”, che ha come obiettivo 
primario il miglioramento dei collegamenti tra la costa Adriatica e quella Tirrenica. 
Gli interventi di ammodernamento della linea ferroviaria esistente consistono in 
raddoppio dei binari, velocizzazione della linea, varianti all’attuale tracciato, interventi 
tecnologici di potenziamento e miglioramento delle infrastrutture di linea già esistenti. 
La nuova linea ad Alta velocità (AV) ed alta capacità (AC) ridurrà i tempi di percorrenza 
e migliorerà la competitività del trasporto merci su rotaia. 
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Figura 5-1: Rete Europea Ten-t (www.rfi.it), in fucsia il corridoio scandinavo mediterraneo 
 
Figura 5-2: Rete Europea Ten-T ricadente nel territorio italiano( www.mit.gov.it/) 
La nuova linea ferroviaria avrà una lunghezza di circa 150 km e la sua realizzazione è 
stata suddivisa in 5 tratte funzionali: 
• Napoli – Cancello; 
• Cancello – Benevento; 
• Apice – Orsara di Puglia; 
• Orsara di Puglia – Bovino – Cervaro di Foggia; 
• Bretella di Foggia; 
• Foggia – Bari. 
L’ultima tratta (Foggia–Bari), già esistente, sarà interessata solo da un intervento 
tecnologico di ammodernamento per consentire velocità di percorrenza fino a 200 km/h. 
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Figura 5-3:Tracciato della nuova linea AV Napoli-Bari.( www.ilsole24ore.com) 
La galleria Casalnuovo (Figura 5-4) fa parte della tratta Napoli–Cancello, che collegherà 
la nuova linea alla stazione AV di Napoli Afragola, nodo di interscambio tra i servizi 
regionali, metropolitani ed AV. 
La nuova tratta, di lunghezza complessiva pari a circa 15,6 km, attraversa i comuni di 
Casoria, Casalnuovo, Afragola, Caivano ed Acerra, e si ricongiunge alla linea storica alla 
pk 241+727 (a sud) e 229+490 (a nord). 
 
Figura 5-4: Tracciato nuova variante della linea Napoli-Bari 
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 ELABORATI PROGETTUALI CONSULTATI 
L’analisi del progetto di scavo in atmosfera iperbarica di un tratto della Galleria 
Casalnuovo si basa sui seguenti elaborati progettuali (che potrebbero essere stati 
aggiornati ed integrati dal progettista nel corso della redazione del presente lavoro): 
1. Progetto Esecutivo: Gallerie. GA01 – Galleria Casalnuovo da km 0+550,00 a km 
2+860,21 
1.a Relazione tecnica generale (IF1M.00.E.ZZ.RG.GA0100.001.A) 
1.b Relazione Geologica e idrogeologica (IF1M.00.E.ZZ.RH.GA0100.002.A) 
1.c Indagini geognostiche e prove in situ integrative 
(IF1M.00.E.ZZ.RH.GE0001.002.B) 
1.d Relazione tecnico illustrativa indagini geognostiche integrative 
(IF1M.00.E.ZZ.RH.GE0001.001.B) 
1.e Profilo idrogeologico, tavola 1 di 10 (IF1M.00.E.ZZ.F6.GE0002.001.A) 
1.f Piano di Monitoraggio (IF1M.00.E.ZZ.RH.GA0100.003.A) 
1.g Relazione di calcolo pressioni avanzamento 
(IF1M.00.E.ZZ.LC.GA0100.001.B) 
1.h Sezioni tipo A, B, C e D – Uso dell’aria compressa – Posizionamento 
dell’impiantistica interna – Planimetrie e Sezioni 
(IF1M.00.E.ZZ.AZ.GA0100.006.A) 
1.i Sezioni tipo A, B, C e D – Uso dell’aria compressa – Fasizzazione 
metodologica e procedure di scavo in pressione – Planimetrie, sezioni e viste 
(IF1M.00.E.ZZ.AZ.GA0100.008.A) 
1.j Sezioni tipo A, B, C e D – Planimetria con ubicazione piezometri integrativi 
(IF1M.00.E.ZZ.P8.GA0100.001.B) 
2. Progetto Esecutivo. PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento 
2.a Sezione B. Scavo galleria in pressione (IF1M.00.E.ZZ.PU.SZ00B0.003.C) 
2.b Sezione C. Galleria Casalnuovo da Km0+550,0000 a Km 1+337,65 – tratto 
in pressione – Fasi esecutive: misure di prevenzione e protezione 
(IF1M.00.E.ZZ.PU.SZ00C0.003.B) 
2.c Sezione C. Galleria Casalnuovo da Km0+550,0000 a Km 1+337,65 – tratto 
in pressione – Nastri trasportatori: misure di prevenzione e protezione 
(IF1M.00.E.ZZ.PU.SZ00C0.006.B) 
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2.d Sezione C. Galleria Casalnuovo da Km0+550,0000 a Km 1+337,65 – tratto 
in pressione – Camere iperbariche: misure di prevenzione e protezione 
(IF1M.00.E.ZZ.PU.SZ00C0.004.B) 
2.e Sezione C. Galleria Casalnuovo da Km0+550,0000 a Km 1+337,65 – tratto 
in pressione – Taglio diaframma con filo diamantato 
(IF1M.00.E.ZZ.PU.SZ00C0.007.C) 
2.f Piano delle emergenze. Relazione generale piano delle emergenze 
(IF1M.00.E.ZZ.PU.SZ00F0.001.A) 
2.g Piano delle emergenze. Appendice 1: Relazione piano delle emergenze per 
GA01 (IF1M.00.E.ZZ.PU.SZ00F0.002.A) 
 INQUADRAMENTO GENERALE DELL’OPERA 
L’intera opera della variante ferroviaria Napoli- Cancello si colloca nella Piana Campana, 
una vasta area pianeggiante che si estende per circa 1400 km2 tra il Mar Tirreno, il Monte 
Massiccio, i monti di Caserta ed il Vesuvio. 
Questa depressione, allungata in direzione NO/SE, è stata formata dall’interazione tra 
fenomeni di deformazione distensivi e di un’intesa attività vulcanica presente al centro 
della stessa. 
 
Figura 5-5: Localizzazione dell'opera nel contesto della Piana Campana 
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Per determinare le caratteristiche geologiche e idrologiche dell’area interessata 
dall’opera, in fase di progettazione definitiva sono state realizzate indagini esplorative 
(tra il 1998 ed il 2015) ed acquisiti pubblicazioni e studi tecnico – scientifici realizzati da 
Autorità di bacino, Ispra, Università. 
Il Progetto Esecutivo ha previsto ulteriori campagne geognostiche per una migliore 
caratterizzazione dei terreni e dell’acquifero in corrispondenza delle opere da realizzare. 
Le nuove indagini geognostiche (elaborato 1.c) hanno consentito di colmare le lacune del 
Progetto Definitivo relativamente a: 
• la ricostruzione litologico-stratigrafica nelle zone in cui non erano a disposizione 
sondaggi limitrofi alle opere. 
• la possibile presenza di lenti di terreno soggette a fenomeni di liquefazione. 
• la caratterizzazione degli acquiferi e dei livelli piezometrici. 
 Inquadramento Geologico strutturale 
La conformazione geologica della Piana Campana si può riassumere come una 
depressione strutturale colmata in età plio-quaternaria da depositi sia vulcanici che 
sedimentari. La stratigrafia della Piana è caratterizzata da: 
• terreni prevalentemente sabbiosi e limo argillosi nella zona più costiera; 
• terreni limo-sabbiosi con torba di origine alluvionale e palustre nelle zone dei Regi 
Lagni, del Basso Volturno e nella depressione del Fosso Volla; 
• uno strato di circa 50-70 metri di tufo grigio campano (Ignimbrite Campana), 
sormontato da terreni pozzolanici, rinvenuto in tutta la zona tranne che ,in una 
stretta fascia nei pressi del basso corso del fiume Volturno 
La tratta Napoli – Cancello si colloca nella depressione di Acerra – Afragola, attraversata 
da faglie con direzione NE-SO lungo le quali sono avvenute le eruzioni laterali del 
Vesuvio nel 1764 e 1861. La depressione è stata originata da un crollo dovuto allo 
svuotamento del sottosuolo durante l’eruzione della Ignimbrite Campana, che rappresenta 
il deposito più esteso dell’intera area. Questo deposito è stato successivamente colmato 
da depositi di origine marina, alluvionale e palustre oltre che da altro materiale vulcanico 
proveniente sia dal complesso Somma – Vesuvio che dai campi Flegrei. 
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Figura 5-6: Schema Tettonico e Geologico dell'area della piana Campana. 
L’intera piana è attraversata da faglie con direzione appenninica e anti-appenninica, 
caratterizzate con prospezioni gravimetriche in terraferma e profili sismici in 
mare(elaborato 1.b). 
 
Figura 5-7: Sezione  strutturale della piana Campana con la rappresentazione delle faglie presenti nell'area in 
direzione NW-SE. (elaborato1.b). 
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Tali faglie sono anche responsabili dello sprofondamento della fossa tettonica della Piana 
Campana, generato da processi distensivi (Pliocene sup - Pliocene medio-sup) che 
inizialmente hanno portato alla formazione del bacino tirrenico e successivamente, 
migrando verso est, hanno interessato il margine tirrenico campano con la formazione 
della piana.  
Analizzando la (mappa dei valori di pericolosità sismica del territorio nazionale, INGV, 
2005) l’area interessata dal tracciato dell’opera ricade in zona sismica 2 , caratterizzata 
da pericolosità media in cui possono verificarsi forti terremoti, con valori di accelerazione 
massima compresi tra 0.150-0.200 g. 
 
Figura 5-8:Carta della pericolosità sismica della regione Campania (Ingv) 
I sondaggi effettuati (elaborato1.b) lungo il tracciato di progetto hanno consentito di 
ricostruire il modello geologico-stratigrafico del terreno. che in corrispondenza della 
Galleria Casalnuovo (da pk 0+550 a pk 2+858) prevede: 
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• Terreno di Riporto: depositi di origine antropica costituiti da ghiaia, sabbie 
limose e terreno vegetale, di spessore variabile da 1 a 5 m; 
• Depositi piroclastici rimaneggiati (DI): sabbie limoso-argillose che derivano dal 
materiale piroclastico e dai depositi fluviali di origine carbonatica contenenti 
ceneri, lapilli e pomici. Hanno spessore variabile da 2 a 5 metri, ma localmente 
possono arrivare anche a 10 m circa. Sono caratterizzati da una granulometria fine 
o medio-fine; 
• Depositi piroclastici di età recente (PO): sabbie medio-fini in matrice limosa 
intercalati da orizzonti ghiaiosi. Lo spessore varia dai 4 ai 15 m; 
• Ignimbrite Campana (IC): tufo campano di colore grigio-marrone-giallastro, 
poco fratturato e maggiormente alterato nella parte più superficiale. Lo spessore 
è variabile da 10 a 20 metri circa; 
• Piroclastiti di base (Pb): tufi sciolti e poco addensati, caratterizzati da una 
granulometria medio-grossolana. In alcuni punti il confine con l’ignimbrite 
campana è stato rivenuto a 40-45 metri di profondità rispetto al piano campagna. 
 
Figura 5-9: Successione stratigrafica dell’area di realizzazione dell’opera. 
 Inquadramento idrogeologico 
La piana è caratterizzata da un acquifero sotterraneo principale che interessa gli strati di 
depositi piroclastici presenti con un limite inferiore di circa 100-150 metri. La ricarica di 
questo acquifero avviene principalmente per mezzo delle sorgenti presenti al piede dei 
massicci carbonatici localizzati nei dintorni della piana con una direzione di deflusso 
prevalente verso il mare. (Figura 5-10)  
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Ulteriori contributi provengono dall’afflusso meteorico che si infiltra quasi interamente a 
causa dello scarso ruscellamento superficiale dovuto sostanzialmente alla presenza di una 
morfologia pianeggiante. 
 
Figura 5-10: Assetto idrogeologico Piana Campana (Celico 1983) 
La circolazione idrica, localizzata negli strati piroclastici a granulometria più grossolana, 
avviene con basse velocità, principalmente a causa del modesto dislivello (30-35metri) 
tra le sorgenti di alimentazione e il recapito ultimo (mare) ed ha come corsia preferenziale 
le numerose lenti permeabili presenti nell’acquifero. 
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Nell’acquifero poroso in oggetto, costituito da un’alternanza di depositi distribuiti in 
maniera casuale e di varia origine (piroclastici, marini, alluvionali) aventi caratteristiche 
differenti in termini di permeabilità, si realizza una circolazione idrica a falde 
sovrapposte, messe in comunicazione tra loro attraverso i litotipi maggiormente 
permeabili e dalla realizzazione di attività di perforazione profonde (Celico et al_1994.). 
L’Ignimbrite campana, presente con continuità sotto la Piana, ha permeabilità relativa 
inferiore rispetto ai terreni sovrastanti. Conseguentemente, nell’area sono presenti una 
falda superficiale ed una profonda (poste, rispettivamente, al di sopra e al di sotto delle 
Ignimbriti campane, che fungono da strato impermeabile).  
La realizzazione di pozzi d’acqua ha modificato la circolazione idrica sotterranea, 
mettendo in connessione gli acquiferi sovrapposti. 
Il livello piezometrico generalmente è molto superficiale, e soggetto a variazioni indotte 
dagli emungimenti, la cui influenza è diminuita negli ultimi 20 anni per la riduzione degli 
usi a scopo idropotabile. 
La regimazione e il deflusso delle acque superficiali della Piana Campana è ben garantito 
sia da un reticolo idrografico naturale, sia dalle opere di canalizzazione artificiale presenti 
(Regi Lagni). 
Il bacino dei Regi Lagni (1095 km2) è costituito da opere di canalizzazione principali e 
secondarie e da vasche di laminazione realizzate a partire dal 1600 con lo scopo di 
bonificare l’area dell’agro campano. Il sistema drena le acque superficiali delle zone con 
una maggior quota direttamente nel canale principale del Lagno Maestro, mentre le acque 
più basse defluiscono in due controfossi limitrofi al canale laterale. 
Nel corso delle indagini preliminari sono state svolte prove di permeabilità utilizzando 
due differenti tecniche a seconda delle condizioni del terreno in cui venivano svolte: prova 
Lefranc a carico variabile (in materiali incoerenti e granulari) e prova Lugeon (in materiali 
litoidi); oltre all’installazione di piezometri per misurare e definire i livelli massimi e 
minimi di falda.  
Le prove di permeabilità hanno restituito valori dell’ordine di 10 -4 – 10-7 m/s che, insieme 
alla morfologia prevalentemente pianeggiante dell’area, favoriscono l’infiltrazione delle 
acque superficiali rispetto al ruscellamento, favorendo così la ricarica delle falde e 
l’oscillazione dei livelli piezometrici. 
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 PROGETTO ESECUTIVO DELLA GALLERIA CASALNUOVO. DESCRIZIONE E 
ANALISI CRITICA CON APPLICAZIONE DELLE BUONE PRATICHE 
La galleria artificiale Casalnuovo (GA01) si sviluppa per circa 2309 m (da pk 0+551.00 
a 2+860), attraverso i Comuni di Casoria, Casalnuovo e Afragola. L’area interessata dagli 
scavi, scarsamente urbanizzata, è caratterizzata da attività industriali e terreni coltivati. 
 
Figura 5-11:Inquadramento geografico dell’opera. 
La galleria Casalnuovo sarà realizzata, per la maggior parte del suo sviluppo, con “metodo 
Milano”, che si articolerà nelle seguenti fasi realizzative: 
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1. Prescavo di sbancamento fino alla quota di intradosso della copertura con 
spostamento dei sottoservizi presenti; 
 




3. Realizzazione del solettone armato di copertura, che insieme ai diaframmi verticali 
completa lo scatolare della galleria; 
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4. Ritombamento dello scavo fino alla quota originale del piano campagna e ripristino 
dello stato dei luoghi; 
 
5. Scavo del terreno all’interno dello scatolare; 
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6. Realizzazione delle strutture definitive interne in calcestruzzo armato (rivestimento , 
solettone di sottofondo ed impermeabilizzazione). 
 
L’intera lunghezza della galleria verrà realizzata con diverse sezioni tipo, 
opportunamente scelte a seconda delle caratteristiche del terreno, della falda, della 
profondità di scavo e delle esigenze costruttive (elaborato 1.a): 
• da pk 0+550 a pk 0+730: realizzazione di una galleria parapioggia, con sezione 
tipo scatolare realizzata per conci (sezione tipo A - Figura 5-12). Considerata la 
minima interferenza con la falda presente (0.8 m di battente idraulico medio) il 
progetto prevede la messa in opera di palancole e l’installazione di un sistema di 
pompaggio (wellpoint) per ridurre il livello piezometrico durante la fase di scavo; 
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• da pk 0+730 a pk 1+060 scavo a singola canna con metodo Milano, secondo la 
sequenza già descritta (sezione tipo B - Figura 5-13). 
• da pk1+060 a pk 2+861 scavo a doppia canna con metodo Milano (sezione tipo 
C1- Figura 5-14). In alcuni tratti, a causa della maggior luce e del notevole 
dislivello tra la sommità della galleria e il piano campagna, si realizzerà una 
soletta intermedia (piano mezzanino) che funge da puntone tra i due diaframmi 
longitudinali (sezione tipo H - Figura 5-15). 
 
Figura 5-12: Sezione trasversale in galleria, tipo A(da elaborato1.f) 
 
Figura 5-13: sezione trasversale in galleria: tipo B( da elaborato 1.f) 
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Figura 5-14: sezione trasversale a doppia canna in galleria: tipo C1 (da elaborato 1.f) 
 
Figura 5-15: Sezione trasversale a doppia canna con piano mezzanino di tipo H. (da elaborato 1.f) 
Dalle indagini idrogeologiche (elaborato 1.b) è emersa la presenza di una falda acquifera 
interferente con il tracciato della galleria, da pk 0+551 a pk 1+600. 
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In un tratto di circa 600 metri (tra la pk 0+730 e la pk 1+337.65), in cui il livello della 
falda al di sopra del fondo scavo oscilla tra 8.83 m e 0.51 m, si è optato per lo scavo in 
atmosfera iperbarica, in alternativa al jet grouting previsto dal Progetto Definitivo. Nella 
restante parte del tratto interferente con la falda acquifera, dati i bassi livelli di falda e la 
modesta spinta dell’acqua, si adotterà la tecnica del solettone sommerso di sacrificio, 
realizzato in calcestruzzo armato. 
Il tratto da scavare in atmosfera iperbarica è stato suddiviso in 12 compartimenti, di 
lunghezza variabile, più altri 2 compartimenti (13-14) in corrispondenza dell’innesto con 
la linea Circumvesuviana. La suddivisione sarà realizzata con diaframmi provvisori posti 
in senso trasversale all’asse della galleria, senza funzione strutturale ed abbattuti in 
successione con l’avanzamento degli scavi. 
La lunghezza dei compartimenti è stata determinata in relazione ai livelli piezometrici 
lungo il tracciato, in modo da favorire un miglior controllo delle operazioni di 
pressurizzazione. 
 
Figura 5-16:Planimetria della galleria Casalnuovo con la suddivisione dei compartimenti da realizzare in condizioni 
iperbariche(da elaborato 1.a) 
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Ad ogni compartimento è stato quindi associato il corrispettivo valore massimo del livello 
di falda, da cui dipende la sovrapressione necessaria ad abbassare il livello piezometrico 
al di sotto del piano di fondo scavo. 
Tabella 6:Caratteristiche dei singoli compartimenti di suddivisione 
Compartimento L (m) 
Sezione 
tipo 
Canna (singola / 
doppia) 
Livello falda (m) al di 
sopra del fondo scavo 
Pressione 
(bar) 
1 65,00 B singola 1,82 0,3 
2 65,00 B singola 3,44 0,5 
3 65,00 B singola 4,25 0,6 
4 40,70 B singola 4,62 0,6 
5 24,30 B singola 8,83 1,0 
6 50,00 B e C1 singola 5,19 0,7 
7 40,00 C1 e C2 doppia 5,86 0,7 
8 40,00 C2 doppia 5,15 0,7 
9 40,00 C doppia 4,76 0,6 
10 40,00 C doppia 3,87 0,5 
11 65,00 D doppia 2,25 0,4 
12 72,65 D doppia 0,51 0,2 








Tutti i compartimenti verranno realizzati in atmosfera iperbarica ad eccezione del 
compartimento numero 1, dove il livello di falda risulta essere molto inferiore rispetto 
alla mezzeria dell’altezza di scavo. In questo caso verrà prima scavato il volume di terreno 
posto sopra falda in ambiente atmosferico poi si procederà all’abbassamento fino alla 
quota di fondo scavo tramite l’ausilio di sistemi di wellpoint (Figura 5-17). Lo scavo sarà 
effettuato con escavatore cingolato ed il trasporto del marino sarà eseguito con dumpers. 
Una volta completato il rivestimento e l’impermeabilizzazione definitiva del 
compartimento 1 si procederà all’installazione delle camere di compensazione e delle 
dotazioni necessarie all’applicazione ed al mantenimento della sovrapressione. 
Lo scavo (dal compartimento 2 al 14) in atmosfera iperbarica verrà realizzato con metodo 
a piena sezione, utilizzando un mezzo cingolato ad alimentazione elettrica dotato di benna 
o martello demolitore oltreché di un sistema automatico di smarino (Figura 5-18). Il 
marino sarà conferito, tramite un nastro trasportatore installato sotto la copertura della 
galleria, in una vasca di stoccaggio temporaneo. Nei tratti a doppia canna (dal 
compartimento numero 7 al numero 12), l’avanzamento sarà effettuato con scavo 
contemporaneo dei due fronti adiacenti. 
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Per il tratto realizzato in aria compressa (compartimenti 2-14) si prevedono le seguenti 
fasi realizzative: 
• Pressurizzazione del compartimento fino a livello prestabilito; 
• Perforazione e demolizione diaframma trasversale; 
• Esecuzione dello scavo a piena sezione fino al termine del compartimento, con 
contemporaneo avanzamento dell’installazione del nastro trasportatore; 
• Posa del sistema di impermeabilizzazione e getto dei rivestimenti definitivi fino a 
2 metri dal diaframma trasversale successivo. 
 
 
Figura 5-17:Scavo del compartimento numero 1. Avanzamento del fronte sopra la piezometrica (sopra), abbassamento 
fino alla quota di fondo con l’ausilio del sistema di wellpoint (sotto).(da elaborato 2.a) 




Figura 5-18: Fasi realizzative del compartimento 2, scavo sopra e sottofalda in atmosfera iperbarica, installazione del 
nastro trasportatore per il marino.(da elaborato 2.a) 
Il progetto non tiene conto di un eventuale blocco delle attività di scavo prima del 
completamento di un compartimento. Nel caso in cui ci fosse un’interruzione 
dell’avanzamento per un periodo di tempo maggiore del tempo di autosostentamento del 
materiale scavato, (emergenza, ripristino o manutenzione delle attrezzature, blocco 
lavorazioni) risulta opportuno stabilizzare temporaneamente il fronte attraverso una 
riprofilatura dello stesso con un’inclinazione conforme all’angolo di attrito interno 
caratteristico del materiale ed attraverso l’applicazione di un rivestimento provvisorio 
realizzato con spritz beton necessario sia a stabilizzare il fronte oltre che a limitare le 
perdite di pressurizzazione nel periodo di blocco delle lavorazioni. 
 Modello idrogeologico e monitoraggio della falda acquifera 
Per una corretta gestione della tecnologia e per garantire condizioni di massima sicurezza 
per i lavoratori impegnati nello scavo in atmosfera iperbarica è fondamentale 
caratterizzare l’acquifero sotterraneo (livelli piezometrici ed oscillazioni, fenomeni di 
ricarica, ecc.) e i terreni presenti lungo il tracciato in termini di permeabilità all’aria. 
La caratterizzazione del terreno e della falda nei pressi del tracciato della Galleria 
Casalnuovo è avvenuta tramite la realizzazione di 9 sondaggi a foro continuo, 5 dei quali 
utilizzati per l’installazione dei piezometri. Sono stati inoltre previsti ulteriori 9 
piezometri integrativi (con profondità 30 metri) con lo scopo di monitorare i livelli 
piezometrici durante lo scavo della galleria. 
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E1PZ  Piezometro  30  Rec. di nucleo 
E2DH  Down hole  30  Rec. di nucleo 
E3PZ  Piezometro  30  Rec. di nucleo 
E4PZ  Piezometro  30  Rec. di nucleo 
E5PZ  Piezometro  40  Rec. di nucleo 
ECPT1  Cpt  40 Rec. di nucleo 
E6PZ  Piezometro  40  Rec. di nucleo 
E7  Sondaggio  40  Rec. di nucleo 
E8DH  Down hole  40  Rec. di nucleo 
E43PZ Piezometro 30 - 
E44PZ Piezometro 30 - 
E45PZ Piezometro 30 - 
E46PZ Piezometro 30 - 
E47PZ Piezometro 30 - 
E48PZ Piezometro 30 - 
E49PZ Piezometro 30 - 
E50PZ Piezometro 30 - 
E51PZ Piezometro 30 - 
 
 
Figura 5-19:Ubicazione dei piezometri integrativi(pallino blu) e delle prove ante operam nei pressi del tracciato della 
galleria Casalnuovo. 
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Tramite prove di permeabilità di tipo (Lugeon e Lefranc) sono stati ricavati i valori di 
permeabilità all’acqua dei vari litotipi presenti: 
Tabella 8:Valori di permeabilità all'acqua nei litotipi incontrati 
Unità litologica Permeabilità (m/s) 
terreno vegetale e di riporto (Rv – Rp) 10-7 ÷ 10-3 
depositi piroclastici rimaneggiati (Di) 10-6 ÷ 10-3 
depositi piroclastici di età recente (Po) 10-8 ÷ 10-3 
ignimbrite campana (Ic), tufo alterato (Ts) 10-7 ÷ 10-4 
 
Secondo quanto indicato nell’elaborato “Relazione di calcolo pressioni 
avanzamento”(elaborato 1.g) il valore di permeabilità all’aria è stato ricavato, utilizzando 
una correlazione empirica, dai valori di permeabilità all’acqua misurati durante le 
indagini effettuate. È stato assunto un rapporto   5   pari a 70 alla temperatura di 10°C. 
Questo metodo può risultare utile in fase di progettazione definitiva per ottenere una stima 
di massima della permeabilità all’aria, ma per ottenere un valore utile ad un corretto 
controllo delle sovrapressioni è necessario eseguire prove specifiche (come descritto nel 
paragrafo 4.1.1) 
Dalle indagini preliminari si è anche dedotto il modello idrogeologico nell’area limitrofa 
al tracciato della galleria Casalnuovo, caratterizzato da: 
• Livello di falda variabile tra 12 e 22 m s.l.m.; 
• Soggiacenza compresa tra 2.5 e 23 m; 
• Variazioni del livello piezometrico comprese tra 1 e 5 m; 
• Deflusso con basse velocità e basso gradiente idraulico (0.1%). 
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Figura 5-20:Profilo idrogeologico lungo il tracciato della galleria Casalnuovo.(da elaborato1.e) 
Il piano di monitoraggio dei livelli piezometrici definito dal Progetto Esecutivo (elaborato 
1.f) prevede le seguenti letture: 
• Lettura 0: misura iniziale del livello piezometrico effettuata al termine 
dell’installazione dei piezometri; 
• Lettura durante la fase di scavo: una lettura ogni: 
 7 giorni per i piezometri posti in corrispondenza del compartimento 
adiacente a quello in corso di scavo; 
 15 giorni per i piezometri posti in corrispondenza dei compartimenti 
successivi a quello in corso di scavo; 
 15 giorni per i piezometri in corrispondenza dei compartimenti già scavati, 
fino al termine dei lavori in atmosfera iperbarica. 
Inoltre, si considera che tale frequenza di lettura potrà essere incrementata nel caso in cui 
si notassero variazioni significative del livello piezometrico rispetto a quello considerato 
in fase di progettazione. 
La misurazione verrà effettuata manualmente da un operatore e i dati ottenuti verranno 
raccolti in un database digitale che verrà trasmesso alla Direzione Lavori ed al Progettista, 
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i quali in caso di discostamento dai valori attesi, dovranno valutare le opportune 
contromisure da attuare per evitare venute d’acqua all’interno della camera di lavoro. 
Il Progetto Esecutivo non approfondisce le possibili influenze, sui livelli piezometrici, 
determinate dai contributi antropici locali (emungimento d’acqua dai pozzi presenti), da 
eventi meteorici e dalla presenza di aree esondabili. Tali fattori potrebbero comportare 
repentine variazioni dei livelli piezometrici, con conseguenti rischi per le attività di scavo 
e per la sicurezza dei lavoratori, soprattutto in relazione alla frequenza ed alle modalità 
previste per la lettura dei piezometri. Oltretutto non prevede l’esecuzione di campagne 
annuali di monitoraggio da svolgere in fase di progettazione preliminare in maniera tale 
da valutare le fluttuazioni stagionali del livello di falda. Considerando che la prima parte 
del tracciato (pk 0+000 a pk 1+000) è ubicata nelle immediate vicinanze del Fosso Volla, 
ricadente in un’area P1(zona a pericolosità alluvioni bassa) con tempi di ritorno di 300-
500 anni, non si può omettere la possibilità che durante la fase di costruzione o di esercizio 
dell’opera si possano verificare eventi meteorologici intensi capaci di causare un 
allagamento della zona di imbocco della galleria o un repentino innalzamento dei livelli 
di falda dovuto ad un maggior contributo d’ infiltrazione. 
Per garantire maggiori condizioni di sicurezza occorre, oltre ad approfondire i fattori 
indicati nel capoverso precedente, adottare un diverso sistema di monitoraggio dei livelli 
di falda in fase di scavo, caratterizzato da una maggiore frequenza di lettura con intervalli 
di misurazione non superiori ad un’ora nel compartimento in fase di scavo e con cadenza 
giornaliera in quelli adiacenti. 
Una lettura di questo tipo svolta in modalità manuale risulterebbe troppo onerosa e 
difficilmente gestibile in maniera efficace. È necessario implementare un sistema di 
acquisizione e trasmissione automatica delle letture, come descritto nel paragrafo 0, in 
grado di rendere le informazioni disponibili in tempo reale al Manager delle Operazioni 
Iperbariche (MOI) ed al direttore di cantiere, che dovranno regolare il livello di 
pressurizzazione in camera di lavoro in funzione delle eventuali variazioni (rispetto ai 
valori piezometrici attesi) riscontrate dal sistema di monitoraggio. 
Attraverso questo approccio si consegue una gestione dinamica del sistema di 
pressurizzazione garantendo una maggiore e più sicura gestione della fase di scavo in 
ambiente iperbarico.  
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Inoltre, particolare attenzione va posta nella dislocazione dei piezometri lungo il tracciato, 
affinché il monitoraggio piezometrico sia efficace ed uniformemente distribuito per 
caratterizzate l’intera area di progetto. 
Infine, occorre considerare che l’applicazione della sovrappressione in camera di lavoro 
induce, nelle immediate vicinanze della galleria, un aumento transitorio del livello di 
falda originario. 
 Realizzazione dei diaframmi 
La costruzione della galleria, realizzata attraverso il metodo Milano prevede la 
realizzazione di diaframmi come opere di fondazione e di sostegno dello scavo, queste 
opere si estendono sino ad una profondità di 30 metri attraversando gli strati di Piroclastici 
recenti (PO) sino allo strato di Ignimbrite Campana (IC).  
La realizzazione a regola d’arte dei diaframmi, del solettone di copertura e dei relativi 
sistemi di impermeabilizzazione tra gli stessi è indispensabile per garantire la tenuta 
idraulica degli elementi al fine di evitare perdite di pressurizzazione e infiltrazioni 
d’acqua di falda. 
Per prevenire perdite d’aria e venute d’acqua, i progettisti hanno previsto particolari 
soluzioni d’impermeabilizzazione sia nella realizzazione dei diaframmi che nella 
realizzazione del rivestimento definitivo della galleria. I punti critici per l’impermeabilità 
sono localizzati nei giunti strutturali (connessione copertura-diaframmi laterali, riprese di 
getto) e nei punti di giunzione dei pannelli primari e secondari che formano i diaframmi 
laterali. 
Secondo quanto indicato nella “relazione calcolo pressioni avanzamento” (elaborato 1.g) 
l’impermeabilità dei pannelli primari e secondari sarà garantita dall’installazione di 
sistemi waterstop e dalla sagomatura maschio-femmina della giunzione tra i pannelli 
adiacenti (Figura 5-21). 
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Figura 5-21:Realizzazione dei giunti tra i pannelli primari e quelli secondari (da elaborato 1.g) 
Considerando che l’opera si trova in una zona con pericolosità sismica 2, come 
precedentemente indicato nel paragrafo (5.2.1), occorre porre particolare attenzione alle 
conseguenze che un eventuale sisma potrebbe avere sia durante la fase di costruzione che 
in quella di esercizio dell’opera. In particolare, il verificarsi di un sisma durante la fase di 
costruzione della parte di galleria Casalnuovo realizzata in condizioni iperbariche 
potrebbe indurre delle fessurazioni nei diaframmi e nel solettone causando una 
conseguente perdita d’aria di pressurizzazione. 
Inoltre, tra la progressiva pk 0+850 e pk 1+000 circa il tracciato della galleria, in questo 
segmento scavato in condizioni iperbariche, incontra una lente di terreno suscettibile al 
fenomeno della liquefazione. La liquefazione è un fenomeno fisico che avviene in 
particolari condizioni, ad esempio in occasione di eventi sismici o quando il terreno è 
soggetto ad un carico monotonico costante, che causa la rapida perdita di resistenza al 
taglio il quale assume un comportamento simile ad un fluido. Nel caso in cui avvenisse 
un sisma, contemporaneamente allo scavo della zona con terreni liquefacibili, si potrebbe 
verificare una perdita di consistenza del materiale del fronte con susseguenti problemi di 
stabilità e crollo dello stesso. In questo caso il crollo, anche se riferito ad un volume di 
materiale relativamente limitato e confinato al solo terreno all’interno della struttura 
diaframmi-copertura, potrebbe provocare danni alle attrezzature ad ai lavoratori presenti 
all’interno del volume di scavo. 
Un possibile rischio che negli elaborati progettuali non viene considerato è quello 
derivante dal magrone a perdere posto sul terreno per regolarizzare e omogenizzare il 
terreno su cui poi verrà realizzato il solettone armato di copertura. Durante la fase di scavo 
all’interno dello scatolare, questo magrone, potrebbe distaccarsi anche in lastre di grande 
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entità andando a  creare un pericolo di caduta di materiale dall’alto per le manovalanze e 
per i mezzi operanti al di sotto di esso. 
 
Figura 5-22: Fase di getto del solettone di copertura(da elaborato1.g) 
Per massimizzare le condizioni di sicurezza dei lavoratori sarebbe buona pratica, prima 
del proseguo dell’avanzamento, effettuare in primo luogo un accurato esame della 
superficie della copertura da bonificare dalle eventuali porzioni di magrone instabile e 
procedere successivamente ad un disgaggio di sicurezza seguendo le modalità di verifica 
e di esecuzione riportate nella Linea guida n°13-Lavori a ridosso del fronte (cap. 8). 
 Calcolo della portata d’aria e dimensionamento del sistema di 
pressurizzazione 
Nell’elaborato del PSC “Relazione di calcolo pressioni di avanzamento” (elaborato 1.g) 
della galleria Casalnuovo viene riportata la procedura di calcolo della portata d’aria 
necessaria alla pressurizzazione, la quale viene effettuata considerando i tre seguenti 
fattori: 
1. Perdite d’aria attraverso i giunti strutturali; 
2. Perdite d’aria dovute all’apertura e chiusura delle porte delle camere di 
compensazione per mezzi e personale; 
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3. L’aspirazione forzata per il mantenimento delle condizioni di salubrità 
nell’ambiente di lavoro. 
La stima delle perdite attraverso il terreno ed i giunti strutturali viene effettuata attraverso 
la formula di Schenck & Wagner: 
 = 2"  





• ka= coefficiente di permeabilità all’aria del terreno (assunto pari a 70 kw); 
• Ptun= pressione necessaria ad abbassare la falda al di sotto della quota di fondo 
scavo; 
• P1= pressione assoluta all’interno del tunnel (Ptun+Patm) ; 
• A=  area attraverso cui avvengono le perdite; 
• L= lunghezza del percorso dell’aria corrispondente al ricoprimento del tunnel; 
• "= peso specifico dell’acqua. 
Tale formula fa riferimento a scavi di gallerie con il metodo tradizionale, realizzate senza 
nessuna struttura che si contrappone alla fuga d’aria, come invece avviene nel metodo 
Milano tramite lo scatolare. Inoltre, la permeabilità del terreno all’aria Ka viene assunta 
pari a 70 volte la permeabilità all’acqua utilizzando la relazione di Javadi (paragrafo 
4.1.1). 
Le possibili perdite d’aria dai portelloni di chiusura posti all’ingresso della galleria non 
vengono considerate nel calcolo poiché esse sono derivanti solo da imperfezioni 
costruttive.  
Per quanto riguarda la portata d’aria necessaria per il ricircolo, essa viene determinata in 
funzione del numero del personale operante all’interno della galleria in maniera tale da 
mantenere salubre e confortevole l’ambiente di lavoro. 
Rispetto a quanto illustrato nel PSC, si riportano le seguenti osservazioni: 
• Considerando solamente la permeabilità all’aria del terreno Ka, che risulta essere 
nettamente superiore rispetto alla permeabilità all’aria del calcestruzzo, si 
sovrastimano le perdite d’aria nel caso in esame; 
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• La permeabilità all’aria del terreno deve essere determinata, prima del 
dimensionamento definitivo e della costruzione dell’impianto di pressurizzazione, 
tramite prove specifiche di permeabilità (paragrafo 4.1.1); 
• Una volta pressurizzato il volume di terreno da scavare nel nuovo compartimento 
(a seguito dell’abbattimento del diaframma), le perdite d’aria devo essere 
calcolate utilizzando i coefficienti di permeabilità dei diaframmi in calcestruzzo e 
del rivestimento definitivo, per le relative superfici; 
• Le perdite dal piano di fondo scavo, al di sotto del quale il terreno è saturo, sono 
nulle (Yoshimi e Ostergerg ,1963, paragrafo 4.1.1) 
• Le perdite d’aria attraverso i portelloni di chiusura delle camere di compensazione 
per mezzi e personale, che in via preliminare possono essere considerate nulle, 
devono essere determinate effettuando un collaudo e un controllo periodico della 
tenuta stagna; 
• Non è chiaro se nella valutazione della portata di ricircolo sia stato considerato il 
contributo dovuto al calore prodotto dai mezzi d’opera da disperdere per il 
mantenimento di idonee condizioni igrometriche all’interno del volume di scavo 
e della portata necessaria a garantire la velocità minima di riflusso come indicato 
nel paragrafo 4.4.2. 
Di seguito si illustra il calcolo della portata d’aria per mantenere la pressurizzazione nella 
camera di lavoro, nelle varie fasi di realizzazione della galleria, secondo le indicazioni 
illustrate nel paragrafo 4.4.2: 
Il calcolo è stato effettuato prendendo come riferimento la soluzione costruttiva ed i 
parametri caratteristici della galleria Casalnuovo. In relazione all’attuale stato delle 
conoscenze sono state adottate le seguenti ipotesi semplificative: 
• Le perdite dai portelloni delle camere di compensazione per mezzi, personale e 
vasche sono considerate nulle. Come già accennato, tale valore deve essere 
successivamente sostituito con quello ottenuto in seguito al collaudo e alle 
verifiche periodiche di tenuta. 
• Con riferimento al cronoprogramma delle fasi realizzative (Figura 5-23), per il 
calcolo della portata di ricircolo è stata considerata la situazione più onerosa, che 
riguarda il contemporaneo svolgimento delle fasi di armatura e getto della soletta 
di base, dell’applicazione della membrana impermeabile alle pareti e 
dell’armatura ed il getto delle pareti laterali. Per ogni attività è stato ipotizzato 
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(con riferimento a quanto riportato nell’elaborato 1.a Cap 16) il numero e la 
categoria di personale ed il tipo di mezzi d’opera necessario allo svolgimento 
(Tabella 9). Il fabbisogno d’aria è stato fissato a 18 Normo m3/h/persona (con 
riferimento alla normativa inglese, Tabella 3). 
• La velocità di riflusso interna alla galleria è stata fissata a 0.3 m/s in accordo con 
quanto indicato nel paragrafo 4.4.2. 
• In assenza dei valori ottenuti dalle prove specifiche di permeabilità all’aria da 
eseguire su tutti i litotipi attraversati è stato assunto un valore pari a 70 volte la 
permeabilità all’acqua. Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 4.1.1, 
sono stati assunti valori di permeabilità all’acqua pari a 10-8 m/s e 10-6 m/s 
rispettivamente per il rivestimento definitivo e per i diaframmi laterali e 
trasversali e il solettone di copertura.  
• Il valore di sovrappressione per ogni compartimento è stato determinato in base 
al livello massimo di falda previsto all’interno di ogni compartimento, 
incrementato di un metro; 
• Il rivestimento definitivo viene messo in opera soltanto alla fine dello scavo 
dell’intero compartimento. 
 
Figura 5-23: Programma temporale delle fasi operative per la realizzazione della galleria Casalnuovo, in rosso la 
situazione più onerosa in termini di mezzi d’opera e personale utilizzato contemporaneamente. (da elaborato 1.i). 
Tabella 9:Dettaglio delle attività, dei mezzi d'opera e della tipologia di personale utilizzato contemporaneamente. 
 
Tipo di attività Mezzi d’opera Personale 
Armatura e getto soletta di base Pompa calcestruzzo 2 manovalanze e 1 pompista 
Applicazione impermeabilizzazione pareti Piattaforma elevabile 2 manovalanze 
Armatura e getto pareti 
Gru 
Pompa calcestruzzo 
1 gruista, 1 pompista, 2 
manovalanze. 
Attività di controllo / 
RII (responsabile intervento 
iperbarico) 
Totale 4 10 
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Tabella 10:Significato delle sigle utilizzate nel calcolo. 
SIGLA SIGNIFICATO 
Qscav Portata da fornire durante lo scavo del compartimento 
Qdiaf Portata  da fornire durante la fase di abbattimento del diaframma 
Qloss riv Perdite dalla superficie rivestita ed impermeabilizzata 
Qloss (-)nr Perdite dalla superficie non rivestita 
Qpress 
Portata necessaria per pressurizzare il volume di terreno da scavare nel compartimento 
successivo. 
Qric Portata di ricircolo per i fabbisogni del personale e per la ventilazione 
(numero) Indica il compartimento di riferimento 
 
Le singole portate, espresse in condizioni atmosferiche normobariche, utilizzate nella 
procedura sono state calcolate con le seguenti formule: 
1. La portata di ricircolo Qric è stata valutata in funzione del fabbisogno di aria 
pulita (#617849:;) per i lavoratori presenti in galleria (<7849:;8), della sezione 
di scavo (*9'=:) e della velocità di riflusso >4?@AB99: da garantire: 
4?' = C#617849:; ∗ <7849:;8)E + (*9'=: ∗ >4?@AB99:) 
Tale portata deve essere sempre garantita in presenza di lavoratori all’interno della 
camera di lavoro. 
2. Portata d’aria per compensare le perdite dalla superficie rivestita Qloss riv: 
viene calcolata in funzione della permeabilità all’aria del rivestimento definitivo, 
dell’area della superficie rivestita (pareti laterali rivestite e solettone di copertura, 
cfr. paragrafo 5.3.6), del battente idraulico e della copertura della galleria: 
A:99 4?= = 70 ∗ 2 ∗ 4?= ∗ * ∗
F6GG2$G2
HIJ2KGLK6 ∗ (1 + ∆) 
1. Portata d’aria per compensare le perdite dalla superficie non rivestita Qloss 
nr: in questo caso viene utilizzato il valore della permeabilità all’aria delle 
superfici non rivestite. L’area della superficie disperdente è formata dai diaframmi 
laterali non rivestiti e dai diaframmi trasversali: 
A:99 ;4 = 70 ∗ 2 ∗ ;4 ∗ * ∗
F6GG2$G2
HIJ2KGLK6 ∗ (1 + ∆) 
2. Portata d’aria per pressurizzare il volume di terreno da scavare nel 
compartimento successivo Qpress: l’abbattimento del diaframma rappresenta una 
fase transitoria durante cui, a causa della differenza di pressione tra il 
compartimento appena terminato ed il compartimento successivo, si genera un 
flusso d’aria attraverso il terreno da scavare. Tale flusso genera una perdita d’aria 
Buone Pratiche di Ingegneria e Sicurezza nello scavo di gallerie in atmosfera iperbarica 
112 
che comporta una riduzione della pressione iperbarica fino al raggiungimento 
delle condizioni di equilibrio. Per raggiungere il livello di pressione calcolato per 
il compartimento da scavare (e quindi poter completare l’abbattimento del 
diaframma al di sotto del livello piezometrico originario) senza comportare 
patologie barotraumatiche, la variazione di pressione deve essere inferiore a 0.4 
bar/min (cfr.paragrafo 4.5.1). 
La perdita d’aria può essere calcolata con la seguente formula: 
74899 = 70 ∗ 2 ∗  ∗ * ∗
 M
) ∗ (1 + ∆) 
dove Kw = permeabilità all’acqua del terreno; P1 = pressione assoluta nel 
compartimento completato; P2 = pressione assoluta nel compartimento successivo 
prima della pressurizzazione; L = lunghezza del compartimento; A = superficie 
del fronte attraverso cui fluisce l’aria.  
Nel calcolo A è stata considerata pari alla superficie compresa tra l’intradosso del 
solettone di copertura ed il livello piezometrico. 
Nel seguito (Tabella 11) vengono riportati i valori dei dati di input, relativi alla galleria 
Casalnuovo, utilizzati nella procedura di calcolo delle portate Q d’aria. 







































































































































1 65 10,46 680 B 9,11 1 95,3 6194,8 0,36 
2 65 10,62 690 B 9,11 1 96,7 6285,9 0,44 
3 65 10,62 690 B 9,11 1 96,7 6285,9 0,52 
4 40,7 14,99 610 B 9,11 1 136,6 5557,1 0,58 
5 24,3 14,81 360 B 9,11 1 134,9 3279,6 1,03 
6 50 10,6 530 B/C1 9,85 1 104,4 5220,5 0,79 
7 40 21,25 850 C1/C2 9,48 2 201,5 8058 0,75 
8 40 20 800 C2 9,48 2 189,6 7584 0,79 
9 40 20 800 C1/C2 9,11 2 182,2 7288 0,86 
10 40 20,75 830 C1/C2 9,11 2 189,0 7561,3 0,67 
11 65 20,31 1320 D 10,01 2 203,3 13213,2 0,61 
12 72,65 19,68 1430 D 10,01 2 197,0 14314,3 0,56 
13 33,11 9,66 320 B1 9,05 1 87,4 2896 0,52 
14 38,5 14,81 570 B1 9,05 1 134,0 5158,5 0,44 
Totale 679,26 / 10480 / / / / 98897,1 / 
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La procedura di pressurizzazione si articola nelle seguenti fasi: 
1. Scavo del compartimento numero 1 a pressione atmosferica e posa del 
rivestimento definitivo fino a 2 metri dal diaframma trasversale successivo; 
2. Pressurizzazione del compartimento 1 fino al livello di sovrapressione pari a 0,36 
bar. Supponendo che questa fase venga effettuata senza la presenza di personale 
all’interno del compartimento, la pressurizzazione può avvenire a “sistema chiuso” 
cioè chiudendo il sistema di aspirazione ed isolando la camera di lavoro. In questo 
modo è possibile utilizzare tutta la capacità dell’impianto per la pressurizzazione.  
La portata d’aria necessaria può essere desunta da: 
( 74899) =
>( )
N ∗ O + A:99( )4?= 
Con: 
( 74899)=Portata d’aria necessaria alla pressurizzazione del compartimento 1. 
>( )= volume del compartimento 1 (m3); 
T= tempo richiesto per raggiungere la sovrapressione prevista; 
ΔP= valore di sovrapressione per il compartimento 1; 
PQ = pressione iniziale nel compartimento 1, pari alla pressione atmosferica. 
3. Una volta raggiunto il livello di pressione atteso nel compartimento 1 si può 
riattivare il sistema di ricircolo e consentire l’accesso del personale all’interno del 
volume di scavo. La portata da fornire in questa fase risulta essere pari a: 
( ) = 4?' + A:99( )4?= 
4. Si procede quindi con l’abbattimento del diaframma per la messa in 
comunicazione del compartimento successivo. Si porta il compartimento 2 al 
valore di sovrapressione calcolato (1.44 bar).  
La portata d’aria minima da fornire sarà: 
R?@ = 4?' + A:99( ) 4?= + A:99();4 + 74899() 
5. Si inizia la fase di avanzamento dello scavo fino al diaframma posto tra i 
compartimenti 2 e 3, la portata d’aria pari a : 
9'=() = 4?' + A:99();4 + S A:99 4?= 
Il contributo delle perdite non rivestite nello scavo della parte iniziale del 
compartimento risulterà massimo ed andrà via via diminuendo con l’avanzamento 
della posa del rivestimento definitivo. 
6. Si prosegue poi con l’abbattimento del diaframma tra il compartimento 2 e 3 nella 
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stessa maniera del punto 4 adeguando i valori delle pressioni e delle perdite ai 
nuovi compartimenti. La formula generale al punto 4 diventa: 
R?@(T,TU ) = 4?' + S A:99(?) 4?=
T
?V 
+ A:99(TU );4 + 74899(TU ) 
Dove k è il numero dell’ultimo compartimento scavato. 
Il calcolo della portata (Qpress) relativa al diaframma posto tra in compartimento 12 e 13 
e quello alla fine del compartimento 14 non viene effettuato, poiché sono direttamente a 
contatto con l’ambiente atmosferico (innesto Circumvesuviana e fine tratto iperbarico). 
 
Figura 5-24: Portate d’aria (normobariche) calcolate per le diverse fasi realizzative dell’opera. I valori sono 
espressi in scala logaritmica 
 
Figura 5-25:Perdite d’aria (normobariche) calcolate durante lo scavo nei diversi compartimenti, espresse come 










































































































































Qless senza  rivestimento (m³/h)
Q less con rivestimento  cum (m³/h)
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Figura 5-26: Confronto tra le portate necessarie a garantire la velocità minima di riflusso in galleria e il ricambio 
d’aria per il personale. I valori sono espressi in scala logaritmica. 
Dai risultati ottenuti nel calcolo delle portate d’aria pressurizzata da fornire nelle varie 
fasi di realizzazione della galleria, si evince che la richiesta d’aria maggiore deriva dalla 
portata di ricircolo (Qric), in particolar modo dalla portata necessaria a garantire una 
velocità di riflusso all’interno della galleria di almeno 0.3m/s. Come già spiegato in 
precedenza nel paragrafo 4.4.2, questo valore è funzione della sezione di scavo, occorrerà 
quindi aggiornare la Qric ad ogni cambio di sezione di scavo durante l’avanzamento nei 
compartimenti successivi. 
Inoltre, considerato che la permeabilità all’aria del rivestimento definitivo e dei 
diaframmi differisce di due ordini di grandezza, le perdite d’aria relative al tratto non 
rivestito (Qloss nr ) rispetto a quello rivestito (Qloss riv) risultano essere di gran lunga 
maggiori. Per questo motivo sarebbe opportuno procedere con le operazioni 
d’impermeabilizzazione e di posa in opera del rivestimento definitivo in contemporanea 
con l’avanzamento dello scavo, cercando di minimizzare quanto più possibile la distanza 
tra le due operazioni così da limitare la portata delle perdite d’aria. 
 Camere di compensazione per il personale, per i mezzi e vasche per la 
raccolta temporanee del materiale scavato. 
Prima dello scavo verrà realizzata una struttura (lunga 40 m, ed internamente alta 7 m e 
larga 13 m) posizionata all’ingresso della galleria ( precisamente nella porzione terminale 
della galleria Parapioggia) che ospiterà al suo interno i sistemi necessari ad effettuare le 






















Q vel riflusso (m³/h) Q min personale
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le vasche per consentire il trasporto all’esterno del materiale di risulta dello scavo (cfr. 
paragrafo 5.3.5). Sarà quindi suddivisa in tre vani (Figura 5-27): 
• Due vasche (A e B) larghe 3.5 metri per l’accumulo temporaneo del marino 
conferito dal sistema di nastri trasportatori installati all’interno della camera di 
lavoro; 
• Camere di compensazione, su due livelli, per il transito del personale( D - livello 
superiore), dei mezzi e delle attrezzature (C - livello inferiore). 
 
Figura 5-27:Sezione trasversale della struttura di accesso al cantiere in aria compressa. Vasche A-B-C-D(da elaborato 
2.d) 
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Figura 5-28:Planimetrie della struttura di accesso al cantiere in aria compressa,(a sinistra) livello inferiore, (a destra) 
livello superiore.(da elaborato 2.d) 
La camera di compensazione dedicata al personale (PSC, elaborato 1.g) sarà suddivisa in 
due compartimenti, così da garantire un possibile doppio accesso in caso di emergenza, 
ma tale soluzione non viene rappresentata nelle planimetrie e nelle sezioni grafiche 
disponibili. 
Posizionare la camera di compensazione per il personale superiormente risulta essere una 
buona soluzione per le condizioni di sicurezza, poiché in caso di allagamento della camera 
di lavoro essa risulta essere in una posizione tale da garantire l’esecuzione della procedura 
di decompressione all’asciutto. Tuttavia, richiede l’installazione di una scala e di un 
ascensore, opportunamente dimensionati ed accessibili facilmente dal personale e dalle 
attrezzature di soccorso o in caso di evacuazione. 
Non risultano invece disponibili informazioni riguardo le metodologie di 
dimensionamento e sulla capienza della camera di compensazione. La capienza massima 
della camera di compensazione del personale è un parametro imprescindibile nella 
valutazione delle procedure di emergenza, poiché da questo fattore dipenderà la velocità 
d’intervento dei mezzi di soccorso e di evacuazione del personale. Per il suo corretto 
dimensionamento e per le dotazioni impiantistiche di cui deve essere dotata si rimanda 
alle informazioni contenute nel paragrafo 4.4.1. 
Nella camera di compensazione per i mezzi ed i materiali, opportunamente dimensionata 
in base agli ingombri, durante il passaggio dall’ambiente esterno alla camera di scavo e 
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viceversa non dovrà mai essere presente personale, che dovrà accedere tramite la camera 
di compensazione al livello superiore seguendo le procedure di compressione e 
decompressione descritte nel paragrafo 4.5. 
 Sistema di smarino e trasporto 
Per il trasporto all’esterno del materiale di risulta dello scavo il Piano Esecutivo (elaborato 
2.c) prevede l’utilizzo di un nastro trasportatore, vincolato al solettone di copertura, che 
trasporterà il materiale preso dal fronte fino alle vasche A e B poste nella struttura 
all’ingresso della galleria. Il materiale scavato verrà caricato sul nastro trasportatore 
direttamente della macchina di scavo dotata di un nastro regolabile in lunghezza ed in 
altezza. 
 
Figura 5-29: Mezzo d'opera previsto per lo scavo ed il caricamento del materiale 
Le due vasche A e B consentiranno il trasporto all’esterno del materiale scavato dal 
cantiere iperbarico senza soluzione di continuità. Mentre una delle due vasche (A o B), 
in comunicazione con la camera di lavoro ed isolata dall’ambiente esterno, viene riempita 
di marino, l’altra vasca (B o A), riempita precedentemente, viene messa in comunicazione 
con l’ambiente esterno (ed isolata dalla camera di lavoro) per asportare il marino con una 
pala caricatrice. 
Le due verranno riempite tramite un particolare sistema di nastri trasportatori estensibili 
che smisteranno il materiale in arrivo dal fronte in maniera alternata tra di esse. Inoltre, 
le vasche saranno dotate di sensori di riempimento a fotocellula che segnaleranno il 
momento in cui occorrerà spostare il nastro estensibile nella vasca adiacente. 




Figura 5-30:fasi  di riempimento e svuotamento delle vasche di accumulo temporaneo del materiale.(da elaborato 1.g) 
Questa soluzione garantisce un maggior controllo della sovrappressione interna evitando 
perdite d’aria dovute all’apertura e alla chiusura dei portali di accesso alla camera di 
compensazione per mezzi e materiali (C), nel caso di trasporto all’esterno con dumper. 
Inoltre, l’utilizzo del nastro trasportatore risulta in accordo con quanto indicato nelle 
Linee Guida nazionali, poiché permette una riduzione del numero di mezzi e di uomini 
all’interno della galleria consentendo un miglior controllo delle attività lavorative da parte 
del preposto oltre alla diminuzione della probabilità di incidenti all’interno della galleria. 
Tuttavia, l’utilizzo del nastro trasportatore può indurre un possibile rischio di caduta di 
materiali dall’alto determinato da malfunzionamenti o da un eccessivo accumulo di 
materiale sul nastro. È limitare quindi il passaggio del personale al di sotto di esso, 
individuando specifici percorsi pedonali da utilizzare all’interno della galleria. 
Anche se il materiale scavato sarà umido, l’aria di ventilazione può asciugarlo e favorire 
la dispersione di polveri in camera di lavoro. Pertanto, è necessario prevedere sistemi di 
abbattimento delle polveri (nebulizzatori) al fronte e nei punti di scarico da un nastro al 
successivo e dal nastro trasportatore alle vasche di accumulo temporaneo. 
 Impermeabilizzazione della galleria 
Successivamente alla fase di scavo verrà realizzata l’impermeabilizzazione e il 
rivestimento definitivo che dovrà garantire la tenuta stagna durante la realizzazione dei 
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compartimenti successivi e durante la vita utile dell’opera. Prima della posa in opera 
dell’impermeabilizzazione, il Progetto Esecutivo prevede il lavaggio delle superfici con 
acqua ad alta pressione, per eliminare eventuali residui di terreno e di magrone sulle 
pareti. 
La membrana impermeabilizzante multistrato sarà costituita da due strati di TNT in 
Polipropilene che fungono come protezione e compensazione per i due strati di guaine in 
PVC posti al loro interno. Il pacchetto impermeabilizzante verrà posizionato tra la 
struttura in diaframmi e il rivestimento definitivo (fodera) gettato in opera 
successivamente alla sua installazione (Figura 5-31). I giunti tra i getti successivi 
verranno impermeabilizzati tramite l’applicazione di waterstop, pannelli di polistirolo ed 
un cordone in gomma idroespansiva. 
 
Figura 5-31:Impermeabilizzazione e rivestimento definitivo delle pareti laterali.(da elaborato 1.g) 
Con l’avanzamento dello scavo verrà realizzata anche la platea di fondazione fino ad una 
distanza di 2 metri dal diaframma trasversale da demolire per iniziare la fase di scavo del 
compartimento successivo. 
Prima del getto della platea di fondazione (Figura 5-32), la superficie della galleria verrà 
omogenizzata tramite la realizzazione di uno strato con uno spessore di circa 10 cm di 
magrone, ed impermeabilizzata tramite il fissaggio meccanico del rivestimento 
multistrato. Al di sopra di questi due strati verrà gettato in opera il solettone di fondazione 
in calcestruzzo. Anche in questo caso le riprese di getto verranno impermeabilizzati con 
waterstop, polistirolo e cordoni in gomma idroespansiva.  
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Figura 5-32: Impermeabilizzazione e rivestimento del solettone di base.(da elaborato 1.g) 
Per l’impermeabilizzazione del giunto tra solettone di copertura e i diaframmi laterali è 
prevista l’installazione di un waterstop, posizionato nella parte interna della galleria tra 
le fodere e i diaframmi, con lo scopo di bloccare un’eventuale risalita d’acqua. Il 
pacchetto di impermeabilizzazione (Figura 5-33) della copertura, necessario a fornire 
protezione verso l’infiltrazione d’acqua di precipitazione, verrà invece fissato 
meccanicamente nell’estradosso della copertura prima della fase di ritombamento dello 
scavo. 
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Figura 5-33: Particolari d'impermeabilizzazione del solettone di copertura e dei giunti tra solettone e diaframmi 
laterali.(da elaborato 1.g) 
Inoltre, il pacchetto d’impermeabilizzazione verrà ricoperto con un massetto di 
protezione (Figura 5-34) in calcestruzzo armato per evitare deterioramenti dello stesso 
una volta a contatto con il terreno. 
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Figura 5-34: Particolare del pacchetto di impermeabilizzazione del solettone di copertura con la realizzazione del 
massetto di protezione.(da elaborato 1.g) 
La corretta messa in opera dei sistemi di tenuta idraulica è di fondamentale importanza 
per minimizzare le perdite di pressione (durante la realizzazione dell’opera) ed impedire 
infiltrazioni d’acqua (in fase di realizzazione e di esercizio ferroviario). Pertanto, è 
necessario effettuare accurate verifiche e collaudi dell’efficacia dell’intervento 
d’impermeabilizzazione, testando la tenuta delle saldature tra teli adiacenti, degli 
elementi waterstop e degli ancoraggi meccanici. 
 Taglio diaframma 
L’abbattimento dei diaframmi trasversali, che costituiscono la separazione provvisoria tra 
i vari compartimenti adiacenti, inizierà solo dopo aver completato le operazioni di 
rivestimento definitivo ed impermeabilizzazione fino ad una distanza di 2 metri dal 
diaframma stesso. 
L’operazione verrà effettuata tramite l’utilizzo di macchinari di taglio a filo diamantato. 
Queste macchine, sviluppate inizialmente per l’estrazione di roccia ornamentale nelle 
cave, nel tempo si sono ben prestate anche al taglio di calcestruzzo armato nelle 
costruzioni civili. 
La macchina tagliatrice è costituita da una sezione di comando posta lontano dal punto di 
taglio della parete, collegata ad un sistema di pulegge che vengono azionate da un motore 
elettrico tramite cui viene messo in tensione e fatto ruotare un cavetto di acciaio con 
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spessore variabile tra i 5-8 mm rivestito da piccoli cilindri di acciaio (perline) ricoperte 
da diamanti sintetici abrasivi ed alternate da molle che garantiscono l’elasticità e la 
maggior scorrevolezza al cavo  
Questi fili possono essere principalmente di due tipi: 
• Perla elettrodeposta in cui le perline sono costituite da un supporto circolare di 
acciaio rivestito da diamanti legati su di esso tramite elettrolisi, in questo modo 
queste perline risultano essere più robuste ed efficaci garantendo un’ampia 
versatilità durante l’uso (10-20 l/min. come consumo d’acqua, la potenza 
necessaria è di 25 CV) 
• Perla a concrezione: in cui di diamanti sintetici sono distribuiti all’interno della 
lega metallica che forma la perlina, essi hanno un costo maggiore rispetto a quelli 
elettrodeposti, ma in compenso hanno una maggior resistenza e durata e possono 
mantenere una velocità di taglio pressoché costante durante la loro vita utile 
(richiedono almeno 40 CV di potenza, 20-50 l/min. di acqua). 
 
Figura 5-35: Tipi di perline che costituiscono il filo diamantato per il taglio.(www.diamant-boart.com) 
Questa tecnologia, che da un lato garantisce una veloce e semplice operazione di taglio 
del materiale, dall’altro espone gli operatori ad un rischio infortunistico causato dal 
possibile distaccamento delle perline dal cavo principale in acciaio e dal cosiddetto “colpo 
di frusta” cioè dalla rottura stessa del cavo causata da un improvviso aumento di tensione 
o dall’eccessiva usura delle giunzioni. Per evitare l’insorgenza di incidenti durante le fasi 
di taglio sono necessarie due condizioni che devono essere contemporaneamente 
rispettate: 
• Il corretto modo di operare da parte dei lavoratori coinvolti nell’attività. 
• Garantire la sicurezza intrinseca dei macchinari e delle attrezzature utilizzate 
durante il taglio. 
Buone Pratiche di Ingegneria e Sicurezza nello scavo di gallerie in atmosfera iperbarica 
125 
Secondo le indicazioni riportare nel Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) della 
realizzazione della Galleria GA01 Casalnuovo, il taglio dei diaframmi tra i vari 
compartimenti avverrà in tre fasi consecutive: 
• Fase preliminare: la quale avverrà prima del getto dei diaframmi in cui verranno 
predisposti dei tubi in polietilene, legati all’armatura e annegati nel getto, che 
saranno successivamente utilizzati per l’inserimento del filo diamantato nel 
diaframma. Tale tecnica, nel caso in cui non venisse realizzata a regola d’arte, 
potrebbe creare delle problematiche. Innanzitutto, il tubo in Polietilene deve 
essere posizionato nella parte più esterna del diaframma e deve essere 
direttamente a contatto con il terreno in modo da essere subito rintracciabile una 
volta effettuato lo scavo; operazione non facile da realizzare a causa del fatto che 
il tubo viene legato direttamente all’armatura e potrebbe subire spostamenti dovuti 
ad urti nella fase di inserimento dell’armatura nello scavo. Un’ulteriore 
problematica può essere causata dall’ondulazione della superficie esterna del 
diaframma trasversale che potrebbe portare ad avere un tubo di polietilene 
completamente affondato nel cls e quindi non immediatamente individuabile; 
 
Figura 5-36:Particolari della gabbia di armatura dei diaframmi con l'ubicazione dei tubi di polietilene.( da elaborato 
2.e) 
• Fase di taglio: nella quale verranno effettuati tutti i tagli sia orizzontali che 
verticali necessari a suddividere l’intero diaframma in vari blocchi. Prima di tale 
fase di taglio verranno realizzate delle perforazioni orizzontali nel diaframma 
stesso in modo da mettere in comunicazione idraulica i due diaframmi limitrofi e 
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garantire cosi un bilanciamento delle pressioni tra i due compartimenti adiacenti.
 
Figura 5-37: Sezionatura in blocchi del diaframma trasversale.( da elaborato 2.e) 
•  Fase di rimozione dei blocchi: realizzata partendo dal blocco posto in alto, sarà 
alternata allo scavo del terreno retrostante in maniera tale da evitare la sua caduta 
verso l’interno della galleria. 
 
 
Figura 5-38: Fase di movimentazione tramite autogrù dei blocchi di diaframma precedentemente tagliati (da elaborato 
2.e) 
Per svolgere le attività di taglio e la movimentazione dei blocchi in condizioni di massima 
sicurezza sono necessari una serie di accorgimenti descritti in seguito: 
• Occorre installare dispositivi di protezione dai colpi di frusta e dall’eventuale 
proiezione delle perline, questi possono essere realizzati mediante l’impiego di 
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materiali da costruzione come acciaio con profili ad U o H, canalette in legno o in 
griglia metallica, lamiere di acciaio o alluminio; 
• Utilizzare fili diamantati certificati e dotati di protezione esterna in materiale 
plastico atta ad evitare il distacco ed il lancio di perline. Tali fili devono essere 
conservati in luoghi adatti e devono essere sottoposti ad un attento controllo prima 
dell’impiego per valutare la presenza di corrosione o di punti deboli; 
• Cercare di limitare al minimo la lunghezza del tratto di filo libero durante 
l’installazione della macchina da taglio in modo da circoscrivere l’area di pericolo 
del colpo di frusta; 
• Assicurarsi che il personale impegnato nelle operazioni si trovi ad una distanza di 
sicurezza dalla macchina e fuori dal cono di proiezione del filo in caso di colpo di 
frusta; 
• Assicurarsi della stabilità dei blocchi già tagliati prima della loro movimentazione 
tramite autogrù; 
• Evitare la contemporaneità tra la fase di taglio ed altre lavorazioni nelle immediate 
vicinanze al diaframma da abbattere e alla macchina tagliatrice. 
Durante la fase di abbattimento del diaframma occorre un costante controllo dei livelli di 
pressurizzazione interna, poiché alla messa in comunicazione idraulica dei due 
compartimenti adiacenti, corrisponderà un calo di pressione determinato dall’aumento di 
volume da pressurizzare. 
 Procedure di accesso-uscita e tabelle di decompressione utilizzate 
Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (elaborato 2.a - Scavo galleria in pressione cap. 
8) vengono riportate le procedure di compressione e decompressione previste per 
l’ingresso e l’uscita del personale all’interno della camera di scavo. 
Sono descritte le procedure di competenza dell’Operatore Tecnico Iperbarico (OTI), del 
Manager delle Operazioni iperbariche (MOI) e del Medico Iperbarico (MI). Inoltre, 
vengono descritte le procedure che il personale deve seguire, quali: 
• Check preliminare della camera di compensazione; 
• Pressurizzazione della camera principale; 
• Depressurizzazione ed uscita dalla camera di lavoro; 
• Registrazione del report delle operazioni iperbariche. 
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• Procedure di emergenza; 
• Tabelle di decompressione e durata dei turni di lavoro. 
Le prescrizioni seguono quanto descritto nel paragrafo 4.5 (Procedure di ingresso-uscita 
dalla camera di lavoro). 
Le tabelle di decompressione utilizzate nel progetto della galleria Casalnuovo derivano 
dalla normativa francese e tengono in considerazione le soste da effettuare durante la 
decompressione e la variazione della durata del turno di lavoro in funzione del livello di 
pressurizzazione in accordo con quanto indicato nelle buone pratiche (paragrafo 4.5.1). 
La corretta applicazione delle procedure di compressione e decompressione rappresenta 
la principale misura di sicurezza per prevenire l’insorgenza di malattie di tipo 
barotraumatico (Barotrauma, Embolie, Osteonecrosi iperbarica). Occorre quindi 
impiegare personale specializzato (Operatore Tecnico Iperbarico, Medico iperbarico) e 
sistemi di controllo e registrazione dei parametri di riferimento (sovrappressione, tempo 
di esposizione, ecc.). 
 Sistema di Gestione e Piano delle emergenze 
Nel Progetto Esecutivo è presente un’appendice specifica riguardo il “Piano delle 
emergenze” (elaborato 2.g) riferita alla galleria Casalnuovo. Tale documento ha 
l’obiettivo di: 
• Definire i vari scenari di emergenza possibili; 
• Definire le regole generali di comportamento in caso di emergenza; 
• Garantire le misure necessarie a garantire un celere intervento da parte dei 
soccorritori; 
• Evidenziare le informazioni necessarie per la redazione dei piani di emergenza ed 
evacuazione; 
• Specificare le mansioni delle figure professionali coinvolte nella gestione delle 
emergenze. 
 Comunicazione e coordinamento sicurezza 
Nel caso della galleria GA01 Casalnuovo, il massimo livello di sovrapressione che si 
raggiunge (1 bar nel compartimento 5) risulta essere inferiore alla soglia di 1.5 bar 
indicata nel DPR n. 321-56 come il limite oltre il quale occorre disporre di una camera 
Buone Pratiche di Ingegneria e Sicurezza nello scavo di gallerie in atmosfera iperbarica 
129 
iperbarica terapeutica in cantiere. Come già specificato in precedenza questo DPR risulta 
obsoleto ed aspecifico, occorre quindi far riferimento alla paragrafo 327 della “A guide 
to the work in compressed air regulation” (British Tunnelling Society, 2012) che indica 
l’obbligo della presenza della camera iperbarica terapeutica in cantiere con pressioni di 
lavoro superiori a 0.7 Bar. I progettisti, seguendo la normativa italiana, hanno invece 
optato per il trasporto dell’infortunato direttamente in una delle 5 strutture ospedaliere 
esterne presenti sul territorio oggetto dell’intervento. 
Per avere un celere intervento in caso di incidente risulta però necessario, non solo 
individuare una struttura ospedaliera esterna, ma anche un’attenta valutazione dei tragitti 
migliori e dei tempi d’intervento con cui la squadra di soccorso riesca a prestare assistenza 
al cantiere. La forte antropizzazione dell’opera condiziona gli accessi al cantiere e la 
viabilità esterna, per questo motivo nell’elaborato 2.f sono state individuate le principali  
interferenze tra il tracciato dell’opera e la viabilità preesistente. Inoltre, il progetto di 
cantierizzazione prevede la suddivisione dell’intera area interessata dall’opera in 9 zone 
caratterizzate ognuna da: 
• Un varco di accesso dalla viabilità esterna; 
• Una viabilità interna idonea al passaggio dei mezzi di soccorso ed utilizzabile 
anche in presenza di condizioni meteo avverse; 
• Un posizionamento dei varchi di accesso in grado di garantire almeno 2 percorsi 
di viabilità esterna ai mezzi di soccorso per il raggiungimento delle strutture 
ospedaliere in circa 20 minuti; 
• Presenza di un container prefabbricato nelle disponibilità del servizio sanitario 
interno al cantiere destinato a locale infermeria. 
Nel “Piano delle emergenze” vengono inoltre riportati gli accordi ed i protocolli operativi 
da redigere con enti pubblici e di soccorso (118, VVFF) e vengono previste delle riunioni 
periodiche, con cadenza mensile, in cui l’impresa affidataria informa il personale tecnico 
degli enti coinvolti nelle operazioni dei contenuti e delle eventuali modifiche al piano 
delle emergenze.  
Nel presente elaborato si è individuata la presenza nel territorio di presidi ospedalieri 
“pertinenti” (in accordo con quanto indicato nel paragrafo 4.7) , cioè dotati di camera 
iperbarica e di personale idoneo alla gestione di una malattia da decompressione; oltre 
alla localizzazione delle stazioni dei vigili del fuoco.  
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I centri iperbarici individuati fanno parte della rete nazionale SIMSI (Società Italiana di 
Medicina Subacquea ed Iperbarica), associazione non a scopo di lucro impegnata nella 
ricerca scientifica e medica nell’ambito delle patologie di carattere iperbarico. 
 
Figura 5-39: localizzazione dei centri di medicina iperbarica (SIMSI) e delle stazioni dei vigili del fuoco. 
 Prevenzione e protezione dal rischio d’incendio 
Nel piano di Sicurezza e Coordinamento (elaborato 2.a) vengono descritte le misure di 
prevenzione e protezione adottate per il rischio incendio. 
Inoltre, viene svolta un’attenta valutazione del rischio incendio, considerando la maggior 
infiammabilità dei materiali dovuta all’aumento della pressione parziale dell’ossigeno 
(PpO2) generata dal maggior livello di pressione rispetto a quello atmosferico. Infatti, 
all’interno di un ambiente iperbarico i materiali risultano maggiormente infiammabili 
rispetto alle condizioni atmosferiche anche se all’interno della galleria non si raggiungono 
mai temperature tali per il verificarsi di fenomeni di autocombustione dei materiali 
presenti. Quindi lo scoppio di un incendio deve essere sempre provocato da un innesco. 
Nei cantieri iperbarici, rispetto ad una galleria scavata in condizioni atmosferiche, occorre 
incrementare l’efficacia del sistema antincendio, oltre ad una maggiore attenzione nella 
Buone Pratiche di Ingegneria e Sicurezza nello scavo di gallerie in atmosfera iperbarica 
131 
riduzione dei rischi limitando quanto più possibile la presenza di materiali infiammabili 
o l’uso di fiamme libere. 
Nel piano delle emergenze (elaborato 2.g) vengono invece riportare le procedure di 
emergenza in caso di incendio e prescrizioni generali di comportamento per la 
prevenzione degli incendi. Essendo un cantiere classificato come luogo di “attività a 
rischio incendio elevato” l’impresa affidataria, cosi come le imprese esecutrici, devono 
organizzare un servizio specifico dedicato alle situazioni di emergenza incendio, 
designano un numero di lavoratori idoneo per la gestione della prevenzione incendi e 
nella gestione delle emergenze. 
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6. CONCLUSIONI 
Lo scavo in atmosfera iperbarica rappresenta una valida alternativa alle tradizionali 
tecnologie di pretrattamento dei terreni nella realizzazione di gallerie sotto falda, in 
particolare quando è necessario preservare la qualità della risorsa idrica e minimizzare gli 
effetti di subsidenza. Tuttavia, tale tecnica introduce problematiche relative alla salute e 
sicurezza dei lavoratori esposti all’atmosfera iperbarica, che richiedono l’adozione di 
specifiche misure di prevenzione, approcci progettuali e soluzioni costruttive. 
Inoltre, è necessario colmare il vuoto normativo (l’unico riferimento esistente, il DPR 
321/56, è obsoleto e contempla tecniche di scavo differenti) per disciplinare la 
realizzazione di opere di scavo in atmosfera iperbarica sul territorio italiano, attingendo 
dalle linee guida e normative esistenti in ambito internazionale. La normativa francese ed 
inglese costituiscono, ad oggi, i riferimenti più esaurienti e specifici sul tema, insieme 
alle linee guida dell’ITA-AITES ed alle NIR (oggi Linee Guida). 
L’analisi critica dei principali aspetti progettuali e realizzativi ha portato alla redazione 
delle Buone Pratiche illustrate nel capitolo 4, nonché ad individuare gli argomenti di 
maggior rilievo per garantire condizioni di massima sicurezza per i lavoratori e la 
realizzazione dell’opera nei tempi e costi stabiliti, ovvero: 
• Caratterizzazione geologica ed idrogeologica: finalizzata a determinare la 
permeabilità all’aria dei terreni attraversati dal tracciato dell’opera, la stratigrafia, 
i livelli piezometrici ed i fattori (naturali e antropici) che possono influenzarli; 
• Il monitoraggio dei livelli piezometrici: da svolgere, sia in fase preliminare di 
progettazione sia durante la fase di realizzazione dell’opera, utilizzando un 
sistema di monitoraggio automatico (per garantire un’adeguata frequenza di 
lettura e la trasmissione del dato in tempo reale al Manager delle Operazioni 
iperbariche); 
• Il calcolo dei fabbisogni e delle perdite d’aria: essenziale per un corretto 
dimensionamento del sistema di generazione e distribuzione dell’aria compressa 
e per la gestione in sicurezza dell’attività iperbarica. La procedura di calcolo 
definita nel presente elaborato è un utile riferimento sia per la progettazione che 
per la costruzione dell’opera; 
• Le procedure di compressione/decompressione: devono essere gestite da 
personale idoneo e qualificato, rispettando le tabelle di decompressione indicate 
dalle normative vigenti (se assenti, si suggerisce l’adozione di quella francese); 
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• Le dotazioni tecnico-impiantistiche utilizzate devono rispettare gli standard 
tecnici adottati. 
Il progetto della Galleria Casalnuovo, utilizzato per la verifica delle “Buone Pratiche” 
proposte, applica le principali raccomandazioni indicate al capitolo 4. Per alcuni aspetti, 
quali il calcolo delle portate d’aria necessarie ed il monitoraggio piezometrico in corso 
d’opera, sono stati illustrati approcci e tecnologie che consentono di garantire una corretta 
gestione del cantiere iperbarico in condizioni di massima sicurezza. 
Sebbene forniscano utili contributi allo stato dell’arte (suggerimenti per la redazione di 
una normativa nazionale sul tema, indicazioni per la corretta progettazione e costruzione 
di gallerie in atmosfera iperbarica, misure di prevenzione e protezione, ecc.), il carattere 
di novità ed innovatività della tecnica di scavo iperbarico (mai applicata in Italia e poco 
a livello internazionale) impone che le Buone Pratiche proposte siano validate, migliorate 
ed aggiornate, adottando l’approccio delle NIR / Linee Guida, sulla base delle evidenze 
che emergeranno in corso d’opera. 
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